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RESUMEN 
 
 
El presente plan de negocios, tiene como objeto la evaluación del proyecto 
―Edificio Ligne‖ en diferentes aspectos relevantes para que este negocio se lleve a 
cabo de manera exitosa,  
 
El proyecto Ligne es un edificio compuesto de 3 locales comerciales en planta 
baja y 43 unidades de vivienda en los 10 pisos superiores, se ubica entre las 
calles Tamayo y Baquerizo, está emplazado sobre un terreno esquinero de 
958.85 m2, contempla también,  tres subsuelos, destinados a estacionamientos y 
bodegas, 
 
También cuenta con varias áreas comunales, que incluyen un spa – gimnasio y 
una plaza central en torno a la que se distribuyen los departamentos. Además de 
ello cuentan con servicios como guardianía – recepción. Los 43 departamentos 
van desde 53 a 136m2 y de 60000 a 150000 dólares 
 
Este documento esta desarrollado en varios capítulos:  
 
 Macroeconómico, localización, mercado, arquitectónico, costos, financiero, legal 
y gerencia, en cada uno de ellos se plantean objetivos y metodología de trabajo, 
se desarrollan analizando la información recopilada y por último se concluye al 
respecto 
 
En el capitulo macroeconómico se analiza el entorno económico donde se 
desarrollara el proyecto, teniendo como respaldos indicadores, tocando diversos 
temas de influencia sobre el edificio. 
 
La localización pretende realizar un análisis del entorno geográfico que permita 
delimitar el sector donde se ubicara el proyecto, y las características de este. 
 
El análisis de mercado, permite establecer las características del producto 
arquitectónico, entre otras y analizar y describir a la competencia. 
 
Costos y comercialización dan apertura al capítulo financiero que pretende 
establecer la rentabilidad del negocio. 
 
Gerencia tiene como objetivo determinar la metodología necesaria para organizar 
el proyecto, sus procesos y diferentes campos de acción. 
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ABSTRACT 
 
 
This business plan is aimed at evaluation of the project ―Ligne ―in different aspects 
relevant to this business is carried out successfully, 
 
The project Ligne is a building consisting of 3 ground floor shops and 43 housing 
units in the top 10 floors , is located between the streets and Baquerizo Tamayo , 
is located on an area of 958.85 m2 corner , includes also three basements , 
intended for parking lots and warehouses , 
 
It also has several communal areas , including a spa - gym and a central square 
around which are distributed departments . In addition to this feature as 
guardianship services - reception. 43 departments ranging from 53 to 136m2 and 
a $ 150,000 to 60000 
 
This document is developed in several chapters: 
 
 Macroeconomic, location, market, architectural, cost , financial , legal and 
management, in each of them have objectives and working methods are 
developed to analyze the information collected and finally concludes about 
 
In chapter analyzes the macro economic environment which will develop the 
project , with the backup indicators , touching various topics of influence on the 
building. 
 
The location intended to analyze the geographical environment that allows to 
define the area where the project was located , and the features of this . 
 
The market analysis, allows for architectural product features , among others, and 
analyze and describe the competition. 
 
Marketing costs and give financial opening chapter seeks to establish the 
profitability of the business. 
 
Management aims to determine the methodology for organizing the project , its 
processes and different fiel
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ANALISIS MACROECONOMICO 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento: 
 
 Recolectar información mediante fuentes secundarias, de las diferentes 
variables macroeconómicas,  
 
 Estudiar como ha sido su comportamiento en el pasado, con el fin de 
establecer su tendencia, desde cierto periodo hasta la fecha.   
 
 Establecer mediante la tendencia a la alza o a la baja de cada variable, si 
esta constituye una oportunidad o una debilidad para el entorno del 
proyecto. 
 
Resultados: 
 
No Variable Analizada Observaciones 
1 El PIB y PIB en la 
construcción 
Tendencia a la alza, la construcción tiene una 
alta participación en el PIB 
2 
La inflación 
Tendencia a la alza, se fija en un 6% subiendo 
1% anual 
 
3 La inflación en el 
sector de la 
construcción e 
inmobiliario 
Tendencia a la alza, se fija en 6% subiendo 0.5% 
anual 
 
Objetivo: 
 
Analizar los diferentes indicadores macroeconómicos que tienen incidencia 
en el contexto donde se emplazará el proyecto Ligne, para establecer si el 
proyecto es viable desde el punto de vista de esta variable.   
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4 
Riesgo del país 
Tendencia a la baja se sitúa alrededor de los 
600 puntos (6%) 
5 
Crédito 
Tendencia a la alza facilidad de crédito tanto 
para el cliente como para el constructor 
 
6 
Tasas de interés 
Al momento (2013) varían alrededor del 9% 
 
7 
Nivel de penetración 
de crédito 
Tendencia a mantenerse, gran cantidad de 
otorgamiento de créditos por parte del BIESS 
 
8 Políticas de comercio 
exterior 
Excesiva importación de materiales de 
construcción que incrementan los costos 
9 
Incidencia de otros 
proyectos 
Proyectos como la nueva matriz energética, 
constituyen reducción de costes de 
infraestructura 
10 
 
Política de fomento 
de proyectos 
inmobiliarios públicos 
Incentivo a proyectos de interés social 
creación de proyectos para segmento medio 
11 
La canasta básica 
Ha subido en promedio $15 por año los últimos 
3 años 
12 
Ingresos petroleros 
Tendencia al alza, Los ingresos no petroleros se 
han incrementado, la construcción, tiene una 
cuta importante en ello. 
13 
Remesas de los 
migrantes 
Tendencia a la baja, La crisis financiera 
internacional a frenado esta fuente de 
inversión 
 
 
 
El proyecto Ligne es viable desde el punto de vista macroeconómico 
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LOCALIZACION 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento:  
 
 Recolectar información mediante 
observación (recorrido por el 
sector), fuentes primarias y 
secundarias y establecer  la 
ubicación y sus características. 
 
 Establecer la infraestructura con 
la que cuenta el proyecto 
 
 Estudiar el entorno del proyecto y su cercanía a diversos equipamientos y 
servicios públicos. 
 
Resultados: 
 
No Variable Analizada Observaciones 
1 Zonificación 
Área de uso residencial, con posibilidad de 
construir hasta 10 pisos, con 50% de COS PB 
y 400% de COS total. 
2 Terreno 
terreno esquinero entre la intersección de 
dos calles secundarias a una cuadra de la 
av. 12 de octubre 
3 Vas y transporte existen múltiples líneas de transporte 
Objetivo: 
 
Describir las características del contexto geográfico en donde se desarrollara el 
edificio y evaluar, cuáles de ellas  constituyen una fortaleza o una debilidad para el 
proyecto. 
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publico 
4 Seguridad 
A pesar de estar cerca una UCP, la zona es  
poco insegura 
5 Manejo de desechos por el predio pasan recolectores de basura 
6 
Centros de salud 
cercanos 
existen varios equipamientos de salud 
cercanos a la zona 
7 
Establecimientos 
educativos cercanos 
Existen, colegios y 4 universidades a 3 
cuadras 
8 
Servicios financieros 
cercanos 
hay disposición de sucursales bancarias 
aledañas a la zona 
9 Sitios relevantes 
encontramos al parque El Ejido y la Casa de 
la cultura 
 
 
 
ANALISIS DE MERCADO 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento: 
 
 Recolectar información mediante fuentes secundarias (Gridcom) y un 
recorrido al sector elaborando fichas de evaluación de la competencia 
recopilar las características de cada proyecto 
 
El proyecto Ligne es viable desde el punto de vista de su Localización 
Objetivo: 
 
A través del estudio de la demanda establecer el perfil del cliente y sus preferencias y a 
través del estudio de la oferta determinar la competencia.    
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 Evaluar mediante cuadros comparativos cada proyecto, y como esta el 
Edificio Ligne respecto a estos diagnosticando sus fortalezas y  
debilidades. 
 
Resultados: 
 
LA DEMANDA: 
 
No Variable Analizada Observaciones 
1 
Interés en adquirir 
vivienda 
 
El edificio Ligne fue concebido para 
clientes de  nivel socio económico medio 
alto que puedan adquirir una vivienda de 
1500 / m2.  En dicho estrato socio 
económico, el 25.58% vive alquilando, el 
57% de los hogares considera que la actual 
es una época adecuada para adquirir 
vivienda. 
 el 37% de las familias opina que las 
condiciones actuales son mejores que las 
del año pasado para adquirir vivienda, el 
30,08% de los hogares de Quito ha 
manifestado interés en adquirir una nueva 
vivienda hasta dentro de tres años 
2 
Plazo para adquirir 
vivienda 
Tres años es el plazo de mayor preferencia 
(41,4%) entre la demanda general de Quito 
para adquirir una nueva vivienda. El 
proyecto Ligne tiene previsto ser 
desarrollado en 18 meses a partir de junio 
de este año, y su comercialización, 
comenzó en marzo del mismo año 
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3 
Uso de la nueva 
vivienda 
 
84,57% de la demanda adquiere una 
nueva vivienda para vivir en ella y 15,43%  
compra vivienda con fines de inversión o 
para arrendarla. 
4 
Tipo de vivienda 
preferido 
 
39% de familias quiteñas de nivel socio 
económico alto manifiestan que preferirían 
comprar un departamento 
5 Sector preferido 
 44,4% de la demanda manifestó que norte 
es el lugar predilecto para adquirir su nueva 
vivienda.  
6 
Tamaño de la 
construcción 
 
La demanda aspira tener una vivienda que 
tenga una superficie Construida de 136,90 
m2, en promedio 
7 
Preferencia en áreas 
de la casa 
 
57,40% de la demanda  prefiere viviendas 
que cuenten con 3 dormitorios; y  el 11,40% 
de la demanda optaría por una residencia 
con 2 alcobas.  
 
 
 
LA OFERTA; 
 
PROYECTOS EXISTENTES A ANALIZAR EN EL SECTOR LA MARISCAL 
# NOMBRE UNIDADES 
unid 
disponible
s 
Precio /M2 UBICACION 
1 ANDALUCIA 30 7 1,200.00 
Tamayo y Lisardo 
García 
2 
SAINT 
GREGORY 
37 6 1,200.00 
Colon y Camilo 
Destruge 
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3 
SANTA 
ISABEL 
80 13 1,370.00 
Toledo y Leónidas 
Plaza 
4 ESTRELLA SEIS 24 3 1,335.00 Tamayo y Carrión 
5 TORRE SEIS 53 3 1,120.00 
6 diciembre y 
Carrión 
6 LIGNE 43 43 1495 
Tamayo y 
Baquerizo 
 
 
Variable Compite 
1 Localización No 
2 Promotor Si 
3 
Estado de 
Ejecución 
Si 
4 
Número de 
unidades 
Si 
5 
Área unidad 
representativa 
Si 
6 
Precio unidad 
promedio 
Si 
7 
Precio metro 
cuadrado 
No 
8 Absorción Si 
9 Financiamiento Si 
 10 Arquitectura Si 
11 Publicidad Si 
12 Acabados Si 
 
 
 
ANALISIS ARQUITECTONICO  
El proyecto Ligne es viable desde el punto de vista de Oferta y Demanda 
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Procedimiento: 
 
 Recolectar información mediante fuentes primarias (promotor) y analizar el 
proyecto desde el punto de vista de áreas y arquitectónico. 
 
Resultados: 
DATOS GENERALES 
AREA DEL TERRENO 970m² 
PISOS 10 
SUBSUELOS 3 
PROGRAMA ARQUITECTONICO 
SUIT (1 DORMITORIO) 11 
DEPTO. 2 DORMITORIOS 18 
DEPTO. 3 DORMITORIOS 14 
SUBTOTAL VIVIENDA 43 
LOCALES COMERCIALES 3 
ESTACIONAMIENTOS 79 
BODEGAS 46 
 
 
Objetivo: 
 
Realizar un análisis de las áreas del proyecto, describir su programa 
arquitectónico y el elaborar una descripción estético - funcional del producto.  
Departamentos 
y locales 
Estacionamientos 
Circulación 
peatonal 
Circulación 
vehicular 
Comunales 
Es un edificio de 10 pisos de 
diseño moderno y líneas 
ortogonales caracterizado por 
un vértice demarcado por 
ventanearía y balcones, que 
tratan de enmarcar un volumen 
independiente que interseca al 
volumen principal, las fachadas 
se componen por pequeñas 
ventanas distribuidas 
simétricamente formando 
ritmos con series repetitivas. 
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No Variable Analizada Observaciones 
1 
Ingreso peatonal 
 
Su ingreso principal tanto peatonal como 
vehicular está en una vía  secundaria  poco 
transitada  
2 
Estructura 
 
Estructura convencional de hormigón 
armado y mampostería de hormidos 
3 
Instalaciones  
sanitarias 
 
Es una zona urbanizada con alcantarillado 
que dispone de Red de desagües, agua 
potable y sistema contra incendios. 
4 
Instalaciones 
eléctricas 
El sector cuenta con una red de media 
tensión a disponibilidad, la cual se inserta 
en la propiedad para ser transformada en 
baja tensión y distribuida a los diferentes 
departamentos. 
 
 
 
 
 
ANALISIS DE COSTOS  
 
 
 
 
 
Procedimiento: 
 
 Recolectar información mediante fuentes primarias (promotor) y analizar el 
proyecto desde el punto de vista de costos y cronograma. 
Es recomendable revisar/ redefinir el diseño y programa arquitectónico del edificio 
Ligne desde al punto de vista de optimización de áreas ya que en el momento, 
departamentos y locales constituyen menos del 50% del edificio. 
Objetivo: 
 
Describir los costos del proyecto, y las fases que los componen y su respectivo 
cronograma de obra 
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Resultados: 
 
COSTOS TOTALES 
No. RUBRO COSTO PORCENTAJE 
    USD % 
1 
VALOR DEL 
TERRENO 
$         485,000.00 
8.88% 
2 
COMPRA DE DOS 
PISOS (ZUAE) 
$         182,000.00 3.33% 
3 
COSTOS 
DIRECTOS 
$     3,703,290.40 67.77% 
4 
COSTOS 
INDIRECTOS $     1,093,875.13 
20.02% 
  TOTAL $     5,464,165.53 100.00% 
 
Costos Totales, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano, Junio 2013 
 
 
 
  
Descripción  Valor 
costo m² 
bruto 
 $                 
641.00  
costo m² 
útil 
 $                 
895.83  
precio m²  
 $             
1,495.00  
 
Costo metro cuadrado de construcción, Elaboración Arq. María Eugenia 
Zambrano, Junio 2013 
 
Costos  
Directos 
Costos  
Indirectos 
AREA  (7544m2) 
COSTOS INDIRECTOS /M² 216.92$                  
M² DE CONSTRUCCION 425
COSTO TOTAL M² 641.92$                 
Sobre  calle Bajo 
  calle 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
CRONOGRAMA
PLANIFICACION
VENTAS
2013 2014 2015
EJECUCION
ENTREGA
 
 
La planificación se ha venido llevando a cabo desde el mes de diciembre del año 
2013, dura 7 meses hasta el inicio de la fase de ejecución este lapso de tiempo, 
comprende desde que se ideo el plan masa hasta los retoques finales que se han 
venido dando entre mayo y junio, este plazo se considera demasiado largo y es 
probable que repercuta de una manera negativa en los costos en general, por ello 
este periodo debería ser máximo 4 meses. 
 
 Posteriormente la fase de construcción, la cual dará inicio el mes de julio del  
2013 y tendrá una duración de 18 meses hasta enero del año 2015, y  faltando 
dos meses para la culminación de esta etapa se iniciara la fase de entrega que se 
prevé será hasta el mes de marzo del año 2015. Paralelamente al cronograma 
expuesto, se lleva a cabo el proceso de comercialización y ventas, el cual dio 
inicio en el mes de mayo del 2013. 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
 
 
 
 
 
Los costos indirectos con un 20% son altos, en el cronograma existen 7 meses de la 
fase de planificación que afectan seriamente el modelo de costos del proyecto, 
terminando en 27meses. 
Objetivo: 
 
Describir la estrategia comercial del proyecto, ventas, financiamiento y promoción del 
producto. 
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Procedimiento: 
 
 Recolectar información mediante fuentes primarias (promotor) y 
secundarias para analizar cómo se llevara a cabo la comercialización del 
proyecto. 
 
Resultados: 
 
Promoción y comercialización: 
 
Para desarrolla la fase de comercialización, se ha establecido un presupuesto de 
$73,799 dólares, de los cuales el 40%, es decir $29,520 dólares, constituye el 
rubro más representativo seguido por anuncios en medios de comunicación como 
lo son revistas, y televisión (por medio de espacios como el portal), que 
promocionan como clasificados que representan el 28% de la inversión es decir 
$20,664 dólares 
 
Financiamiento: 
 
TIPO M2 Precio Reserva Entrada Monto a financiar
SUIT 53.03 79,279.51$   3,963.98$   23,783.85$ 51,531.68$           
DUPLEX 136.62 205,805.83$ 10,290.29$ 61,741.75$ 133,773.79$         
TRES DORM 105.53 160,626.29$ 8,031.31$   48,187.89$ 104,407.09$          
 
Velocidad de ventas:  
 
El cronograma de ventas, se  elaboro en base a un esquema que trabaja de la 
siguiente manera: en los primeros meses en etapa de preventas apoyados de las 
diferentes ferias de la construcción que se llevan a cabo se espera el mayor ritmo, 
trabajando con un ritmo del 10% los dos primeros meses y un 7% durante los dos 
siguientes manteniendo un ritmo regular durante los siguientes ocho meses, 
bajándolo paulatinamente a 3% los siguientes ocho meses y 2% el ultimo, 
previendo, que en los últimos meses el ritmo de ventas sea bajo. 
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ANALISIS FINANCIERO 
 
 
 
 
 
Procedimiento: 
 
 Recolectar información mediante fuentes primarias (promotor) y 
secundarias para analizar cómo se llevara a cabo la parte financiera del 
proyecto, calcular el margen y la rentabilidad del proyecto, la tasa de 
descuento del mercado, y el VAN mediante el flujo de caja. 
 
 Hacer un análisis de sensibilidades y escenarios. 
 
 
Resultados: 
 
RESULTADOS ECONOMICOS ESTATICOS 
DESCRIPCION CANTIDAD 
INGRESOS POR 
VENTAS 
 $   5,812,318  
COSTO TOTAL  $   5,464,165  
UTILIDAD  $      348,153  
RENTABILIDAD ANUAL 3% 
MARGEN ANUAL 3% 
 
El proyecto Ligne es viable desde el punto de vista de su estrategia 
comercial 
Objetivo: 
 
Describir la estrategia financiero del proyecto y  los indicadores de factibilidad dentro de un 
análisis estático y dinámico. 
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La tasa de descuento calculada mediante el método CAPM resulto de un 19%, sin 
embargo, la rentabilidad exigida para el proyecto es de un 20%, con este valor se 
calculo el VAN, que resulto en $62,690, el cual es realmente bajo, por lo que la 
inversión no se considera rentable.   
 
 
ANALISIS DE SENSIBILIDADES 
 
VARIACION 
PORCENTUAL 
COSTOS 
VAN 
 0  $      62,690  
1  $      33,772  
2  $              0  
El proyecto es 
altamente sensible a 
las tres variables 
analizadas: 
 
Aumento en los 
costos directos, 
resiste un incremento 
de hasta un 2.16% 
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APALANCAMIENTO DEL PROYECTO 
 
El monto a financiar es $  1,639,249.50, equivalente a 30% del costo total del 
proyecto, con este se pretende cubrir una buena parte de una de las etapas 
criticas del proyecto como lo es la fase de ejecución de la obra, la tasa de interés 
de dicho financiamiento es del 8%.  
 
EVALUACION DE INDICADORES 
INDICADOR SIN APALANCAR APALANCADO VARIACION (%) 
UTILIDAD 
$                
348,153 
$               
412,400 118.45 
INVERSION 
MAXIMA 
$                
320,175 
$               
707,429 45.26 
VAN  
$                  
62,690 
$               
203,160 324.07 
 
 
 
 
 
 
VARIACION 
PORCENTUAL 
INGRESOS 
VAN 
0 $        62,690 
-1 0.00 
-2 $      -23,671 
Es recomendable revisar/ redefinir los criterios financieros del proyecto ya que la 
rentabilidad y el VAN tienen valores tan bajos que perfilan al negocio como no 
factible financieramente. 
 
Disminución de los 
precios de venta, 
estos se pueden 
reducir hasta un 
1.45% 
 
Disminución de la 
velocidad de ventas, 
resiste únicamente un 
incremento de un mes 
en el cronograma. 
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ESTRATEGIA LEGAL 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento: 
 
 Recolectar información mediante fuentes secundarias para analizar los 
aspectos legales relevantes 
 
Resultados: 
 
El proyecto Ligne esta constituido por tres socios principales, Mutualista 
Pichincha, Estruco S. A, y un particular, mediante un  fideicomiso que es una 
ficción jurídica capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones a través de su 
fiduciario 
 
 
FASE TRAMITE ESTADO PLAZO  RESPONSABLE 
FASE DE 
PLANIFICACI
ON 
TODOS LOS TRAMITES 
CONSEGUIDOS 
CONSEGUIDO JUL-13 ASESOR LEGAL 
FASE DE 
CONSTRUCCION  
PERMISO DE 
CONSTRUCCION 
EN PROCESO jul-13 
DEPARTAMENT
O DE 
PLANIFICACION 
CONTRATOS PROVEEDORES EN PROCESO 
ago-
13 
ASESOR LEGAL 
SOLICITUD ALCANTARILLADO NO INICIA 
ago-
13 
TRAMITADOR 
Objetivo: 
 
Describir como esta constituida la empresa desde el punto de vista legal, y las obligaciones 
que el proyecto debe cumplir con su personal y entidades externas como el SRI en cada 
fase. 
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SOLICITUD AGUA POTABLE NO INICIA 
ago-
13 
TRAMITADOR 
SOLICITUD ENERGIA 
ELECTRICA 
NO INICIA 
ago-
13 
TRAMITADOR 
SOLICITUS CNT (TELEFONIA) NO INICIA 
ago-
13 
TRAMITADOR 
DECLARACIONES SRI NO INICIA jul-13 
DEPARTAMENT
O FINANCIERO 
FASE DE 
COMERCIALIZACI
ON 
PERMISO PARA 
COLOCACION DE VALLA 
PUBLICITARIA 
NO INICIA sep-13 
COMERCIALIZA
CION 
FASE DE CIERRE 
ANO INICIA NINGUN 
TRAMITE 
NO INICIA 
nov-
14 
DEPARTAMENT
O DE 
PLANIFICACION 
 
 
 
 
 
GERENCIA 
 
 
 
 
Procedimiento: 
 
 Recolectar información mediante fuentes primarias y secundarias para 
establecer como son manejados los procesos por parte de  la gerencia de 
proyectos 
 
 
El proyecto Ligne es viable desde el punto de vista de su estrategia Legal 
Objetivo: 
 
Describir la metodología gerencial a emplearse en el proyecto Ligne 
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Resultados: 
 
 describimos el método de gerencia utilizado para este proyecto en 
particular, La mutualista pichincha que es quien realizara la gerencia del 
proyecto cuenta con su propio Plan de Calidad del Proyecto, que incluye 
ciertos formatos indicados a lo largo del capítulo, y estos han sido 
modificados para ajustarlos a la estructura de desglose del trabajo y se han 
elaborado además cuadros complementarios para estandarizar y mejorar 
los procesos, trayendo consigo beneficios como facilidad de manejo de la 
documentación. 
 
 Elaboramos y codificamos una Estructura de desglose del trabajo (EDT) 
 
Revisamos cada uno de los 10 procesos del método Ten Step, definimos 
como se  
Aplican estos al proyecto, en cada una de sus pases, con ayuda de una  
Estructuración EDT, sus interesados con sus respectivos roles, y los 
formatos  
Utilizados para su control.  
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CAPITULO 
FACTIBLE 
SI NO 
MACROECONOMICO   
LOCALIZACION   
MERCADO   
ARQUITECTONICO   
COSTOS   
COMERCIAL   
FINANCIERO   
LEGAL   
GERENCIA   
Conclusiones: 
 
El propósito del presente plan de negocios, De acuerdo al análisis de cada capítulo, se 
determino en cada caso si la propuesta es factible o no, con el propósito de  que se establezca 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, latentes, para poder tomar en cuenta 
las acciones a implementar.  
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EVALUACION DEL ENTORNO MACROECONOMICO 
 
 
 
OBJETIVOS: 
 
 
- Establecer la el contexto en el que se desarrolla nuestro proyecto, 
actualmente respecto a diferentes variables de índole económica  
 
- Establecer los precedentes que han llevado a nuestro país a su situación 
macroeconómica actual 
 
- Tener conclusiones que nos permitan definir el proyecto es viable desde el 
punto de vista macroeconómico 
 
- Estudiar como alcance la Oportunidad del proyecto y el sector inmobiliario 
 
- Tener variables medibles cuantificables 
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METODOLOGIA:  
 
El análisis macroeconómico hace referencia un vistazo al entorno, La metodología 
utilizada en el presente tema esta dada por la selección de diversos indicadores 
los cuales nos presentan una serie de variables en las que se halla impreso 
nuestro proyecto. Una vez seleccionadas las variables he procedido a realizar una 
breve descripción del tema, sus antecedentes para saber todo el camino recorrido 
(los precedentes) para comprender la situación en que se halla actualmente el 
país en donde esta ubicado nuestro proyecto, y así poder diagnosticar y 
pronosticar el futuro de cada tema a la fecha en que se llevara a cabo el proyecto. 
 
 
INTRODUCCION: 
 
 
La economía ecuatoriana está dividida en dos etapas importantes que han 
cambiado la evolución de varios indicadores y han afectado drásticamente a 
sectores como la construcción: Antes de la dolarización dicha economía presentó 
un promedio de crecimiento en la década comprendida del 90 al 99 del 1.8%, si 
se compara con la década post dolarización hay un cambio significativo. 
 
Adicionalmente existen varios eventos de tipo interno y externo que han afectado 
a esta economía  como los conflictos bélicos, la crisis financiera de final de los 90, 
inestabilidad política- 7 presidentes en 5 años- , la crisis de México, asiática, 
rusa,  la volatilidad del precio del petróleo y la devaluación del dólar frente al euro 
desde el 2003, entre otros posibles factores de incidencia macroeconómica. 
 
Años atrás desde la década de los 90 en el país venía gestándose un gran 
problema concerniente a la sacralización, que desencadeno en una serie de 
medidas como congelamientos bancarios entre otros, ocasionando  pérdida de 
confianza en el sistema financiero, esto hace que los hogares en lugar de ahorrar, 
utilicen sus excedentes más en el consumo y compra de  papeles financieros, 
prefiriendo, depositar su dinero a corto plazo, por ende las entidades financieras,  
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orientan los créditos mas al consumo y suministro de créditos hipotecarios, que 
hacia créditos productivos. 
 
Al tomar la decisión de dolarizar al país  la banca privada tuvo que enfrentar 
ciertos problemas como perdida de política monetaria, que implica que uno de 
cada tres dólares depositados en el sistema,  fueran  transferidos hacia el exterior, 
así, cerca de 3 mil millones de dólares de los ecuatorianos están en bancos 
extranjeros, el gobierno exige la repatriación de por lo menos el 45 por ciento de 
esos dineros, es decir un mil doscientos millones de dólares para que puedan ser 
reinvertidos en actividades productivas en el  país. 
 
Estas decisiones se enmarcan en un creciente proceso de  crédito e inversión, 
promocionadas tanto desde el sector público como el sistema financiero. 
 
El enfoque que le da a la construcción la presencia del sector publico es 
realmente interesante, especialmente cuando se trata de el impulso que se ha 
dado y que desde el punto de vista financiero pretende formular políticas que 
estimulen tanto a la producción de bienes como al consumo de los mismos en 
esta línea encontramos por ejemplo el  régimen tributario, el cual estimulara el 
empleo y la producción de bienes y servicios 
Respecto a la política fiscal, financiar la inversión y generar incentivos para la 
producción de bienes  
 
Hoy por hoy, la construcción se ha constituido como uno de los puntales de la 
economía no petrolera del país Está muy relacionada con otras actividades a las 
que imprime dinamismo como la producción de cemento, la industria maderera, el 
transporte, la minería metálica y no metálica, y los servicios técnicos. 
 
El sector de la construcción emplea a 6,71% de los ocupados del país con 
283.717 personas empleadas a diciembre de 2011 según datos del banco central. 
  
La construcción se ubica en el cuarto lugar entre las actividades generadoras de 
empleo, luego del comercio (1'173.770 personas), la industria manufacturera 
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(557.749 personas) y el transporte (341.065 personas), según cifras del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos al cierre del año anterior. 
 
Este sector demanda además, servicios de preparación de terrenos, profesionales 
de obras civiles, instalaciones, acabados, intermediación financiera y crédito, 
publicidad, comercio y ventas, por lo que activa una cadena de actividad 
productiva que lo vuelve un verdadero motor de la economía. 
 
 
17. EL PIB  
  
 
 
Concepto: 
 
El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la población a mitad de 
año. El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores 
residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo 
subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer 
deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y 
degradación de recursos naturales 
 
 
Antecedentes: 
 
En la última década el PIB, ha crecido en promedio de 4.77%. En el 2011, 
presenta una tasa de crecimiento del 7, 8%, gracias al aumento en la demanda 
interna gracias al sector público. La inversión estatal en formación de capital fijo, 
ha sido una delas más altas, otro factor determinante es el aumento en el 
consumo por causa de la subida de los salarios reales, los subsidios estatales y el 
aumento del crédito. 
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GRAFICO 1 Evolución del PIB Fuente: http://www.comercioexterior.ub.edu/correccion/11-
12/ecuador/evolucion.htm 
 
 
 
Expectativas: 
 
Dentro del escenario macroeconómico a largo plazo el gobierno ecuatoriano el 
PIB creció en el 2012,  5,35% y divisa que crezca en el 2013, 4,37% y en el 2014 
un 3,26%, es decir  se espera que se mantenga la tendencia a la baja. 
 
17.1 El PIB en la construcción:  
 
En la crisis financiera y económica del país de 1999, la construcción fue uno de 
los sectores más afectados de la economía con un decremento en su producción 
del 24,9% (el PIB total decreció en 6,3% en ese año). En el 2000 y 2002, el PIB 
de este registró una recuperación como efecto de la implementación de la 
dolarización, demanda de vivienda como resultado de la desconfianza en el sector 
financiero, incremento de las remesas y la construcción del Oleoducto de Crudos 
Pesados en 2002, cuyo costo superó los USD 1 300 millones y concluyó en el 
2003. 
 
El Valor Añadido Bruto (VAB) de la construcción es un importante componente del 
Producto Interno Bruto (PIB) nacional. En el período comprendido entre el año 
2000 y 2009, su participación promedio en éste, fue de 8.6%. No obstante, su 
PROYECTO 
LIGNE 
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comportamiento en el tiempo ha sido fluctuante, pero siempre con una tendencia 
ascendente y expansiva, pues a esta rama se incorporan cada vez nuevas 
compañías. De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, desde 1978 hasta 
el 2006, las empresas del sector se han incrementado en más del 324%, 
existiendo a ese año más de 1 600 empresas a nivel nacional. Pese al mal 
momento que paso en el 2009 tras la afectación de la crisis financiera 
internacional el sector presento una notoria recuperación.  
 
 
GRAFICO 2: porcentaje de construcción respecto al PIB total y la tasa de crecimiento anual, 
FUENTE: Revista gestión No 213 pagina 15 
  
 
 
La industria de la construcción aporta con 10% a la estructura productiva del país, 
y ha crecido mínimo a 5% anual en los últimos cinco años, y en los años 2008 y 
2011 a nada menos de 14% anual 
 
 
la construcción ha superado con mucho la tasa de crecimiento del PIB, además 
esta asociada a la elaboración de materiales para la construcción como la 
producción de cemento, la industria maderera, el transporte, la minería metálica y 
no metálica, y los servicios técnicos y atrae importaciones desde distintos países. 
 
PROYECTO 
LIGNE 
TENDENCIA A 
MANTENERSE EN 10.2% 
TENDENCIA A LA BAJA 
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GRAFICO 3: Tasa de crecimiento de la construcción vs tasa de crecimiento del PIB, 
FUENTE: Revista gestión No 213 pagina 15 
 
 
 
18. La inflación  
 
Concepto: 
 
La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de una 
economía. Los índices de precios miden la evolución de ciertos precios a lo largo 
del tiempo. La inflación se puede medir utilizando índices de precios, por ejemplo, 
el índice de precios al consumidor  (IPC), el cual se establece a partir de una 
canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores. 
 
 
Antecedentes: 
 
El proceso inflacionario durante la década de los años 90’ experimenta la 
agudización de la crisis económica que da paso a la aplicación de la dolarización.  
A partir del año 95 inició un continuo incremento al pasar del 22,8% al 91% en el 
año 2000 con un claro peligro de entrar un una hiperinflación, que fue frenada por 
la implementación de la dolarización. 
 
TENDENCIA A LA BAJA 
PROYECTO 
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Lamentablemente los esfuerzos realizados por todos los gobierno en la década no 
sirvieron casi de nada visto que los precios de bienes y servicios siguieron su 
escalada que perjudicó la estabilidad 
 
 
La dolarización significó una herramienta que logró, en el mediano plazo, reducir a 
un dígito el incremento sustancial y sostenido de los precios reduciendo la 
inflación. Sin embargo, se tuvo que esperar hasta finales del año 2002 para 
alcanzar una inflación de un dígito y es a partir de allí cuando empieza una 
desaceleración significativa hasta llegar a niveles del 2 por ciento. 
 
Los precios en el país en el año 99 habían tenido un acelerado crecimiento 
pasando del 39,7 por ciento en el mes de enero al 60,7 por ciento en el mes de 
diciembre; a la fecha del anuncio de la dolarización la inflación se había vuelto 
incontrolable y terminaba el mes de enero en el 78,1 por ciento, con un 
crecimiento mensual de los precios del 14,3 por ciento el más alto desde el mes 
de marzo del 99. Posterior a la dolarización el problema del incremento de precios 
se agudizó en todo el año 2000 llegando en el primer semestre a situarse en los 
103,7 por ciento para finalizar el año en el 96,1 por ciento. 
  
Este comportamiento de subida de precios a pesar de estar dolarizados, se debió 
a una serie de factores generados de la crisis del 99 y del ajuste propio de la 
dolarización. 
 
Pasados los estragos del ajuste del año 2000 en todo el sistema económico de 
nuestro país en el año 2001 se empieza a sentir una estabilidad económica, 
siendo el principal factor la reducción en el crecimiento del nivel de precios de los 
bienes y servicios, lo cual llega a fin de año a una tasa del 37,7 por ciento, en el 
año 2002 el índice inflacionario alcanzó el 12,5 por ciento; en el año 2003 sigue la 
tendencia hacia la baja ubicándose en el 7,9 por ciento para finalizar el año 2004 
en una tasa del 2,7 por ciento; es decir que en estos tres años de dolarización la 
meta de tener una inflación de un dígito se había cumplido 
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para tener una inflación del 2 por ciento tuvieron que pasar cinco años, sin 
embargo este  resultado no es positivo para el pueblo y los sectores productivos , 
ya que en ese mismo periodo ha aumentó el costo de vida y los costos de 
producción, la reactivación productiva es era una quimera y las condiciones 
sociales seguían deterioradas. 
 
 
 
GRAFICO 4: Inflación Anual, FUENTE: Banco Central del Ecuador 
 
 
el proceso inflacionario se ha vivivdo en unas épocas con tasas bajas y en otros 
con tasas altas. A pesar de los esfuerzos realizados por los gobiernos de turno 
este fenómeno no ha podido ser controlado en grandes periodos de tiempo sino 
que manifiestan ciclos muy cortos de desaceleración y ciclo muy largos de 
aceleración. 
 
 
GRAFICO 5: Inflación anual del IPC FUENTE: Banco Central del Ecuador 
  
La inflación anual del IPC de enero 2013 registro un 4,10%, porcentaje inferior al 
registrado en el mismo periodo en 2012 (5.29%) 
TENDENCIA 
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la inflación se ha visto afectada tanto por factores internos, donde sobresale el 
incremento del gasto público en los tres últimos años  y por factores externos muy 
fuertes como el incremento del precios de los alimentos y materias primas, así 
como por los efectos de la crisis financiera internacional; de igual manera ha 
influido el comportamiento del dólar norteamericano, entre otros aspectos. 
 
 
 
GRAFICO 6: inflación anual del IPC FUENTE: Banco Central del Ecuador 
 
 
Expectativas: 
 
La programación cuatri anual aprobada en el pleno de la Asamblea Nacional 
establece una inflación de 3,69% para 2013 y de 3,82% para 2014. 
 
la dolarización ha sido una herramienta que ayudó al control de la inflación y que 
amortiguó los efectos políticos sobre los precios de los bienes y servicios. El 
sector familia es el más afectado debido a que la inflación tiene sus efectos 
sociales en la disminución del poder adquisitivo de los ingresos que perciben la 
población y que le lleva a disminuir su nivel de demanda o en su defecto restringir 
la demanda sobre determinados productos que en muchas ocasiones tienen que 
ver son su alimentación, desmejorando considerablemente su estándar de vida y 
uno de los efectos mas grandes constituye la disminucion de su poder adquisitivo. 
 
PROYECTO 
LIGNE 
52 
 
 
 
MDI, PLAN DE NEGOCIOS: EDIFICIO LIGNE 2012 -2013 
ARQ. MARIA EUGENIA ZAMBRANO BENAVIDES 
 
GRAFICO 7: inflación últimos dos años  FUENTE: Banco Central del Ecuador 
 
 
La subida generalizada y permanente de los precios de los bienes y servicios 
afecta por ejemplo a los costos de las empresas, a los consumidores a quienes se 
les traslada el aumento de los costos que sufren las empresas, esto, genera en un 
aumento del coste de vida, a su vez afecta a los salarios conduciendo a que 
existan presiones por incrementos salariales, 
 
18.1.1 La inflación en el sector de la construcción 
 
El índice de precios de lo construcción (IPCO) tiene una permanente presión 
inflacionaria que no ha bajado de 10% anual, aunque hay años como 2008 en que 
llegó a 19%, frente a una inflación que está alrededor de 3,5% o 5%, entre 
algunos de los factores contribuyentes a que esta situación se presente, 
encontramos la especulación y aumento de precios de  los proveedores de 
materiales de construcción, la importación de muchos de estos, y el incremento a 
nivel mundial de ciertos componentes, a esto se suman a demás, el incremento 
en el salario de la mano de obra y sus beneficios de ley,  la especulación en los 
precios de los terrenos debido a la alta demanda y oferta de proyectos 
inmobiliarios, e incremento en los costos de producción debido a demoras en la 
parte de gestión y tramites por falta del municipio.  
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GRAFICO 8: Inflación en la construcción vs. Inflación general FUENTE: Revista gestión 
página 16 
 
18.1.2 La inflación en el sector inmobiliario  
 
En la última década, el precio del m2C ha experimentado una tendencia de 
crecimiento sostenido por los "efectos económicos de la construcción", que se 
componen de una parte directa que se produce en la misma obra y otra indirecta 
a través del uso de los materiales  
 
La dinámica en el costo del metro cuadrado, depende: 
• De la variación del precio: de los materiales con los que se va a estructurar la 
edificación y la calidad de los materiales para los acabados de la construcción. 
• Del costo de la mano de obra, medido en rendimiento. 
• Del costo de alquiler de equipo y maquinaria para la construcción. 
• A esto se suman las particularidades que presenta cada planificación 
Una debilidad es la especulación y aumento de precios de  los proveedores de 
materiales de construcción, la importación de muchos de estos, y el incremento a 
nivel mundial de ciertos componentes, a esto se suman a demás el incremento en 
el salario de la mano de obra y sus beneficios de ley, y la especulación en los 
precios de los terrenos debido a la alta demanda y oferta de proyectos 
inmobiliarios, e incremento en los costos de producción debido a demoras en la 
parte de gestión y tramites por falta del municipio. El índice de precios de lo 
TENDENCIA 
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construcción (IPCO) tiene uno permanente presión inflacionario que no bajo de 
10% anual, aunque hay años como 2008 en que llegó a 19% 
 
 
19. Riesgo del país 
 
Concepto: 
 
El concepto de riesgo país, hace referencia a la probabilidad de que un país, 
emisor de deuda, sea incapaz responder a sus compromisos de pago de deuda, 
en capital e intereses, en los términos acordados. En tal sentido se pueden 
mencionar tres fuentes de las que proviene el riesgo de incumplimiento de una 
obligación: Riesgo Soberano, Riesgo de Transferencia y Riesgo Genérico. 
 
El primer tipo de riesgo es aquel que poseen los acreedores de títulos de 
estatales, indica la probabilidad de que una entidad soberana no cumpla con sus 
pagos de deuda por razones económicas y financieras. El riesgo de transferencia, 
implica la imposibilidad de pagar el capital, los intereses y los dividendos, debido 
a la escasez de divisas que tiene un país en un momento determinado, como 
consecuencia de la situación económica en la que se encuentre. Finalmente, el 
riesgo específico está relacionado con el éxito o fracaso del sector empresarial 
debido a conflictos sociales, devaluaciones o recesiones que se susciten en un 
país. 
 
Riesgo País = Tasa de Rendimiento de los Bonos Soberanos de un País –  
Tasa de Rendimiento de los Bonos del Tesoro Norteamericano 
 
El índice para medir el riesgo país es el EMBI (Emerging Markets Bond Index), el 
cual se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja 
el movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se 
la expresa como un índice ó como un margen de rentabilidad sobre aquella 
implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos. 
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Antecedentes: 
 
Hasta principios de 1999, el país era considerado de alto riesgo especulativo. Sin   
embargo, la crisis financiera y el congelamiento de los depósitos conllevaron a un 
primer descenso de la calificación a CCC estable; es decir, el Ecuador pasó a ser 
considerado de alto riesgo de no pago, pero con buena posibilidad de 
recuperación de deuda. Debido al descenso constante del nivel de las reservas,  
alto déficit fiscal, excesivo endeudamiento interno, se produjo otra reducción de la  
calificación de riesgo país a CCC negativo; y para octubre de 1999 la calificación  
cayó drásticamente a D (no pago, sin potencial de recuperación) tras la 
imposibilidad de pago de la deuda Brady y Eurobonos.  
 
Con la dolarización el riesgo país tuvo una reducción considerable, al disminuir el 
índice EMBI (proporcionado por la empresa JP Morgan) el cual mide el riesgo en  
función de la deuda externa. El EMBI bajó del 39,6% en enero de 2000 al 12,3%  
en enero del 2001 y al 11,8% para el 22 de febrero de 2002; es decir, el costo de 
oportunidad o rendimiento mínimo que exigiría un inversionista en el Ecuador  
sería de 16,8%, ya que al nivel de riesgo(11,8%) hay que añadir la tasa de los  
bonos libres de riesgo del Tesoro de Estados Unidos, que a 30 años plazo están 
en el 5% anual. 
 
Este año el Riesgo País se situó por esta reducción en 877 puntos, señala el 
último reporte macroeconómico semanal de la Superintendencia de Banco y 
Seguros. 
 Dicho Reporte además precisa que entre el 27 de febrero y el 4 de marzo que 
transcurre el rendimiento de los Bonos Global 12 subió en 20,56 puntos y se ubicó 
en el 375,32%, en tanto que su precio permaneció en los 48,31 dólares y el de los 
Bonos Global 30 en 0,01 punto, hasta llegar al 31,40% y su precio permaneció en 
32,13 dólares. 
 
También el informe reporta que los activos del Sistema Financiero Privado 
registraron un aumento de aproximadamente 125,2 millones de dólares (0,41%), 
gracias al crecimiento de los activos de todos los subsistemas. Las captaciones 
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crecieron en 141,5 millones (0,59%), así mismo por el incremento en todos los 
subsistemas. En lo que a cartera bruta se refiere su saldo aumentó en 37,6 
millones (0,20%), de igual manera por el buen comportamiento de todos los 
subsistemas, excepto en de las Sociedades Financieras. 
 
En cambio la morosidad de la cartera se redujo en 0,38 puntos porcentuales, 
ubicándose en 4,22%, por la disminución registrada en la morosidad de los 
subsistemas de Bancos y Cooperativas. 
 
Finalmente el índice de intermediación cayó en 0,31 puntos, hasta localizarse en 
79,30% dado el comportamiento descendente registrado en todos los 
subsistemas excepto, Mutualistas. 
 
GRAFICO 9: Riesgo país FUENTE: Banco Central del Ecuador 
 
20. Crédito  
 
Concepto: 
 
El sistema financiero posibilita la vinculación de los procesos de ahorro-inversión 
nacional y forma parte fundamental de la política económica del país. 
 
 
PROYECTO  
LIGNE 
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Antecedentes: 
 
el 2008 la situación de la industria inmobiliaria fue buena, gracias a las 
inversiones en reconstrucción vial y vivienda, registrando la mayor tasa de 
crecimiento (9,53%), con casi 100 000 viviendas, manteniendo la tendencia desde 
el inicio de la dolarización. Con relación al segundo trimestre de 2007, tuvo un 
repunte del 21,3%. Posteriormente, el año 2009 marcado por la crisis 
internacional representó un espacio de recesión para el sector constructivo. Los 
bancos restringieron sus líneas de crédito con lo que algunos proyectos se vieron 
paralizados, aunque las entidades financieras siguieron prestando. 
 
Para reactivar el sector, el Gobierno dispuso que de los fondos de la Reserva de 
Libre Disponibilidad que estaban en el Banco Central, a octubre de ese año se 
entregaran 
USD 600 millones para el sector de vivienda, divididos así: USD 200 millones se 
viabilizaron a través del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) para otorgar 
créditos 
a constructores a una tasa del 5% y a tres años plazo; USD 200 millones más por 
medio de crédito hipotecario al 5% de tasa fija, a 12 años plazo, a través del 
Banco del Pacífico; por último, USD 200 millones se canalizaron a través del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), para entregar bonos de USD 
5 000 a las personas que quieren comprar vivienda de hasta USD 60 000, con lo 
que se atiende al segmento de la clase media y media baja, cuyos ingresos 
familiares mensuales entre los USD 800 y 2 000, grupo considerado como el más 
sensible de la población ante las crisis económicas. 
A partir del 1 de enero del 2011  el bono del Miduvi se destinó para casas de 
hasta USD 20 000 y ya no de 60 000. ―La intención es focalizar el bono de la 
vivienda en el 80% del déficit habitacional, que son familias, cuyo ingreso familiar 
promedia hasta los USD 660 mensuales 
 
En 2010, alrededor de 85 000 personas invirtieron en una casa propia, según la 
Cámara de la Construcción de Pichincha. El total de ventas fue de USD 1 700 
millones, que se descompone en USD 1 140 millones en créditos concedidos 
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entre todos los operadores financieros regulados por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros (SBS) y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(Biess), más un estimado de las diferencias no financiadas y las transacciones 
realizadas sin financiamiento, el 60% del mercado fue movido por entes privados 
y cerca del 40% por el estatal. 
 
 
 
GRAFICO 10: volumen de crédito FUENTE: Banco Central del Ecuador 
 
 
Desde octubre del 2010 hasta el 16 de mayo del 2011 el BIESS tuvo un total de 
operaciones de créditos hipotecarios de 11 503 con un valor total transferido de 
USD de 398,57 millones. Repartidos entre: vivienda terminada, construcción, 
remodelación y ampliación, y sustitución de hipoteca.  
 
Expectativas: 
 
Las perspectivas para este año y el 2014 son buenas, El Banco del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) entrega diariamente 4 millones 700 mil 
dólares en créditos de consumo con participación en el mercado de 53% del total 
del sector hipotecario y financiero, es así que el sector inmobiliario crece en el 
país. Esta inyección de recursos ha provocado un auge en el mercado  y las 
PROYECTO  
LIGNE 
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empresas relacionadas   al sector han incrementado la oferta de sus proyectos 
habitacionales. 
 
 
 
GRAFICO 11 volumen de crédito FUENTE: Banco Central del Ecuador 
 
 
 
Créditos al constructor: En su mayoría esta financiación se la hace desde la 
banca privada, sin embargo también hay ayuda del sector publico pero dirigida 
principalmente a vivienda de interés social 
 
Bono de la Vivienda: Es un programa de ayuda financiera que pretende otorgar 
incentivos por el ahorro  
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GRAFICO 12: Cartera hipotecaria generada, FUENTE El Universo 
 
20.1 Tasas de Interés: 
 
Concepto 
 
Tasa de interés activa es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo 
a las condiciones de mercado y disposiciones del banco central, cobran los 
diferentes servicios de crédito,  tasa de interés real es el resultado de deducir a la 
tasa de interés general, vigente la tasa de inflación, Tasa de interés nominal es la 
que se capitaliza mas de una vez por año 
 
Tabla 1 TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES FUENTE Banco Central del 
Ecuador 
 
ABRIL 2013 (*) 
1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 
Tasas Referenciales Tasas Máximas 
  
% anual 
  
% anual 
Tasa Activa Efectiva 
Referencial Tasa Activa Efectiva Máxima 
para el segmento: para el segmento: 
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  Productivo Corporativo 8.17   Productivo Corporativo 9.33 
  Productivo Empresarial 9.53   Productivo Empresarial 10.21 
  Productivo PYMES 11.2   Productivo PYMES 11.83 
  Consumo  15.91   Consumo  16.3 
  Vivienda 10.64   Vivienda 11.33 
  Microcrédito Acumulación 
Ampliada 
22.44 
  Microcrédito Acumulación Ampliada 
25.5 
  Microcrédito Acumulación 
Simple 
25.2 
  Microcrédito Acumulación Simple 
27.5 
  Microcrédito Minorista   28.82   Microcrédito Minorista   30.5 
2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 
Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 
  Depósitos a plazo 4.53   Depósitos de Ahorro 1.41 
  Depósitos monetarios 0.6   Depósitos de Tarjetahabientes 0.63 
  Operaciones de Reporto 0.24     
Tabla 2 MUTUALISTA PICHINCHA : Tasas vigentes a partir del 01 de Marzo del 2013 fuente: 
www.mutualistapichincha.com 
 
TASAS DE INTERÉS ACTIVAS NOMINALES Y EFECTIVAS POR TIPO DE CRÉDITO 
  
TASAS ACTIVAS NOMINALES TASAS ACTIVAS EFECTIVAS 
PRODUCTIVO CONSUMO VIVIENDA PRODUCTIVO CONSUMO VIVIENDA 
PERSONAL PERSONAL PERSONAL PERSONAL PERSONAL PERSONAL 
TASAS DE 
INTERES 
DE LA 
ENTIDAD 
Tasa 
máxima 11.23% 15.20% 10.78% 11.83% 16.30% 11.33% 
Fija SI N/A N/A SI N/A N/A 
Variables SI SI SI SI SI SI 
Plan de 
pagos Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 
DETALLE POR TIPO DE PRODUCTOS: 1) Hipotecarios proyectos de Mutualista Pichincha (MUPI), 2) 
Vivienda proyectos de Mutualista Pichincha (MUPI - CFN),3) Casa Ya proyectos de Mutualista Pichincha 4) 
Casa Lista - Hipotecario 
Para las siguientes operaciones:  
   a) Monto a financiar 
inferior o igual al 50%     10.78%     11.33% 
   b) Monto a financiar 
entre el 51% y el 64%     10.78%     11.33% 
   c) Monto a financiar 
entre el 65% y el 70%     10.78%     11.33% 
   d ) Monto a financiar 
entre el 71% y el 80%     10.78%     11.33% 
Para las siguientes operaciones: 5) Hipotecarios proyectos y casas de terceros (MUPI) 6) Vivienda proyectos 
y casas de terceros (MUPI - CFN) 7) Casa Ya proyectos y casas de terceros 
   a) Monto a financiar 
inferior o igual al 50%     10.78%     11.33% 
   b) Monto a financiar 
entre el 51% y el 64%     10.78%     11.33% 
   c ) Monto a financiar 
entre el 65% y el 70%     10.78%     11.33% 
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   d) Monto a financiar a 
partir del 71% y el 80%     10.78%     11.33% 
8) Hipotecarios: construcción, ampliación, mejora de vivienda 
   a) Monto a financiar 
inferior o igual al 50%     10.78%     11.33% 
   b) Monto a financiar 
entre el 51% y el 64%     10.78%     11.33% 
   c) Monto a financiar 
entre el 65% y el 70%     10.78%     11.33% 
   d) Monto a financiar 
entre el 71% y el 80%     10.78%     11.33% 
9) Hipotecarios comunes 
   d) Crédito de 
Consumo con Hipoteca     13.88%     14.80% 
10) Casa Lista - 
Prendario     10.78%     11.33% 
11) Créditos de 
Consumo   15.20%     16.30%   
12) Autolisto tasa fija   15.20%     16.30%   
13) Autolisto tasa 
Reajustable   15.20%     16.30%   
14) Créditos S.I.V.     10.78%     11.33% 
15) Tarjeta de crédito 
(Tasa máxima y 
mínima)   15.20%     16.30%   
16) Back to Back 
(captación + hasta)         3 puntos   
 
Tabla 3 TASAS DE INTERES BIESS 2013 FUENTE: www.biess.fin.ec 
 
    TASA NOMINAL QUE SE APLICA AL PRESTAMO SEGÚN EL PLAZO 
SUELDO CUOTA  7.90% 7.90% 8.20% 8.69% 8.69% 
REPORTADO MENSUAL 5 Años  10 Años  15 Años  20 Años  25 Años 
240 96 4.746 7.947 9.925 10.911 11.735 
350 140 6.921 11.589 14.474 15.911 17.113 
400 160 7.91 13.245 16.542 18.184 19.558 
500 200 9.887 16.556 20.678 22.73 24.448 
600 240 11.864 19.868 24.813 27.276 29.337 
700 280 13.842 23.179 28.949 31.822 34.227 
800 320 15.819 26.49 33.084 36.368 39.116 
1.000 400 19.774 33.113 41.355 45.46 48.896 
1.250 500 24.718 41.391 51.694 56.826 61.119 
1.500 600 29.661 49.669 62.033 68.191 73.343 
2.000 800 39.548 66.225 82.71 90.921 97.791 
3.000 1.2 59.322 99.338 124.065 136.381 146.687 
4.000 1.6 79.096 132.451 165.42 181.842 195.582 
5.000 2 98.87 165.563 206.775 227.302 244.478 
10.000 4 197.74 331.126 413.55 454.604 488.955 
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20.2 Nivel de penetración de crédito: 
 
La tendencia hacia la bancarización se ha visto desacelerada, debido a ciertas 
políticas promulgadas por el Estado, que conspiran en contra de una mayor 
inclusión financiera. La implantación de límites y controles a las tasas de interés y 
a las tarifas por servicios financieros, son ejemplos de ello 
 
 
GRAFICO 13 : EVOLUCION DE LA PROFUNDIZACION FINANCIERA DEL SISTEMA BANCARIO 
ECUATORIANO FUENTE: Boletín informativo de la asociación de bancos privados del Ecuador 
―Informa‖ 
 
Según datos recopilados el 2010 la penetración de los servicios financieros en el 
país fue del 45,3%  del Producto Interno Bruto (PIB), cuando el promedio de 
América Latina se aproximo al 80,2%, gracias al acertado crecimiento de 
Panamá, Chile y Honduras, que han convertido sus economías en grandes 
centros financieros de alto flujo de inversión. Pese a ello, América Latina aún 
continúa rezagada respecto a los índices registrados por los países 
industrializados, para los cuales esta relación al año 2009 se ubicó en 254,7% 
TENDENCIA  
A LA ALZA 
 
TENDENCIA  
A LA ALZA 
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No obstante lo anterior, la Banca latinoamericana demostró su alta solvencia, 
liquidez y claro empleo de buenas prácticas financieras durante la crisis financiera 
mundial, con lo que evitó una posible erosión patrimonial. De igual forma, la 
Banca ecuatoriana ha demostrado estar sólida, solvente y líquida 
 
El BIESS desembolsó en 2012  83 millones de dólares, es decir diariamente 
desembolsa 4 millones 700 mil dólares en créditos de consumo y una 
participación en el mercado de 53% del total del sector hipotecario y financiero. 
En el año 2010 se tuvieron 1400 operaciones, en el 2012 se fijaron en 1900, se 
espera el nivel de penetración continúe con esa tendencia hasta el próximo año. 
 
21. POLITICAS DE COMERCIO EXTERIOR: 
 
Importaciones: 
 
El fenómeno del incremento del m2 de construcción evidenciado en los últimos años 
obedece a diversas causas, las variaciones dependen del tipo de material utilizado por los 
promotores, de si son importados o  nacionales.  
 
 
GRAFICO 14 Importación materiales de construcción – valores CIF , FUENTE: Banco 
Central del Ecuador 
 
En efecto, en los proyectos urbanísticos de los promotores inmobiliarios se utiliza 
materiales importados. Entre 2006 y noviembre 2011 la importación de materiales 
aumentó en 85%. A noviembre de 2011 el rubro representó 702 millones de dólares 
ALTAS  
IMPORTACIONES 
PROYECTO 
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En 2011, los precios de los materiales, equipos y maquinarias utilizados en el 
sector de la construcción aumentaron, en promedio, casi 7%, acorde con la tasa 
de inflación anual registrada en ese mismo año en tanto que, las primeras 
semanas de 2012 marcaron una tendencia similar, pues los precios de los 
principales materiales utilizados en la edificación de viviendas registraron un alza. 
Tal es el caso del saco de cemento de 50kg, comercializado por la firma 
internacional Holcim, que aumentó de $6,69 a $6,83 dólares.  
 
Durante 2010, en cambio, la variación de los precios de los bienes de la 
construcción fue de 1,83%, casi imperceptible para los promotores inmobiliarios y 
para quienes quisieron estrenarse como nuevos propietarios de viviendas, los 
recargos arancelarios y el tiempo para tramitar el ingreso de los materiales de 
construcción importados fueron algunas de las causas.  
 
 
GRAFICO 15: Promedio nacional variación anual de precios de acabados de a construcción 
FUENTE: INEC 
 
Otro factor que incide en el costo del m2 es la calidad de los materiales de 
construcción y los acabados. ―En el segmento de los importados el aumento ha 
sido paulatino, por las salvaguardias impuestas por el gobierno, por ejemplo en el 
caso de la cerámica‖. También por el recargo arancelario a ciertos productos. Una 
situación similar se presenta por la lentitud en los trámites de importación. ―Antes, 
importar desde la China, por ejemplo, tomaba dos meses, en la actualidad 
demora seis meses‖ 
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GRAFICO 16: Provincia de Pichincha, variación anual en porcentaje 
FUENTE: INEC 
 
Exportaciones: 
 
En años anteriores la promoción de las exportaciones estaba a cargo de la Corpei 
(Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones), un organismo 
privado que ejecutaba la política comercial del país, el año anterior se inauguro el 
 Instituto de Promoción de las Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador, en la 
ciudad costera de Guayaquil.  
 
Un tema que complicaba al Ecuador en el aspecto comercial es tener un esquema 
de dolarización, lo que obliga a ser muy prudente en la firma de tratados 
comerciales.  
 
El gobierno cree que puede existir un comercio justo y de mutuo beneficio, pero 
no está de acuerdo en abandonar la política comercial y que se firmen Tratados 
de Libre Comercio ―a diestra y siniestra‖, porque aquello de creer que cualquier 
comercio beneficia siempre a todos, ―está más cercano a la fe que a la técnica‖. 
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22. Incidencia de otros proyectos 
 
El sector de la construcción está íntimamente  ligado a la estimación del 
crecimiento del PIB ha tomado en cuenta el crecimiento de actividades ligadas a 
esta como la producción de materiales de construcción como lo vimos 
anteriormente y de servicios como el de extracción de gas natural y crudo, el del 
sector de servicios eléctricos, de agua, y de infraestructura.  
 
 
Más concretamente su crecimiento se estima en base a los ―altos crecimientos 
por concentración de inversión en sectores estratégicos como carreteras y 
centrales hidroeléctricas (Coca Codo Sinclair, Toachi‐ Pilatón, Sopladora, Baba, 
etc.). (BCE, 2009) De acuerdo a la clasificación por actividad económica, la 
construcción formo parte de las actividades no petroleras que tuvieron una mayor 
participación porcentual en el total del PIB  para los años 1991-1999 registro 
participaciones de 8.4%,  mientras que para 2000-2009, sus tasas fueron 8.6% 
 
 
 
23. Política de fomento de proyectos inmobiliarios públicos  
 
 
GRAFICO 17 Evolución de crédito de vivienda del sistema financiero en los últimos años 
(usd millones) FUENTE: Banco Central del Ecuador Marzo del 2013 
 
 
TENDENCIA A  
LA ALZA 
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GRAFICO 18: Volumen de crédito por actividad económica  
FUENTE: Banco Central del Ecuador Marzo del 2013 
 
 
El 2007 fue un año de recesión, debido a la reducción del índice de confianza 
empresarial, la desaceleración en la cartera de crédito de vivienda debido a la 
incertidumbre del sector financiero y la poca inversión pública. Sin embargo, el 
Gobierno actual logró duplicar el valor del Bono de Vivienda nueva y 
mejoramiento, equiparando el Bono Rural y el Bono Urbano en USD 3 600. 
CONSTRUCCION 
CONSTRUCCION 
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También duplicó el Bono de Mejoramiento de vivienda urbana y cuadriplicó en el 
área rural llegando hasta USD 1 500.  
 
 
Adicionalmente, se implementó el Bono de Titulación por USD 200 destinado a 
financiar la formalización y perfeccionamiento de las escrituras de traspaso de 
dominio de los inmuebles. Para el 2008 la situación de la industria inmobiliaria 
mejoró notablemente, gracias a las inversiones en reconstrucción vial y vivienda, 
registrando la mayor tasa de crecimiento (9,53%), con casi 100 000 viviendas, el 
año 2009 por la crisis internacional el sector constructivo sufrió una recaída. 
 
El Gobierno dispuso que de los fondos de la Reserva de Libre Disponibilidad y 
bonos del  Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) para otorgar créditos 
canalizados a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi),  
 
Proyectos que tienen que ver con infraestructura pública como el nuevo 
aeropuerto de Quito y la trasformación de toda la infraestructura vial, son iconos 
que denotan el crecimiento acelerado de la urbe. Considerando el Plan del Buen 
Vivir del Gobierno actual, los sectores del país que se vienen fortaleciendo y que 
por tanto tienen una buena proyección a futuro, tienen que ver con salud, 
educación, alimentación, agua y vivienda, en el contexto de lograr un mayor 
desarrollo para el país  
 
23.1.1 La canasta básica: 
 
En la década previa a la dolarización el costo de la canasta básica presentó una 
media de USD 304.4 /mes y el ingreso familiar de USD 168.7 /mes, es decir que 
los ingresos alcanzaban para cubrir apenas el 55.4% del costo de la canasta 
básica.  
 
En el período de dolarización se incremento, pero los salarios a un ritmo mayor, 
reduciendo aparentemente la, restricción presupuestaria. El promedio de ingresos 
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desde el 2000, se ubicó en USD 278,1 /mes y el costo de la canasta básica 
promedio se situó en USD 393.5/mes, cubriendo el 70.67% 
 
 
 
 
 
  
 
GRAFICO 19: Remuneración unificada y evaluación del incremento FUENTE: El Universo 
 
 
Año tras año desde la dolarización hemos ido divisando como las disparidades 
entre el incremento del salario mínimo vital y su cobertura respecto a la canasta 
básica, y la tendencia a disminuir esta brecha es positiva y favorece al desarrollo 
de la industria ya que como lo mencione anteriormente el costo de esta incide 
directamente en la capacidad adquisitiva. 
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GRAFICO 20: Canasta básica y Variación porcentual anual  
FUENTE El Universo Marzo del 2013 
 
24. Ingresos petroleros 
 
 
La producción nacional de crudo entre el 2006 y el 2011 ha venido presentando 
una tendencia a la baja, de 19.75 millones anuales en el 2006 se redujo a 177.4 
en el 2010, recién en el año 2011 se recupera alcanzando 182.4 millones de 
barriles, sin llegar a los niveles del 2006. 
 
Uno de los fuertes de la estabilidad económica que ha impulsado el creciente 
desarrollo de la construcción es la inversión pública, especialmente en temas de 
infraestructura y vivienda, está a su vez depende de los ingresos percibidos por la 
abundante aun actividad petrolera y alto valor del crudo. 
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GRAFICO 21: VAB Petrolero y no petrolero (precios constantes del 2007, Tasas de variación 
Anual FUENTE: Banco Central del Ecuador 
 
Expectativas 
 
La producción nacional de crudo de enero a noviembre del 2012 presenta un 
incremento anual de 1.1% con relación a al periodo correspondiente del 2011. 
Como observamos en el grafico, El VAB no petrolero está en aumento y esta 
representa una oportunidad potencial de desarrollar una economía no petrolera. 
 
25. Remesas de los migrantes 
 
Esta variable ha constituido un importante foco de desarrollo para el sector. Ya 
que la inserción de este capital desde el exterior genera fondos para la inversión 
 
Según lo reseña el Ec. Alberto Acosta ―el país, en consecuencia, experimentó el 
empobrecimiento más acelerado en la historia de América Latina: entre el año 
1995 y el año 2000, se incremento de 34% al 71%; vino acompañado de una 
mayor concentración de la riqueza: así, mientras en 1990 el 20% más pobre 
recibía el 4,6% de los ingresos, en el 2000 captaba menos de 2,5%; entre tanto el 
20% más rico incrementó su participación del 52% a más del 61%. Y en el nuevo 
PROYECTO 
LIGNE 
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siglo miles de ecuatorianos, más de 500 mil personas (más de un 10% de la 
PEA), habrían huido del país. 
 
 
 
GRAFICO 22: Comportamiento de las remesas recibidas  
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
 
26. Desempleo, subempleo  
 
 
 
GRAFICO 23: Desempleo, Subempleo y Ocupación, FUENTE: INEC 
 
 
 
 
 
TENDENCIA A  
LA BAJA 
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Expectativas: 
 
Antecedentes: 
 
Las remesas de migrantes recibidas en el 2011 alcanzaron los 2.672 millones, es 
decir 3.1% mas que el año 2010 (2.591.5 millones). A partir del 2008 el flujo de 
remesas ha ido disminuyendo debido a factores como las desfavorables 
condiciones económicas, crisis, en España y Estados Unidos,  desde ese año, 
marcada por un menor crecimiento, contracción en la inversión y aumento del 
desempleo 
 
El desempleo se contrajo debido a los altos precios del petróleo y a la sostenida 
inversión pública, sin embargo el incremento del salario mínimo  aumenta el 
desempleo y el subempleo, muchas empresas no podrán cubrir con ese aumento 
de gasto y recortarán a su personal, mientras que otras cerrarán sus puertas. 
Nuevas empresas pensarán dos veces antes de emprender un negocio. 
 
La eliminación de la contratación por horas, es un ejemplo. En el sector hotelero 
más de ocho mil universitarios y madres de familia dejaron de trabajar, en un año. 
Lo que sí aumentó es el subempleo.  
 
El efecto que tiene el desempleo y subempleo en el área de la construcción es 
muy significativo ya que en tanto mayores sean los porcentajes de estas 
variables, menor será la capacidad adquisitiva, y disminuirá el número de clientes 
potenciales. 
 
El sector de la construcción emplea a 6,71% de los ocupados del país con 
283.717 personas empleadas a diciembre de 2011. La construcción se ubica en el 
cuarto lugar entre las actividades generadoras de empleo, luego del comercio 
(1'173.770 personas), la industria manufacturera (557.749 personas) y el 
transporte (341.065 personas), según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos al cierre del 2011. 
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GRAFICO 24 Ocupados en la construcción FUENTE: Revista gestión No 213 página 15 
 
 
Este sector demanda además, servicios de preparación de terrenos, profesionales 
de obras civiles, instalaciones, acabados, intermediación financiera y crédito, 
publicidad, comercio y ventas, por lo que activa una cadena de actividad 
productiva que lo vuelve un verdadero motor de la economía 
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27. MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANO DE OBRA: 
 
MATERIALES DE CONSTRUCCION: 
 
La industria de proveedores de materiales de la construcción podría constituir un 
motor de desarrollo debido a su cuota de participación en el PIB y la generación 
de empleo. Al mejorar las condiciones de la producción a través de medidas como 
modificar la cultura de control de calidad de los proveedores y distribuidores en 
términos de tiempo de entrega, el tratamiento del cliente, la calidad de los 
materiales, y lo mas importante la organización con la cual se  podría formar un 
cluster que estructure y coordine a los proveedores (eslabonamiento hacia atrás). 
La mejora de la industria podría dar paso a la sustitución de importaciones. 
 
Tabla 4 ÍNDICE DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
(BASE ABRIL/12  2000 = 100) FUENTE: BOLETÍN INEC-IPCO No 155 
     
Nivel Nacional 
D E N O M I N A C 
I Ó N 
VARIACIONES PORCENTUALES 
FEBRERO/
12 
ENERO/1
3 
FEBRERO/
13 MENSUAL ANUAL 
Cemento Portland                                                      156.29  158.23 160.19  1.24  2.50  
        Sacos                                                                           154.71  156.42 158.24  1.16  2.28  
        Granel                                                                     164.50 167.77 170.54  1.65  3.67  
Ladrillos arcilla 
(prensados 
huecos)                         269.91  279.44  286.32  2.46  6.08  
Madera aserrada, 
cepillada y/o 
escuadrada 
(preparada)     450.58  477.68  483.22  1.16  7.24  
Madera tratada 
químicamente 
(postes)   252.64  252.64  252.64  0.00  0.00  
Mallas diversas 
(tumbados)                                                 279.22  264.66  263.75  -0.34  -5.54  
Parquet                                                                                  419.47 462.55  466.90  0.94  11.31  
Perfiles de aluminio              167.22  170.13  175.42  3.11  4.90  
Perfiles 
estructurales de 
acero                           284.13  249.45  249.45  0.00  -12.21  
Piezas sanitarias 
porcelana 
vitrificada 227.26  223.38  224.33  0.43  -1.29  
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        Inodoros                220.72  213.38  211.92  -0.68  -3.99  
        Lavamanos               246.49  251.72  258.82  2.82  5.00  
        Urinarios              200.21  200.21  206.21  3.00  3.00  
Pinturas  al  látex                                                                198.39 205.36  205.36  0.00  3.51  
Tableros 
contrachapados                                                             253.91 254.05  255.20  0.45  0.51  
        Clase  A                                                                                        302.24 302.24  302.24 0.00  0.00  
        Clase  B                                                                                        255.39 255.54  256.43  0.35  0.41  
        Clase  C                                                                                         248.50 248.61 250.26 0.66  0.71  
Azulejos y 
cerámicos 
vitrificados                         172.61  174.77  174.62  -0.09  1.16  
     
           
 
 
GRAFICO 25 Incremento porcentual de precios en materiales de construcción FUENTE: 
Revista gestión No 213 pagina 15 
 
Mano de obra: 
 
Como lo manifiesta Presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, 
José Centeno Abad, para una entrevista a la revista clave ―Las empresas 
constructoras que contratan trabajadores no calificados para ejecutar proyectos 
de diferente índole trasladan el aumento de los salarios al precio final de los 
productos‖, 
 
La reactivación de la demanda de viviendas ocasiona que las empresas 
constructoras busquen a trabajadores capacitados, y ellos exigen un aumento del 
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salario. La oferta de mano de obra calificada es estable, por tanto, las promotoras 
inmobiliarias acceden al pedido. 
28. Conclusiones: 
 
Por que el proyecto es viable respecto al entorno macroeconómico: 
No Variable Analizada Oportunidad Debilidad Tendencia Observaciones
1 El pib +
2
El pib en la
construcción +
3 La inflación -
4
la inflación en el
sector de la
construcción
-
5
la inflación en el
sector inmobiliario -
6 Riesgo del país -
el  costo de oportunidad o rendimiento 
mínimo que exigi ría  un invers ionis ta  en el  
Ecuador  sería  de 16,8%, ya  que a l  nivel  de 
riesgo(11,8%) la  tasa  de los   bonos  l ibres  
de riesgo del  Tesoro de Estados  Unidos ,  
a  30 años  plazo están en el  5% anual .
7 Crédito +
faci l idad de crédito tanto para  el  cl iente 
como para  el  constructor 
8 tasas de interés +  tasas  de interés  razonables  
9
nivel de penetración
de crédito +
Multiples beneficios como creditos por 
parte del BIESS ayudan a que a pesar de 
las restricciones para obtener credito y 
tasas, estos se incrementen
10
Políticas de comercio
exterior -
Estamos defavorecido por la exesiva 
importacion de materiales de 
11
Incidencia de otros
proyectos +
Proyectos como la nueva matriz 
energetica, constituyen reduccion de 
12
Política de fomento de
proyectos 
inmobiliarios públicos
+ incremento de campo de accion
13 la canasta básica -
14 Ingresos petroleros +
Los ingresos no petroleros se han 
incrementado, la construccion, tiene una 
cuta importante en ello.
15
Remesas de los
migrantes -
La crisis financiera internacional a 
frenado esta fuente de inversion
16
Desempleo, 
subempleo -
17
Materiales de 
construcción y mano 
de obra
+
CONCLUSIONES
la  construcción a l  momento tiene una 
cuota  importante de participación en el  
PIB 
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No Variable Analizada valor actual valor hace 3 años Tendencia
1 El pib 3% 4%
2 El pib en la construcción 3.6 5.3
3 La inflación 6.67 2.12
4 la inflación en el sector de la construcción 5.29 4.1
6 Riesgo del país 877 704
7 Crédito 5.9 7.1
10 Políticas de comercio exterior 547 702
12
Política de fomento de proyectos
inmobiliarios públicos
18486 21846
13 la canasta básica 538 587
14 Ingresos petroleros -3.2 4.6
15 Remesas de los migrantes 2795 2672
16 Desempleo, subempleo 40% 40%
tendencia
 
 
 
 
Incidencia en el sector inmobiliario y  en el proyecto,  
Proyecciones, la oportunidad 
 
Como lo estudiamos anteriormente, la industria inmobiliaria está pasando por un 
buen momento, en la mayoría de las variables estudiadas anteriormente, ha 
venido teniendo una tendencia positiva con proyecciones sostenidas, este es un 
hecho que no podemos ignorar y se presenta como una oportunidad para el 
proyecto Ligne, debemos aprovechar en el momento la situación del PIB, las 
bajas tasas de interés y sistemas de crédito que promueven la adquisición de 
vivienda y crea un mercado de el cual podemos sacar ventaja. 
Los esquemas de financiamiento propicios que se ajusten a las facilidades 
anteriormente analizadas por parte de bancos como el BIESS y especialmente la 
mutualista pichincha, que es precisamente el promotor del proyecto 
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ANÁLISIS  
LOCALIZACION 
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EVALUACION DE LA LOCALIZACION 
 
METODOLOGIA 
 
Para elaborar el presente capitulo se procedió a dos métodos reconocidos de 
recolección de datos por medio de Fuentes primarias mediante la observación 
mediante recorrido al sector y Fuentes secundarias utilizando información 
existente en diversas biografías y en la internet. 
 
Objetivos: 
 
 Realizar un análisis del contexto en donde se desarrollara el proyecto 
 Estudiar las diferentes variables de la localización que pueden afectar al 
proyecto 
 Establecer las ventajas y desventajas de la localización del proyecto  
 
 
 
ANTECEDENTES: 
 
 
El proyecto Ligne se desarrollara en la parroquia La Mariscal la cual es una de las 
32 parroquias urbanas de la ciudad de Quito se ubica en el sector centro-norte de 
la urbe y  dentro de esta se ubica en el barrio del mismo nombre, originariamente 
este era residencial. Una de las ―ciudadelas‖ que, desde inicio del siglo XX, se 
establecieron al norte del Centro histórico. Sin embargo, en los años 60, ese 
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CASA DE LA ROCA TAMAYO Y 
CARRION 
 
barrio de casas señoriales y burguesas, muy cómodas, de un estilo semi-
tradicional y rodeadas de jardines pequeños o grandes (se cuentan todavía 
alrededor de 380 en los barrios Mariscal Sucre y 
Colón), sufrió una transformación estructural que 
lo afectó mas o menos profundamente, con la 
construcción de los primeros grandes inmuebles, 
marca reveladora de una urbanización de carácter 
capitalista, y con la modificación del uso de los 
espacios públicos (calles, plazas y aceras) y de 
las habitaciones (a menudo transformadas en 
oficinas). 
 
La Mariscal limita con, Iñaquito por el norte, 
Belisario Quevedo por el noroeste, San Juan 
por el sureste y por la parroquia del Itchimbía al 
sur y este. 
 
Es uno de los lugares más turísticos de la 
capital ecuatoriana, ya que en esta se concentran la mayor cantidad de hoteles, 
hostales, restaurantes, tiendas de suvenires y ropa, de artesanías y cafeterías. 
También posee una notoria vida nocturna debido a la alta concentración de 
discotecas, bares y centros de socialización y diversión en general. 
 
29. LOCALIZACION 
 
 El proyecto Ligne está ubicado en la ciudad de quito distrito metropolitano, 
en su sector centro – norte, en la parroquia Mariscal Sucre, conocida como 
―La Mariscal‖, y dentro de esta en el barrio la mariscal, en las calles 
Tamayo y Baquerizo. 
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GRAFICO 26: Quito, la mariscal y el sector circundante al proyecto  
FUENTE: Archivo Personal 
30. ZONIFICACION 
 
De acuerdo informe de regulación metropolitana (IRM),  se obtuvieron datos 
relevantes para poder verificar el cumplimiento de las distintas regulaciones como 
uso del suelo, areas del terreno, COS, entre otros. 
 
Tabla 5: IRM Edificio Ligne FUENTE: Administración Zonal Norte 
 
IRM 
DATOS GENERALES       
CI / RUC       
Nombre del propietario Zarzosa Larrea Marcelo Alejandro     
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IDENTIFICACION DEL PREDIO       
Numero de predio 81902     
Geo clave  1.70104E+18 
 
  
Clave Catastral 1.04052E+18     
En propiedad horizontal NO 
 
  
En derechos y Acciones NO     
predio en ZUAE SI 
 
  
Administración Zonal NORTE     
Parroquia Mariscal Sucre 
 
  
Barrio / Sector Mariscal Sucre     
    DATOS DEL TERRENO       
Área del terreno 970m2 
 
  
Área de construcción  658.65m2     
Frente 62.57m     
    REGULACIONES       
Zona       
Zonificación  A21 (A608-50) PISOS 
Lote mínimo 600M2 Altura 32m 
Frente mínimo 15m Numero de  8 
COS total 400% pisos   
COS planta baja 50%     
Forma de ocupación del suelo (A) Aislada RETIROS 
Clasificación del suelo (SU) Suelo Urbano Frontal 5m 
Servicios básicos SI Lateral 3m 
Uso Principal (R2) Residencia mediana densidad  Posterior 3m 
    Entre  6m 
    Bloques   
 
Tabla 6: Tabla comparativa entre IRM y cuadro de áreas del proyecto  
Elaborado: María Eugenia Zambrano 
 
TABLA COMPARATIVA ENTRE AREAS IRM Y PROYECTO LIGNE 
  DATOS IRM LIGNE CUMPLE 
LOTE MINIMO 600 970 SI 
FRENTE MINIMO 15 58.91 SI 
COS TOTAL 400% 402.18 NO 
COS PB 50% 46.03 SI 
NUMERO DE PISOS 8+ ZUAE(2) 10 SI 
ALTURA MAXIMA  32+ ZUAE(8) 34.98 SI 
USO PRINCIPAL 
(R2) Residencia 
mediana dencidad  
(R2) Residencia 
mediana 
dencidad SI 
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PLANO DE ZONIFICACION 
 
 
 
 
GRAFICO 27 Zonificación del sector FUENTE: Municipio del DMQ 
 
 
La zonificación R2 son zonas de uso residencial en las que se permiten comercios 
y servicios de nivel barrial y equipamientos barriales, sectoriales y zonales. 
Los equipamientos permitidos podrán utilizar el 100% del COS Total para el 
equipamiento proyectado. 
Las actividades de comercio y servicios permitidos podrán reemplazar en 70% del 
COS Total al uso principal. 
 
31. TERRENO 
 
El proyecto se desarrollara sobre las calles Tamayo y Baquerizo,  en un terreno 
esquinero, cuenta con todos los servicios básicos que incluyen, energía eléctrica, 
agua potable, teléfono, y se les dotara de internet y salidas para TV cable o Direct 
TV  
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GRAFICO 28 VISTA AEREA DE LA ZONA FUENTE : GOOGLE EART 
 
 
GRAFICO 29 TERRENO PROYECTO LIGNE  
FUENTE: ARCHIVO PERSONAL 
 
 
 
El terreno seleccionado para 
el proyecto es esquinero de 
970m2 que presenta una 
topografía plana, Actualmente 
se encuentra construido y 
cuenta con cerramiento como 
se puede observar en la foto. 
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GRAFICO 30 SECTOR LA MARISCAL FUENTE GOOGLE MAPS 
 
En términos viales, la parroquia está flanqueada por las avenidas Francisco de 
Orellana al norte, la avenida 10 de Agosto por el oeste, la avenida 12 de Octubre 
hacia el este y la avenida Patria por el sur. Sus principales vías de tránsito interno 
en sentido norte-sur son las avenidas Amazonas y 6 de Diciembre y la calle 9 de 
Octubre; mientras que en sentido este-oeste son la avenida Cristóbal Colón y las 
calles Ignacio de Ve intimilla, Luis Cordero, Jerónimo Carrión y Jorge Washington. 
 
 
GRAFICO 31 TRANSPORTE PUBLICO FUENTE: http://www.elcomercio.com 
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 Transporte público: Existen varias líneas de bus que operan sobre la 
avenida 12 de octubre y se desplazan hacia el norte y el sur, 
adicionalmente par la avenida 12 de octubre y 6 de diciembre pasa la  
ecovia  con estaciones a pocas cuadras,  y en la esquina de la 12 de 
octubre y 6 de diciembre se ubica una cooperativa de taxis. 
 
 Trafico: las avenidas que circundan el proyecto son las más transitadas y 
el trafico se presenta mayormente en horas pico (de 7 a 9 am y de 5 a 7 
pm) y especialmente en las avenidas colon y 12 de octubre de sur a norte y 
de oeste a este en dirección a la plaza Artigas, siendo este un punto 
conflictivo. Sin embargo los usuarios del proyecto cuentan con varias 
opciones de vías alternas en esos sentidos.   
 
 Ruido y Contaminación: El proyecto se encuentra ubicado a una cuadra 
de la avenida doce de octubre, en donde el transito es la fuente de mayor 
cantidad de ruido y contaminación del sector, la  calle Tamayo por el 
contrario es bastante tranquila y poco transitada. 
 
 
 
 
GRAFICO 32 VISTA AEREA DEL SECTOR FUENTE http://realeza.foros.ws/t601/ecuador-en-el-pupo-del-mundo-lleno-de-
contrastes/135/ 
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33. Seguridad y Manejo de desechos 
 
A una cuadra del proyecto se encuentra una unidad de policía comunitaria sobre 
la calle Lizardo  García, como el sector se encuentra constituido además por 
edificios de oficinas y departamentos que cuentan con guardias privados.  
 
El sector del proyecto está incluido en la ruta de recolección de basura, los días 
martes y jueves por la noche, es recomendable disponer de basureros o 
contenedores que permitan el desempeño de esta labor. 
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34. Centros de salud 
 
 
La zona cuenta con múltiples centros de salud (hospitales y clínicas) tanto 
públicos, como el Hospital de niños Vaca Ortiz (1) a tres cuadras y a pocos 
minutos el hospital Eugenio Espejo;  como privados como la clínica San Francisco 
de Quito(2),  el hospital militar (3),  el hospital de clínicas pichincha (4)  y la clínica 
Santa Cecilia (5). 
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35. Centros educativos 
 
Una característica particular de esta zona es la concentración de diversos 
establecimientos educativos, especialmente de educación superior como lo son la 
Universidad Católica (3), la Universidad Salesiana(4), La Escuela Politécnica 
Nacional (5) y La Universidad de las Américas, también encontramos centros 
educativos reconocidos como el colegio Manuela Cañizares(2) y el colegio San 
Francisco de Sales(1). 
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36. SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
El sector cuenta con diversas agencias de las principales instituciones financieras 
del país como lo son el banco del pichincha ubicado en la seis de diciembre y 
Lisardo Garcia, a 4 cuadras del proyecto y una sucursal de Produbanco express 
al interior del supermaxi de la 12 de octubre e Isabel la Catolica a 2 cuadras, a 
pocos minutos en la avenida Amazonas y Ve intimilla se encuentra el banco del 
pacifico de igual manera sobre la avenida Patria se encuentra el banco 
internacional y en la reina victoria el banco de Guayaquil. 
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37. SITIOS RELEVANTES 
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CONCLUSIONES 
 
Variable Analizada Fortaleza Debilidad Observaciones 
ZONIFICACION +   IRM 
TERRENO +   
terreno esquinero entre la intersección de 
dos calles secundarias a una cuadra de la 
av 12 de octubre 
VAS Y TRANSPORTE + - 
por la avenida existe congestión vehicular 
en hora pico, existen múltiples líneas de 
transporte publico 
SEGURIDAD + - la zona es un tanto insegura  
MANEJO DE 
DESECHOS 
+   
por el predio pasan recolectores de 
basura 
CENTROS DE SALUD 
CERCANOS 
+   
existen varios equipamientos de salud 
cercanos a la zona 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 
CERCANOS 
+   Existen, Sobretodo universidades 
SERVICIOS 
FINANCIEROS 
CERCANOS 
+   
hay disposición de sucursales bancarias 
aledañas a la zona 
SITIOS RELEVANTES +   
encontramos al parque El Ejido y la 
Casa de la cultura 
 
 
Ventajas: 
 
1. El proyecto se ubica entre las calles Tamayo y Baquerizo que son 
secundarias, poco transitadas en un sector de oficinas y residencial, lo que 
implica menos ruido, contaminación y contaminación visual. 
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2. A pocas cuadras del proyecto esta las avenidas doce de octubre y seis de 
diciembre, que son dos importantes ejes comerciales y de servicios en 
donde se emplazan varios equipamientos. 
 
3. El proyecto se encuentra cerca de distintos sitios relevantes como la casa 
de la cultura, el parque El Ejido y el coliseo general Rumiñaui y a pocos 
minutos la zona rosa de la ciudad.  
 
4. Por las vías principales aledañas al sector se cuenta con varias líneas de 
transporte publico 
 
5. El proyecto es un edificio de 10 pisos, se construirá en un lote esquinero 
terreno regular, por ellos es posible que muchos de los departamentos 
puedan aprovechar el ingreso de luz en los ambientes y la vista 
 
 
6. El proyecto cuenta con servicios básicos además de recolección de basura 
y una UPC cerca 
 
Desventajas: 
 
1. La gran oferta de proyectos inmobiliarios alrededor del sector 
 
2. La inseguridad, Las calles aledañas al proyecto son bastante solitarias, 
poco transitadas por lo que podría atraer a los delincuentes que operan en 
el área de las universidades atraídos por una cantidad de estudiantes que 
transitan con laptops y celulares 
 
3. Existe tráfico, especialmente en horas pico, por las vías principales 
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ANALISIS DE MERCADO 
 
 
Metodología 
 
En este capítulo se pretende estudiar la oferta y demanda de productos 
inmobiliarios referidos a la vivienda mediante el análisis de datos extraídos de 
diversas fuentes externas como los de la empresa consultora Gridcom, la cual 
realizo Entrevistas personales para aplicar 500 encuestas a Hombres y mujeres 
quiteños de 25 a 60 años con intención de compra de vivienda en los próximos 3 
años. 
 
Objetivo: 
 
 En este capítulo pretendo definir las diferentes variables que inciden en los 
procesos de oferta y demanda, para poder establecer la tendencia que las 
rige y enmarcar el proyecto Ligne en este contexto. 
 
 Establecer el perfil del cliente para poder verificar que el proyecto ofertado 
obedece a sus necesidades. 
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38. Estudio de Demanda: 
38.1 Interés en adquirir vivienda: 
 
De acuerdo a la investigación realizada por Gridcom, en la actualidad en la ciudad 
de quito más del 51% de las familias ocupan una vivienda arrendada,  sin 
embargo, un significativo 44% afirma disponer ya de una residencia propia. Este 
volumen es muy superior a los registrados en años pasados: 39% en 2005 y 28% 
en 2007, lo que nos dice que poco a poco el déficit de vivienda, se va 
satisfaciendo y disminuyendo, sin embargo existe un porcentaje potencial de 
arrendatarios que podrían en un momento dado, convertirse en propietarios  y de 
este universo, un segmento representa clientela para el proyecto Ligne. 
 
GRAFICO 33: Modelo de contrato actual, FUENTE: Gridcom, Septiembre del 2012 
 
El edificio Ligne , es un proyecto concebido con el fin de brindar soluciones de 
vivienda para clientes de  nivel socio económico medio alto que puedan adquirir 
una vivienda de 1500 dólares el m2,  en dicho estrato socio económico, el 73.26% 
de los hogares habita actualmente una vivienda propia y el 25.58% vive 
alquilando. 
 
Como pudimos analizar en el capítulo de análisis macroeconómico en la 
actualidad existen muchas facilidades para acceder a préstamos hipotecarios y 
similares que permitan a los hogares quiteños la compra de una vivienda. Según 
estudios de Gridcom, el 57% de los hogares de Quito considera que la actual es 
una época adecuada para adquirir vivienda. 
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GRAFICO 34: Modelo de contrato actual por nivel socio económico, FUENTE: Gridcom, 
Septiembre del 2012 
 
 
Sin embargo, el 37% de las familias opina que las condiciones actuales son 
mejores que las del año pasado para adquirir vivienda; el 30% piensa que son 
iguales y el 33% considera que son peores que antes 
 
A pesar del optimismo que se aprecia en las consideraciones previas, solamente 
el 30,08% de los hogares de Quito ha manifestado interés en adquirir una nueva 
vivienda hasta dentro de tres años. Debe tenerse en cuenta que este interés 
actual por adquirir vivienda es inferior a los registrados en los análisis realizados 
en años anteriores: 2005, 38% y 2007, 39%. 
 
 
GRAFICO 35: Interés por adquirir vivienda, FUENTE: Gridcom, Septiembre del 2012 
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En el siguiente grafico se aprecia el interés por adquirir vivienda de los diferentes 
segmentos económicos, resaltando el sector medio alto, que es donde se ubica el 
proyecto Ligne, y representa uno de los segmentos con mayor proyección y 
mayores facilidades  para acceder a estos bienes. 
 
38.2 Plazo para adquirir vivienda: 
 
Tres años es el plazo de mayor preferencia (41,4%) entre la demanda general de 
Quito para adquirir una nueva vivienda. 
 
El proyecto Ligne tiene previsto ser desarrollado en 18 meses a partir de junio de 
este año, y su comercialización, comenzó en marzo del mismo año, es decir los 
datos aquí presentados son validos para la aplicación al proyecto, y en el grafico 
nuevamente notamos que el segmento medio alto es el mayor interesado en 
adquirir vivienda en un plazo promedio de 2 años y medio. 
 
 
GRAFICO 36: Plazo para adquirir una vivienda Fuente: Gridcom, Septiembre del 2012 
 
 
De acuerdo con los datos provistos por Gridcom, los quiteños no gustan de 
trasladarse frecuentemente del lugar en donde viven; así, esta tendencia 
demuestra que quienes alquilan una vivienda en Quito permanecen en ella, en 
promedio, por espacio de 9,45 años. 
 
En este aspecto, las familias más estables son las de nivel socio económico 
medio típico (10,6 años), mientras que la de clase alta son las que permanecen 
menos tiempo (7,64 años) en las residencias que alquilan. A pesar de que 
producto que estamos tratando de vender mediante el proyecto Ligne, es de baja 
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rotación, Debemos también tomar en cuenta que entre los segmentos que 
operamos se encuentran familias que poseen su propia vivienda pero desean 
trasladarse por diversas razones. 
 
 
GRAFICO 37: Tiempo de permanencia por nivel socio económico FUENTE: Gridcom, 
Septiembre del 2012 
 
 
En promedio, las familias quiteñas pagan alrededor de US$ 176 mensuales por el 
alquiler de la vivienda que habitan; y el valor que más se repite es US$ 150. 
 
GRAFICO 38: Valor de arriendo Actual,  FUENTE: Gridcom, Septiembre del 2012 
38.3 Uso de la Nueva vivienda 
 
Con el fin de establecer cuál es el perfil del cliente como es nuestro objetivo, 
debemos considerar que este puede tener dos posibles usos para el inmueble, 
como lo son como vivienda para el propietario o como inversión. 
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De acuerdo con la investigacion realizada por Gridcom, la gran mayoría de 
familias quiteñas (84,57%) adquiriría una nueva vivienda para vivir en ella. 
Solamente el 15,43% la compraría con fines de inversión o para arrendarla. 
 
GRAFICO 39: Uso de la nueva vivienda,  FUENTE: Gridcom, Septiembre del 2012 
 
Por nivel socio economico, puede apreciarse que, lógicamente, mientras más bajo 
es el estrato mayor es la intensión de adquirir la vivienda para habitar en ella, y, 
por su parte, mientras más alto es el nivel socio economico mayor es la tendencia 
de comprar la vivienda con fines de inversión. De acuerdo con estos datos, a 
pesar de que gran parte de los clientes comprarian un departamento en el edificio 
Ligne para vivir en el, tambien hay cierto mercado para inversionistas. 
38.4 Tipo de vivienda preferido 
 
GRAFICO 40: Tipo de vivienda preferido FUENTE: Gridcom, Septiembre del 2012 
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A pesar de que como se observa en el siguiente grafico, la preferencia por 
adquirir una casa es mucho más pronunciada que por un departamento, esta 
ultima esta en crecimiento, y esto puede deberse a que la parte urbana de la 
ciudad ya no tiene hacia donde expandirse, y las distancias a recorrer entre 
puntos de interés es cada vez mayor, por ello se han tomado medidas como el 
incremento en altura de edificación, (que se dio por la salida del aeropuerto) y la 
densificación de los valles, los cuales están provistos de servicios y equipamiento 
como ciudades satélite, sin embargo la concentración de los equipamientos mas 
importantes y gran cantidad de actividades como las universidades, son un fuerte 
para  proyectos como el edificio Ligne que pretenden promocionarse como ―Cerca 
de todo‖. Mientras más del 39% de familias quiteñas de nivel socio económico alto 
manifiestan que preferirían comprar un departamento, solamente el 11,22% del 
nivel socio económico bajo se inclina por esta opción. 
 
GRAFICO 41: Tipo de vivienda preferido por nivel socio económico, FUENTE: Gridcom, 
Septiembre del 2012 
 
 
Se estima que la tendencia por preferir una casa cada año podría ser menor, por 
cuanto la norma municipal actual incentiva el desarrollo de proyectos 
multifamiliares  antes que de casas,  por ésta, y otras razones, los promotores 
inmobiliarios en Quito ofrecen actualmente casi los mismos volúmenes de casas y 
departamentos. 
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38.5 Sector preferido 
 
GRAFICO 42: Sector preferido, FUENTE: Gridcom, Septiembre del 2012 
 
 
De acuerdo a la investigación realizada por Gridcom, hacia finales de 2011 en 
Quito y sus valles aledaños la oferta total de vivienda era de aproximadamente 
12.916 casas (4.420 disponibles) y 12.271 departamentos (3.363 disponibles), En 
el 2012, el norte es el lugar predilecto de las familias quiteñas para adquirir su 
nueva vivienda. En este sentido se ha pronunciado el 44,4% de la demanda. 
 
GRAFICO 43: Sector preferido por nivel socio económico, FUENTE: Gridcom, Septiembre 
del 2012 
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38.6 Tamaño de la construcción  
 
Las familias de Quito aspirarían a contar con una vivienda que tenga una 
superficie 
Construida de 136,90 m2, en promedio. El edificio Ligne tiene departamentos con 
áreas que van desde los 76 a los 136m2. 
 
 
GRAFICO 44: Tamaño de la construcción, FUENTE: Gridcom, Septiembre del 2012 
 
 
39. Demanda potencial 
 
 
106 
 
 
 
MDI, PLAN DE NEGOCIOS: EDIFICIO LIGNE 2012 -2013 
ARQ. MARIA EUGENIA ZAMBRANO BENAVIDES 
El volumen de la demanda inmobiliaria total (dt) (mercado potencial) del distrito 
metropolitano de quito sería de 659.294 hogares. 
Según las investigaciones de Gridcom, el 30,08% de las familias capitalinas, es 
decir, 198.316 hogares, ha manifestado interés en adquirir vivienda hasta dentro 
de tres años, cifra que vendría a constituir su demanda potencial (dp) 
 
El mayor volumen de la demanda potencial (DP) de vivienda de Quito pertenece a 
los estratos del medio hacia abajo (78.2%), mientras que las clases altas 
constituyen el 21,8% de esta demanda. 
 
39.1 Preferencia en áreas de la casa: 
 
 
GRAFICO 45: Número de dormitorios requeridos FUENTE: Gridcom, Septiembre del 2012 
 
 
La mayoría de hogares de Quito (57,40%) prefiere viviendas que cuenten con 3 
dormitorios; el 25,20% desearía una vivienda con 4 alcobas; solamente el 11,40% 
de la demanda optaría por una residencia con 2 recámaras. 
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Estudio de la oferta 
 
 
 
40. La oferta en Quito 
 
40.1 La oferta en sector centro norte de Quito 
 
 
GRAFICO 46: Mapa de Quito FUENTE: Estudio de la Demanda de Vivienda en la Ciudad de 
Quito, Smart Search, Roberto Vega, 2010 
 
Como se indico en la parte macro económica existen una serie de 
precedentes alrededor del auge inmobiliario en Quito, el crecimiento 
de la industria a partir de la dolarización, causas como la disminución 
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de la inflación y la promoción de créditos hipotecarios que hace que la 
demanda se incremente, entre otros factores que han dado cabida al 
fomento de la inversión. 
 
En el sector centro norte se lleva a cabo un desarrollo inmobiliario creciente por 
varias razones entre las cuales encontramos fundamentalmente, como se analizo 
en el capitulo localización, la cercanía a los principales equipamientos de la 
ciudad, (centros educativos, de salud, centro financiero, comercio)  
 
El incremento de la edificabilidad en altura,  en un sector donde prevalece la 
vivienda unifamiliar de hasta 2 pisos la reforma permite construir hasta 8 pisos, 
además de que se permite comprar dos pisos más, lo que hace atractivo el sector 
para edificar torres de departamentos y oficinas. 
 
40.2 Edificio Ligne y su competencia 
 
 
GRAFICO 47: Competencia alrededor del edificio Ligne, FUENTE: Elaboración Personal 
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A continuación se presenta una investigación de campo realizada a través de  
fichas de estudio de mercado obtenidas visitando cada uno de los proyectos más 
representativos, que considere presentaban características similares al caso de 
estudio.  
 
PROYECTOS EXISTENTES A ANALIZAR EN EL SECTOR LA MARISCAL 
# NOMBRE UNIDADES 
unid 
disponibles 
Precio /M2 UBICACION 
1 ANDALUCIA 30 7 1,200.00 Tamayo y Lisardo García 
2 SAINT GREGORY 37 6 1,200.00 Colon y Camilo Destruge 
3 SANTA ISABEL 80 13 1,370.00 Toledo y Leónidas Plaza 
4 ESTRELLA SEIS 24 3 1,335.00 Tamayo y Carrión 
5 TORRE SEIS 53 3 1,120.00 6 diciembre y Carrión 
6 LIGNE 43 43 1495 Tamayo y Baquerizo 
 
Mediante un recorrido al sector, se identificaron los proyectos aledaños al 
proyecto, se recolecto información, mostrándose como interesados en adquirir un 
departamento, y otra parte en las páginas web de cada proyecto, luego se 
proceso la información en tablas de acuerdo a cada variable. 
41. Análisis de las variables: Características de la competencia 
 
A continuación se realiza un análisis de las variables más representativas 
identificadas en los proyectos que circundan al proyecto LIGNE, a cada una se 
califica con puntuación de 0 a 5, siendo 5 la más alta (mejor): 
41.1 Localización: 
 
 
Tabla 7: Localización, elaboración: María Eugenia Zambrano 
 
# NOMBRE UBICACION EVALUACION
1 ANDALUCIA Tamayo y Lisardo Garcia 3
2 SAINT GREGORY Colon y cami lo Destruge 2
3 SANTA ISABEL Toledo y Leonidas  Plaza 5
4 ESTRELLA SEIS Tamayo y Carrion 4
5 TORRE SEIS 6 diciembre y carrion 5
6 LIGNE Tamayo y Baquerizo 3
LOCALIZACION
 
 
 
+/- 
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El proyecto Ligne se ubica entre dos vías secundarias como lo son las calles 
Tamayo y Baquerizo, las cuales están a una cuadra de la avenida 12 de octubre 
la cual siendo un importante eje vial, comercial y con varios equipamientos, añade 
un valor agregado a los edificios que se sitúan sobre ella, de la misma manera, la 
avenida 6 de diciembre,  por ello se ha decidido castigar o premiar a los proyectos 
analizados de acuerdo con este criterio. 
 
 
 
 
GRAFICO 48: Localización, Elaborado por María Eugenia Zambrano 
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De acuerdo con la ubicación de cada proyecto establecimos que la torre 6 
ubicada justamente en la avenida 6 de Diciembre comparte la mayor puntuación, 
junto con el proyecto torres santa Isabel, ubicado entre Toledo y Leónidas Plaza, 
un sector de gran afluencia sobretodo vehicular.   
 
41.2 Promotor: 
 
Tabla 8: promotor, elaboración: María Eugenia Zambrano 
 
# NOMBRE PROMOTOR EVALUACION
1 ANDALUCIA
Antares  Caibor   -     
inmobi l iaria  constructora
1
2 SAINT GREGORY Constructora Saud 2
3 SANTA ISABEL Mutual is ta  Pichincha 5
4 ESTRELLA SEIS Proaño y Proaño 4
5 TORRE SEIS Constructora Estrel la  - Vi tery 3
6 LIGNE Mutual is ta  Pichincha 5
PROMOTOR
 
 
En cuestión de promotor el más conocido es la mutualista 
pichincha ya que esta lleva trayectoria, una gran inversión 
en publicidad y además ostenta carácter de otorgador de 
créditos hipotecarios, consiguientemente la constructora 
Proaño y Proaño, tiene proyectos también en zonas 
aledañas como la Gonzales Suarez, las constructoras 
Estrella Vitery y Saud no son muy conocidas sin embargo cuentan con vallas 
informativas y páginas web donde se encuentra información sobre las mismas.  
 
 
GRAFICO 49: Promotor, Elaborado por María Eugenia Zambrano 
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41.3 Estado de ejecución de los proyectos: 
 
Tabla 9, estado de ejecución de los proyectos, elaboración: María Eugenia Zambrano 
 
ESTADO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS 
# NOMBRE ESTADO COMPITE 
1 ANDALUCIA Terminado No 
2 SAINT GREGORY En construcción si 
3 SANTA ISABEL No ha comenzado si 
4 ESTRELLA SEIS En construcción si 
5 TORRE SEIS En construcción si 
6 LIGNE En construcción si 
De los cinco proyectos analizados 
tres están en etapa de ejecución, uno 
está terminado y uno no ha 
comenzado, de los que se hallan en 
etapa de ejecución, la torre 6 está en 
un 90% de avance al igual que el 
edificio estrella VI, el edificio Saint 
Gregory esta en obra gris y el edificio 
Andalucía, que es el más cercano a 
Ligne, está terminado, así que no se convierte en competencia directa para el 
proyecto, no obstante, sirve para poder deducir el perfil del cliente, ya que se trata 
del mismo segmento entre otras similitudes.  
 
41.4 Número de unidades de vivienda: 
 
Tabla 10: Numero de unidades de vivienda, elaboración: María Eugenia Zambrano 
 
NUMERO DE UNIDADES DE VIVIENDA 
# NOMBRE UNIDADES COMPITE 
1 ANDALUCIA 30 si 
2 SAINT GREGORY 37 si 
3 SANTA ISABEL 80 si 
4 ESTRELLA SEIS 24 si 
5 TORRE SEIS 53 si 
6 LIGNE 43 si 
 
 
+ 
+ 
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El edificio Ligne contara con 43 departamentos, esta dirigido a un 
segmento medio alto, y todos los edificios analizados en el sector se 
acoplan a este perfil,  pues cuentan en promedio 50 unidades 
habitacionales en edificaciones de 10 pisos, el caso del proyecto 
Santa Isabel es similar ya que consta de 80 unidades habitacionales, 
ubicadas en dos torres de 40 unidades cada una. Otro edificio que se 
sale de este esquema es el Estrella VI, que cuenta con tan solo 24 
departamentos. 
 
 
GRAFICO 50: Numero de unidades de vivienda, Elaborado por María Eugenia Zambrano 
 
41.5 Área de unidad representativa: 
 
Tabla 11: Area de unidad representativa, elaboración: María Eugenia Zambrano 
 
AREA DE UNIDAD REPRESENTATIVA - SUITE 
# NOMBRE m2 COMPITE 
1 ANDALUCIA 52 si 
2 SAINT GREGORY 99 no 
3 SANTA ISABEL 59 si 
4 ESTRELLA SEIS 55 si 
5 TORRE SEIS 63 si 
6 LIGNE 53 si 
 
Para elaborar el cuadro tomamos como unidad representativa una suite que en el 
caso del edificio Ligne es desde 63 metros cuadrados y pudimos observar que los 
de mas edificios en estudio tienen áreas similares a excepción de Saint Gregory, 
cuya área es de 99 metros cuadrados, mucho mayor a la oferta promedio del 
mercado. 
+ 
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GRAFICO 51: Area de unidad representativa, Elaborado por María Eugenia Zambrano 
 
 
Tabla 12: precio por unidad promedio, elaboración: María Eugenia Zambrano 
 
PRECIO POR UNIDAD PROMEDIO - SUIT 
# NOMBRE $ COMPITE 
1 ANDALUCIA  $                                    62,400.00  si 
2 SAINT GREGORY  $                                  118,800.00  no 
3 SANTA ISABEL  $                                    80,830.00  no 
4 ESTRELLA SEIS  $                                    73,425.00  si 
5 TORRE SEIS  $                                    70,560.00  si 
6 LIGNE  $                                    73,325.00  si 
 
Dentro del rango de precios por departamento, la mayoría están por los 70000 
dólares, el edificio Andalucía, tiene una ventaja competitiva como líder en precios, 
ya que  el precio de una suite en este proyecto es de 62400 dólares,  hay dos 
edificios, fuera de rango, son Saint Gregory y Santa Isabel. 
 
GRAFICO 52: Precio unidad representativa, Elaborado por María Eugenia Zambrano 
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41.6 Precio por metro cuadrado: 
 
Tabla 13: Precio por metro cuadrado, elaboración: María Eugenia Zambrano 
 
PRECIO POR METRO CUADRADO 
# NOMBRE $ COMPITE 
1 ANDALUCIA  $                                      1,200.00  si 
2 SAINT GREGORY  $                                      1,200.00  si 
3 SANTA ISABEL  $                                      1,370.00  no 
4 ESTRELLA SEIS  $                                      1,335.00  no 
5 TORRE SEIS  $                                      1,120.00  si 
6 LIGNE  $                                      1,495.00  no 
 
Respecto al rango de precios por metro cuadrado, el Edificio Ligne representa el 
mayor valor, lo cual  se contrarresta con una ventaja competitiva respecto a los 
edificios estudiados que es la diferenciación, seguido por el edificio torre seis, el 
rango promedio de esta variable es 1200 dólares, y la mayoría de los proyectos 
se rigen a esta base, sin embargo los edificios estrella seis y torres santa Isabel 
sobrepasan este valor 
 
GRAFICO 53, Precio por metro cuadrado, Elaborado por María Eugenia Zambrano 
 
41.7 Absorción  
 
Tabla 14: Absorción, elaboración: María Eugenia Zambrano 
 
ABSORCION 
# NOMBRE % COMPITE 
1 ANDALUCIA 0.96 si 
2 SAINT GREGORY 1.35 si 
3 SANTA ISABEL 0.72 si 
!- 
+ 
116 
 
 
 
MDI, PLAN DE NEGOCIOS: EDIFICIO LIGNE 2012 -2013 
ARQ. MARIA EUGENIA ZAMBRANO BENAVIDES 
4 ESTRELLA SEIS 3.33 no 
5 TORRE SEIS 0.81 si 
6 LIGNE  4.25  si 
 
 
 
En cuanto a la absorción, el edificio Ligne, tiene el mayor porcentaje ya que lleva 
17 unidades de vivienda vendidas (julio 2013) y 3 locales comerciales durante 4 
meses desde que empezó la comercialización (abril del 2013), seguido por el 
edificio torre 6 y por Saint Gregory. 
 
 
GRAFICO 54: Unidades totales vs. Unidades disponibles, Elaborado por María Eugenia 
Zambrano 
 
 
  
En el anterior grafico se presenta las unidades de vivienda ofertadas desde el 
principio vs. Las unidades disponibles de cada proyecto, podemos observar que 
hay dos proyectos prácticamente vendidos y el resto tienen un ajuste 
proporcional. 
 
 
GRAFICO 55: Absorción mensual por proyectos, FUENTE: Elaboración Personal 
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41.8 Sistema de Financiamiento: 
 
Tabla 15: esquema de financiamiento, elaboración: María Eugenia Zambrano 
 
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO 
# NOMBRE SEPARACION 
ENTRADA HASTA 
FINAL DE  LA 
CONSTRUCCION 
CREDITO 
HIPOTECARIO 
1 ANDALUCIA 
 
10 90 
2 SAINT GREGORY 10 20 70 
3 SANTA ISABEL 10 20 70 
4 ESTRELLA SEIS 10 20 70 
5 TORRE SEIS 10 25 65 
6 LIGNE 5 30 70 
 
 
En cuanto al esquema de financiamiento, la mayoría de los proyectos presentan 
patrones similares en sus planes de financiamiento, estos son una entrada del 
10%, un 20 a 25%  durante la fase de ejecución de la obra, un 65 a 70% a 
entrega de la obra y el restante, se lo puede diferir durante un periodo a 
conveniencia. Sin embargo el edificio Ligne requiere contar con una cuota de 
entrada del 30% del valor del inmueble, siendo la mas alta. 
41.9 DISEÑO ARQUITECTONICO 
 
Tabla 16: Arquitectura, elaboración: María Eugenia Zambrano 
 
# NOMBRE CALIFICACION
1 ANDALUCIA 2
2 SAINT GREGORY 3
3 SANTA ISABEL 4
4 ESTRELLA SEIS 2
5 TORRE SEIS 4
6 LIGNE 4
ARQUITECTURA
 
 
La evaluación arquitectónica de los proyectos estudiados se baso en la aplicación 
de las categorías de diseño como jerarquía, ritmo, simetría,  armonía, y equilibrio 
en el diseño de fachada de cada uno de los edificios, además de ello, se observo 
que sea fuera de lo común, que sea un diseño dinámico y moderno acorde a las 
+/- 
+ 
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expectativas de desarrollo del sector, que los proyectos encuadren en el paisaje 
urbano de la zona. También se identificó aspectos como el funcional. 
 
PROPUESTAS ARQUITECTONICAS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS  
DE LA ZONA 
 
 
 
 
GRAFICO 56: Arquitectura, Elaborado por María Eugenia Zambrano 
 
1 
6 5 4 
3 2 
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41.10 PUBLICIDAD 
 
 
Tabla 17: Publicidad, elaboración: María Eugenia Zambrano 
 
# NOMBRE CALIFICACION
1 ANDALUCIA 1
2 SAINT GREGORY 3
3 SANTA ISABEL 4
4 ESTRELLA SEIS 3
5 TORRE SEIS 5
6 LIGNE 2
PUBLICIDAD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla se observa que el 
proyecto con mayor publicidad es 
Torre Seis, cuenta in situ con 
departamento modelo y grandes 
vallas a lo largo de su cerramiento, 
también posee la mejor pagina web y 
un folleto prospecto bastante 
elaborado que esta por encima de 
los simples trípticos y volantes, por 
otro lado, están Santa Isabel, con una gran valla, y Saint Gregory y estrella seis 
con vallas y volantes, Ligne que contara con valla del proyecto y por ultimo 
Andalucía que nada mas tiene un pequeño letrero casi imperceptible que indica el 
numero de licencia de construcción y el nombre del arquitecto. Se recomienda 
establecer una mejor propuesta en publicidad como un departamento modelo.  
 
+ 
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GRAFICO 57: Publicidad, Elaborado por María Eugenia Zambrano 
 
41.11 ACABADOS 
 
Tabla 18: Acabados, elaboración: María Eugenia Zambrano 
# NOMBRE CALIFICACION
1 ANDALUCIA 1
2 SAINT GREGORY 4
3 SANTA ISABEL 4
4 ESTRELLA SEIS 5
5 TORRE SEIS 4
6 LIGNE 4
ACABADOS
 
 
Los acabados, son similares en la mayoría de los proyectos como lo son, piso 
flotante, porcelanato, muebles en mdf, formica y granito, el edificio estrella seis 
sale del promedio con pisos, muebles y puertas de madera, otro edificio diferente 
es Andalucía con pisos de parquet y cerámica. 
 
 
GRAFICO 58: Acabados, Elaborado por María Eugenia Zambrano 
+ 
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41.12 Conclusiones: 
 
Tabla 19: conclusiones, elaboración: María Eugenia Zambrano 
 
MATRIZ RESUMEN 
# NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 ANDALUCIA 3 1 0 3 5 5 4 5 1 2 1 1 
2 SAINT GREGORY 2 2 4 3 0 0 4 3 5 3 3 4 
3 SANTA ISABEL 5 5 5 2 5 2 1 5 5 4 4 4 
4 ESTRELLA SEIS 4 4 4 2 5 3 3 0 5 2 3 5 
5 TORRE SEIS 5 3 4 5 5 3 5 5 5 4 5 4 
6 LIGNE 3 5 4 5 5 3 5 5 5 4 2 4 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
No 
Variable 
Analizada 
Fortaleza Debilidad puntuación compite Observaciones 
1 
Localización 
+   3 SI El proyecto se encuentra entre dos calles secundarias  
2 
Promotor +   5 SI El promotor es muy conocido 
3 
Estado de 
Ejecución   - 4 SI La obra aun no empieza 
4 
Número de 
unidades   - 5 SI 
el número de unidades esta 
acorde al segmento de 
mercado que se desea atender 
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5 
área unidad 
representativa 
  - 5 SI 
En cuanto a áreas de 
departamentos  esta dentro del 
rango de metraje que 
presentan los edificios 
analizados en el sector 
6 
precio unidad 
promedio   - 3   esta acorde con la mayoría de comparables 
7 
precio metro 
cuadrado +   1 NO 
El precio por metro cuadrado 
es el mas alto del sector 
8 
absorción 
+   5 SI 
el proyecto lleva vendidas un 
poco menos de la mitad de las 
unidades disponibles 
9 
financiamiento 
+   4 SI la cuota de entrada en 10% mas alta de lo normal 
10 
Arquitectura 
+   4 SI el edificio tiene un diseño moderno y dinámico 
11 
publicidad 
+ - 2 NO por el momento únicamente contara con valla de obra 
12 
Acabados 
+   4 SI los acabados son estándar 
 
 
FICHA ANALISIS DE MERCADO 
     
FICHA DE INFORMACION No. 1 FECHA DE MUESTRA:  25/02/13 
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR 
Nombre: ANDALUCIA Barrio: La Mariscal 
Producto: Edificio de Vivienda Parroquia: La Mariscal 
Dirección: Tamayo y Lisardo Garcia Cantón: Quito 
Promotor o 
Constructora: 
Antares Caibor   -     
inmobiliaria constructora Provincia Pichincha 
UBICACION FOTOGRAFIA 
Calle principal   
  
Calle Secundaria X 
Terreno Esquinero   
Terreno Plano X 
Terreno Inclinado   
ENTORNO Y SERVICIOS 
Actividad 
Predominante Vivienda 
Estado de las 
Edificaciones Regular 
Supermercados X 
Colegios X 
Transporte Publico X 
Bancos X 
Edificios Públicos X 
Centros de Salud X 
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS 
Estado del Proyecto Terminado Pisos Área Social Piso de parquet 
Avance de la Obra 90% Pisos Dormitorios Piso de parquet 
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Estructura Hormigón Pisos Cocina Porcelanato 
Mampostería Bloque Pisos Baños Porcelanato 
No. de Subsuelos 2 Ventanearía Aluminio y Vidrio 
No. de Pisos  8 Puertas MDF 
Sala Comunal X Muebles de Cocina Formica 
Jardines   Mesones  Granito 
Adicionales   Tumbados Gypsum 
    Grifería Edesa 
    Sanitarios Edesa 
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION 
No. de Unidades 
totales 30 
Casa departamento 
modelo X 
No. de Unidades 
Vendidas 23 Rotulo en proyecto X 
Fecha de Inicio de 
Ventas 01/06/2011 Valla Publicidad X 
    Revistas   
Fecha de Inicio de 
Obra 01/02/2012   X 
Fecha de entrega 
del proyecto 01/06/2013   X 
absorción mensual 0.96     
FORMA DE PAGO Volantes X 
Reserva 10% Entrada Sala de Ventas   
Entrada   TV   
Entrega 90% Final Pagina Web X 
UNIDADES DISPONIBLES 
Producto Unidades  Área Precio Valor/m2 
SUITE 6 52  $              69,000.00   $                 1,326.92  
2DORM         
3DORM 1 104  $            125,000.00   $                 1,201.92  
Precio por m2 de 
venta: 1200 
OBSERVACIONES 
  
Parqueadero si   
 
  
 bodega: si       
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ANÁLISIS  
ARQUITECTONICO 
125 
 
 
 
MDI, PLAN DE NEGOCIOS: EDIFICIO LIGNE 2012 -2013 
ARQ. MARIA EUGENIA ZAMBRANO BENAVIDES 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 
 
Objetivos: 
 
• Realizar una descripción del producto arquitectónico 
• Elaborar un análisis de áreas del proyecto y determinar si estas se 
enmarcan dentro de la normativa municipal 
• Realizar un estudio los servicios públicos que posee el edificio 
• Elaborar un análisis desde el punto de vista arquitectónico del proyecto 
Ligne 
• Determinar si el proyecto arquitectónico es viable 
 
Metodología:  
 
Mediante la información obtenida de fuentes secundarias, especialmente del 
promotor del proyecto, analizar, el cuadro de áreas del proyecto, desglosarlo para 
definir aspectos importantes como el área vendible, y el cumplimiento de áreas 
con respecto a su IRM (Informe de regulación metropolitana), dar una breve 
información sobre la disposición de servicios públicos, y por ultimo estudiar la 
parte arquitectónica del proyecto, con el fin de establecer si  es viable o no desde 
el punto de vista arquitectónico. 
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42. Generalidades: 
 
El proyecto Ligne es un edificio cuyo principal uso es 
la vivienda, se ubica entre las calles Tamayo y 
Baquerizo, contempla 10 pisos, y tres subsuelos, 
destinados a estacionamientos y bodegas, se 
compone de 43 departamentos y tres locales 
comerciales, está emplazado sobre un terreno 
esquinero de 958.85 m2, 
 
Los propietarios de departamentos tendrán a su 
disposición varias áreas comunales, que incluyen un spa – gimnasio y una plaza 
central en torno a la que se distribuyen los departamentos. 
Además de ello cuentan con servicios como guardianía – recepción. Los 43 
departamentos van desde 53 a 136m2 y de 60000 a 150000 dólares 
 
El terreno: 
 
El proyecto se edificará sobre un terreno esquinero de forma regular y topografía 
relativamente plana cuyo vértice esta dado por una ligera curvatura, al momento 
cuenta con una edificación existente, en espera de ser derrocada próximamente. 
 
 
Tabla 20 IRM FUENTE: Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
IRM 
DATOS GENERALES       
CI / RUC       
Nombre del propietario Zarzosa Larrea Marcelo Alejandro     
IDENTIFICACION DEL PREDIO       
Numero de predio 81902     
Geo clave  1.70104E+18 
 
  
Clave Catastral 1.04052E+18     
En propiedad horizontal NO 
 
  
En derechos y Acciones NO     
predio en ZUAE SI 
 
  
Administración Zonal NORTE     
Parroquia Mariscal Sucre 
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Barrio / Sector Mariscal Sucre     
    
DATOS DEL TERRENO       
Área del terreno 970m2 
 
  
Área de construcción  658.65m2     
Frente 62.57m     
    
REGULACIONES       
Zona       
Zonificación  A21 (A608-50) PISOS 
Lote mínimo 600M2 Altura 32m 
Frente mínimo 15m Numero de  8 
COS total 400% pisos   
COS planta baja 50%     
Forma de ocupación del suelo (A) Aislada RETIROS 
Clasificación del suelo (SU) Suelo Urbano Frontal 5m 
Servicios básicos SI Lateral 3m 
Uso Principal (R2) Residencia mediana densidad  Posterior 3m 
    Entre Bloques 6m 
 
Tabla 21 Tabla comparativa entre el proyecto Ligne y su IRM  
 FUENTE: Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
TABLA COMPARATIVA ENTRE AREAS IRM Y PROYECTO LIGNE 
  DATOS IRM LIGNE CUMPLE 
LOTE MINIMO 600 970 SI 
FRENTE MINIMO 15 58.91 SI 
COS TOTAL 400% 398 SI 
COS PB 50% 22 SI 
NUMERO DE PISOS 8+ ZUAE(2) 10 SI 
ALTURA MAXIMA  32+ ZUAE(8) 34.98 SI 
USO PRINCIPAL (R2) Residencia mediana densidad  (R2) Residencia mediana densidad SI 
43. Análisis de Áreas: 
 
En el siguiente cuadro, se observan los diferentes espacios que componen el 
edificio, comprendidos en unidades. 
 
Tabla 22 Datos Generales FUENTE: Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
DATOS GENERALES 
AREA DEL TERRENO 970m² 
PISOS 10 
SUBSUELOS 3 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 
  
VIVIENDA UNIDADES 
SUIT (1 DORMITORIO) 11 
DEPARTAMENTO 2 DORMITORIOS 18 
DEPARTAMENTO 3 DORMITORIOS 14 
SUBTOTAL VIVIENDA 43 
  
LOCALES COMERCIALES UNIDADES 
SUBTOTAL LOCALES COMERCIALES 3 
  
ESTACIONAMIENTOS UNIDADES 
ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS SIMPLES 16 
ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS DOBLES 30 
ESTACIONAMIENTOS VISITAS 3 
SUBTOTAL ESTACIONAMIENTOS 79 
  
BODEGAS UNIDADES 
SUBTOTAL BODEGAS 46 
 
 
 
 
El IRM, establece que el coeficiente de ocupación del suelo (COS), es el 50%, El 
partido arquitectónico, cumple con esta regulación, por cuanto,  es esquinero y en 
sus dos frentes, respeta el retiro de cinco metros el cual es utilizado como una 
plaza de acceso a locales comerciales, al lobby de ingreso al área residencial, 
entrada de vehículos hacia el subsuelo; y en la parte posterior utiliza también 
estos espacios de tres metros como área comunal. 
 
Tabla 23 COS FUENTE: Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
DESCRIPCION 
AREA IRM 
CUMPLE 
m² % % 
COS PB 214 22 50 SI 
COS TOTAL 3860 398 400 SI 
 
El COS total también cumple siendo 398%, un valor inferior al 400% que establece como 
limite máximo el municipio. 
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En el siguiente cuadro se aprecia una relación entre el área útil que constituye el 
51% de la construcción, y el área no computable, que es el 49% de esta, el área 
útil la conforman, departamentos (no incluidos balcones) y locales comerciales, en 
tanto que el área no computable la definen estacionamientos, bodegas, balcones 
y áreas comunales como circulaciones, áreas recreativas y comunales, y servicios 
como cisterna, cuarto basura, cámara de transformación y cuarto de bombas. 
 
 
Tabla 24: Área útil y no computable  
FUENTE: Elaboración FUENTE: Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
DESCRIPCION 
AREA 
m² % 
AREA UTIL 3860 51% 
AREA NO COMPUTABLE 3683 49% 
 AREA BRUTA 7544 100% 
 
 
 
 Aparentemente el área útil es nada más que dos puntos porcentuales más que el 
área no computable, sin embargo, como se explico anteriormente y se muestra en 
el siguiente cuadro, el área útil pos sí sola no comprende estacionamientos, 
balcones y bodegas, los  cuales forman parte del área vendible de cada 
departamento. 
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Tabla 25 área vendible  
FUENTE: Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
DESCRIPCION 
AREA 
m² % 
AREA VENDIBLE 5398 72% 
AREA NO VENDIBLE 2145 28% 
TOTAL 7544 100% 
 
*AREA VENDIBLE INCLUYE DEPARTAMENTOS, LOCALES  
COMERCIALES, BODEGAS Y PARQUEADEROS 
 
 
Entre las áreas no computables podemos observar que están constituidas en su 
mayoría por estacionamientos (34%), circulación vehicular (29%), y circulación 
peatonal (20%); en menor porcentaje encontramos diversas áreas de acceso 
comunal,  cuartos de maquinas y servicios. 
 
 
Tabla 26: Áreas no computables FUENTE: Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
DESCRIPCION 
AREA 
m² % 
ESTACIONAMIENTOS 1246.39 34% 
CIRCULACION PEATONAL 753.59 20% 
CIRCULACION VEHICULAR 1084.15 29% 
CISTERNA, CUARTO BASURA, CAMARA DE 
TRANSFORMACION, CUARTO DE BOMBAS 
67.1 
2% 
AREA RECREATIVA COMUNAL 162.3 4% 
LOBBY - RECEPCION 49.59 1% 
PLAZA EXTERIOR 28.72 1% 
BALCONES 78.84 2% 
BODEGAS 212.74 2% 
TOTAL 3683.42 100% 
 
 
 
 
Como conclusión, del análisis realizado anteriormente, se presenta un grafico que 
contiene porcentualmente los usos a los que han sido destinadas las diferentes 
áreas del edificio, en el se aprecia claramente que la mayor porción del edificio 
(48%) están destinadas a departamentos, sin embargo también tienen una fuerte 
presencia los estacionamientos y circulaciones.  
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GRAFICO 59: Áreas del proyecto FUENTE: Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
43.1 Evaluación de uso de suelo vs. Perfil del cliente 
 
Del anterior análisis determinamos que la mayor parte del área del edificio está 
designada a departamentos, con sus respectivos estacionamientos y bodegas, sin 
embargo el edificio cuenta con diversas áreas recreativas y comunales. 
 
El cliente se ubica en un segmento medio alto, esto implica que exige un proyecto 
de calidad superior, es decir, a demás de contar con los servicios básicos,  que 
sea cómodo, confortable con áreas amplias. El mercado aspiracional del nivel 
socio económico medio alto, es el alto, y en este segmento, el status del 
departamento, se percibe desde el ingreso al edificio, el lujo y la comodidad en 
áreas públicas – sociales, desde el lobby hasta los halls de entrada a las 
diferentes unidades habitacionales. 
 
En este aspecto, estamos cumpliendo los requerimientos del cliente, ya que 
contamos con áreas de acceso y circulación, amplias y bien iluminadas y 
ventiladas, en vez de tener un pequeño corredor oscuro de distribución a los 
departamentos el diseño arquitectónico cuenta con un amplio hall semi abierto en 
torno a una plaza central.  
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Tabla 27: áreas generales del proyecto FUENTE: Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
AREAS UNIDADES M2 
ESTACIONAMIENTOS 79 1246.39 
COMUNALES - 2145.15 
BODEGAS 46 212.74 
LOCALES COMERCIALES 3 214.1 
DEPARTAMENTOS 43 3725.21 
total   7543.59 
 
 
Adicionalmente como se podrá ver mas adelante, el edificio cuenta con un spa y 
gimnasio equipados a disposición de todos los copropietarios del edificio. 
 
 
Tabla 28: Áreas de departamentos, FUENTE: Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
 
PLANTA  # DEP. AREA # DORM. 
  ESTACIONAMIENTOS BODEGAS 
BALCON unidades número planta unidades número planta 
PB 
Local 1 75.71 m² x x 1 9 Subsuelo 1 1 B10 Subsuelo 1 
Local 2 64.73 m² x x 1 10 Subsuelo 1 1 B11 Subsuelo 1 
Local 3 78.14 m² x x 1 11 Subsuelo 1 1 B12 Subsuelo 1 
P1 
1 80.05 m² 2 x 2 18-19 Subsuelo 1 1 B6 Subsuelo 1 
2 55.58 m² 1 x 1 13 Subsuelo 1 1 B14 Subsuelo 1 
3 58.91 m² 1 x 1 14 Subsuelo 1 1 B15 Subsuelo 1 
4 84.03 m² 2 4.38 2 20-21 Subsuelo 1 1 B7 Subsuelo 1 
5 45.52 m² 1 x 1 15 Subsuelo 1 1 B16 Subsuelo 1 
6 80.68 m² 2 x 1 28 Subsuelo 3 1 B28 Subsuelo 3 
P2 
7 80.89 m² 2 x 2 2-3 Subsuelo 1 1 B1 Subsuelo 1 
8 94.89 m² 2 x 2 5-6 Subsuelo 1 1 B2 Subsuelo 1 
9 106.32 m² 3 4.38 2 7-8 Subsuelo 1 1 B9 Subsuelo 1 
10 45.27 m² 1 x 1 12 Subsuelo 1 1 B13 Subsuelo 1 
11 80.68 m² 2 x 2 16-17 Subsuelo 1 1 B4 Subsuelo 1 
P3 
12 80.89 m² 2 x 2 22-23 Subsuelo 1 1 B8 Subsuelo 1 
13 94.89 m² 2 x 2 29-30 Subsuelo 3 1 B29 Subsuelo 3 
14 106.32 m² 3 4.38 2 24-25 Subsuelo 2 1 B17 Subsuelo 2 
15 45.27 m² 1 x 1 1 Subsuelo 1 1 B5 Subsuelo 1 
16 80.68 m² 2 x 1 4 Subsuelo 1 1 B3 Subsuelo 1 
P4 
dúplex pb 
17 57.81 m² x 3.48             
18 109.57 m² 3 x 2 26-27 Subsuelo 2 1 B19 Subsuelo 2 
19 106.32 m² 3 4.38 2 31-32 Subsuelo 2 1 B23 Subsuelo 2 
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20 45.27 m² 1 x 1 33 Subsuelo 2 1 B24 Subsuelo 2 
21 80.68 m² 2 x 2 34-35 Subsuelo 2 1 B25 Subsuelo 2 
P5 
dúplex pa 
17 78.81 m² 3 x 2 36-37 Subsuelo 2 1 B26 Subsuelo 2 
22 93.23 m² 2 x 2 38-39 Subsuelo 2 1 B27 Subsuelo 2 
23 106.32 m² 3 4.38 2 40-41 Subsuelo 2 1 B18 Subsuelo 2 
24 45.27 m² 1 x 1 50 Subsuelo 3 1 B30 Subsuelo 3 
25 80.68 m² 2 x 2 42-43 Subsuelo 2 1 B20 Subsuelo 2 
P6 
dúplex pb 
26 57.81 m² x 3.48             
27 109.57 m² 3 x 2 44-45 Subsuelo 2 1 B21 Subsuelo 2 
28 106.32 m² 3 4.38 2 46-47 Subsuelo 2 1 B22 Subsuelo 2 
29 45.27 m² 1 x 1 53 Subsuelo 3 1 B31 Subsuelo 3 
30 80.68 m² 2 x 2 48-49 Subsuelo 3 1 B41 Subsuelo 3 
P7 
dúplex pa 
26 78.81 m² 3 x 2 51-52 Subsuelo 3 1 B39 Subsuelo 3 
31 93.23 m² 2 x 2 56-57 Subsuelo 3 1 B34 Subsuelo 3 
32 106.32 m² 3 4.38 2 59-60 Subsuelo 3 1 B36 Subsuelo 3 
33 45.27 m² 1 x 1 54 Subsuelo 3 1 B32 Subsuelo 3 
34 80.68 m² 2 x 2 61-62 Subsuelo 3 1 B37 Subsuelo 3 
P8 
dúplex pb 
35 57.81 m² x  3.48             
36 109.57 m² 3 x 2 63-64 Subsuelo 3 1 B38 Subsuelo 3 
37 106.32 m² 3 4.38 2 65-66 Subsuelo 3 1 B40 Subsuelo 3 
38 45.27 m² 1 x 1 55 Subsuelo 3 1 B33 Subsuelo 3 
39 80.68 m² 2 x 2 67-68 Subsuelo 3 1 B42 Subsuelo 3 
P9 
dúplex pa 
35 78.81 m² 3 x 2 69-70 Subsuelo 3 1 B43 Subsuelo 3 
40 93.23 m² 2 x 2 71-72 Subsuelo 3 1 B44 Subsuelo 3 
41 106.32 m² 3 4.38 2 73-74 Subsuelo 3 1 B45 Subsuelo 3 
42 45.27 m² 1 x 1 58 Subsuelo 3 1 B35 Subsuelo 3 
43 80.68 m² 2 x 2 75-76 Subsuelo 3 1 B46 Subsuelo 3 
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Accesibilidad – 
localización:
 
GRAFICO 60: accesibilidad FUENTE: Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
 
Su ingreso principal tanto peatonal como vehicular es sobre la calle Baquerizo es 
una calle que va desde la avenida seis de diciembre a la 12 de octubre esta es 
secundaria y poco transitada lo que hace mas sencillo y tranquilo el acceso al 
edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 61 accesibilidad en subsuelos FUENTE: 
Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
 
 
ACCESO VEHICULAR 
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Los estacionamientos están dispuestos en la parte perimetral del terreno dejando 
un espacio de circulación de cinco metros en torno al punto donde s concentra la 
circulación vertical del edificio, la estructura esta modulada en la zona de 
parqueaderos para no interferir con la circulación.  
 
 
 
GRAFICO 62 Lobby FUENTE: Estruco S. A. 
 
43.2 Ingreso Peatonal: 
 
El acceso peatonal se ubica tras cruzar desde la calle Baquerizo por una plaza 
exterior, ubicada en el retiro frontal como se indico anteriormente. 
 
Para ingresar se cuenta tanto con gradas como con una rampa para acceso a 
discapacitados. 
 
Se ingresa a un lobby de 4.50 x 7.00mts, lo suficientemente amplio, para albergar 
cómodamente una sala de estar y una recepción, como se observa en la foto. 
 
Desde el lobby se accede a una plaza central interior que está rodeada de 
corredores peatonales, que sirven de ingreso en planta baja a áreas recreativas 
comunales y en los pisos superiores a departamentos. 
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GRAFICO 63: Plaza central FUENTE: Estruco S. A. 
44. Servicios: 
 
44.1 Estructura: 
 
El diseño estructural, se hace inicialmente siguiendo la forma del terreno, para 
adentro en forma concéntrica, hacia donde está concentrada la circulación 
vertical, (ducto de gradas y ascensores de emergencia), respetando las 
circulaciones vehiculares, en los pisos superiores, esta estructura forma un ducto 
central en torno al cual se forman los departamentos. 
Se tiene contemplada una estructura convencional de hormigón armado.  
44.2 Instalaciones sanitarias 
 
Acometida y alcantarillado: 
 
• Es una zona urbanizada con alcantarillado 
• Permite el uso de red. 
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Red de desagües y agua potable 
 
 La acometida viene desde la calle Tamayo, ingresa por un extremo de la 
fachada principal, hacia el lugar donde se concentran cuarto de maquinas y 
cisterna, de allí se distribuye a los cinco diferentes ductos ubicados 
estratégicamente para  la provisión de agua de los diferentes servicios en 
cada piso. 
 
 Los medidores se encuentran en el primer subsuelo 
 
 Cuenta con sistema contra incendios, un sistema de detección de humo en 
subsuelos y áreas comunales, sprinklers en subsuelos y toda la 
indumentaria como son gabinetes contra incendios,  extintores, lámparas 
de emergencia y demás equipos de acuerdo a exigencias del cuerpo de 
bomberos. 
 
 
GRAFICO 64: Esquema instalaciones sanitarias FUENTE: Estruco S. A.,  
FUENTE: Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
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44.3 Instalaciones eléctricas 
 
 El sector cuenta con una red de media tensión a disponibilidad, la cual se 
inserta en la propiedad para ser transformada en baja tensión esta 
acometida se encamina a través de tubería anclada al tumbado (sin 
perforar losas, vigas u otros elementos estructurales) al ducto, para de allí 
ser distribuida a los diferentes pisos, y así alimentar a los diferentes 
equipos. 
 En el interior del ducto se dejaran las cajas de paso necesarias para 
revisión, mantenimiento y reparación de daños. 
 Los medidores se encuentran en el primer subsuelo 
 Cuenta con un sistema de generación de emergencia  
 Las instalaciones eléctricas son importantes en el edificio porque se está 
considerando en base a planificación basada en proyectos hidroeléctricos a 
nivel nacional, dotar a los departamentos reemplazar al sistema 
convencional de gas centralizado, con alimentación eléctrica para 
artefactos como cocinas y secadoras. 
 Cuenta con un diseño de iluminación  
 
GRAFICO 65: Esquema instalaciones Eléctricas, FUENTE: Estruco S. A.,  
FUENTE: Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
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44.3.1 Iluminación interior: 
 
 El diseño interior del edificio trata de darle a la mayor cantidad de 
ambientes iluminación y ventilación natural 
 La iluminación indirecta se ajusta a los estándares establecidos en la 
normativa local, dotando de diferentes tipos de lámparas, que brindan 
diferentes niveles e intensidades.  
 Se considero que en las horas de la tarde, el asoleamiento se daría en la 
parte frontal del edificio, (fachadas que dan a la calle), por ello se trato de 
ubicar los dormitorios, y áreas sociales en estos lugares, y enviar hacia 
adentro de los departamentos los baños y corredores. En horas de la 
mañana tendremos sol por las fachadas posteriores. 
 
 
 
45. Criterios de diseño arquitectónico: 
 
De acuerdo a las características del terreno (regular, doble frente)y la normativa 
(datos vistos en el IRM), se decide crear un proyecto desarrollado en altura una 
torre de departamentos de 10 pisos, 
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Se empezó diseñando los subsuelos asegurando que durante el proceso, la 
estructura no interfiera con la circulación vehicular, este primer diseño dio como 
resultado una estructura dispuesta en forma concéntrica, de tal manera que 
cuando se  concibió la planta baja, se formo una plaza central en torno a la cual 
se van distribuyendo los espacios comunales, circulaciones peatonales, y acceso 
a los departamentos. 
45.1 Programación 
 
 El edificio cuenta con 43 unidades habitacionales y  tres locales 
comerciales, 11 suites (un dormitorio, 18 departamentos de dos dormitorios 
y 14 de tres dormitorios), cada uno con su bodega y parqueaderos. 
 
 Cada departamento cuenta con dos áreas, la social y la privada, dentro de 
las cuales encontramos, sala, comedor, cocina, baño social y dormitorios 
con sus baños respectivamente. 
45.2 Función: 
 
El aspecto funcional esta dado por varios  aspectos, en general como: 
 
 Circulaciones: Las áreas comunales se ubican en planta baja y terraza,  y 
circulaciones que comunican vertical y horizontalmente a todos los pisos se 
encuentran en la parte central del edificio como se indico anteriormente. 
 
 Accesos, como describimos anteriormente, tanto el acceso peatonal como 
el vehicular se lo logran a través de una plaza perimetral en torno al frente 
ubicado en la calle Baquerizo   
 
 Áreas mínimas requeridas de acuerdo a normativa, en cada departamento 
están concebidas, es decir cada espacio se ajusta a la reglamentación 
 
 Disposición de los espacios al interior de los departamentos, esto se verá 
más adelante en cada caso en particular. 
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45.3 Confort: 
 
 El edificio cuenta con estacionamientos amplios y cómodos, una rampa con 
pendiente y altura adecuadas, y el recorrido hasta el ducto de circulación 
vertical es corta y equidistante desde los diferentes puntos del subsuelo. 
 
 Cuenta con dos ascensores para los 10 pisos (43 departamentos) 
 
 Las circulaciones son amplias e iluminadas. 
 
 Al interior de los departamentos contamos con todos los servicios básicos, 
las áreas son iluminadas y fueron considerados factores como el 
asoleamiento, y la iluminación artificial. 
 
  
45.4 Técnica 
 
Como lo revisamos anteriormente, en el aspecto técnico constructivo, el edificio, 
cuenta con un diseño estructural, que fue considerado desde el principio, y se 
antepuso a las necesidades arquitectónicas, sin embargo a medida  que se 
formulaba la parte arquitectónica, los aspectos funcionales de los espacios se 
fueron ajustando a esta trama. 
 
El edificio posee las comodidades tecnológicas, con las que cuenta un edificio 
moderno para segmento medio alto como equipos de seguridad e 
intercomunicación. 
 
45.5 Estético Formal: 
 
Es un edificio de diseño moderno y líneas ortogonales caracterizado por un 
vértice demarcado por ventanearía y balcones, que tratan de enmarcar un 
volumen independiente que interseca al volumen principal, las fachadas se 
componen por pequeñas ventanas distribuidas simétricamente formando 
diferentes series repetitivas   
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GRAFICO 66: Perspectivas, FUENTE: Estruco S. A.,  
Elaboración personal 
 
Desde el punto de vista arquitectónico, el proyecto Ligne se ajusta a las 
categorías de diseño: forma, estéticamente con fachadas modernas las cuales 
conciben características como simetría, ritmo, jerarquía entre otras; aspecto 
técnico constructivo estableciendo un desarrollo en torno a la estructura, y 
aspecto funcional tanto en la disposición interior de cada uno de los 
departamentos con sus propias circulaciones, circulación por zonas, áreas en los 
ambientes que superan las mínimas por normativa, como en las áreas comunales 
 
 
GRAFICO 67: Perspectivas, FUENTE: Estruco S. A.,  
Elaboración personal 
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46. Tipos de departamentos: 
 
 
GRAFICO 68 Planta dpto. tipo 1, FUENTE: Estruco S. A.,  Elaboración personal 
 
46.1 Características Departamento tipo 1: 
 
 Este departamento está ubicado en el vértice del edificio con dos frentes hacia la 
calle, tiene 109.32m2 
 
 Desde el ascensor o las gradas de emergencia se transita por un corredor 
ocho metros hasta llegar a este departamento que se repite en las plantas 
nivel 13.68, 20.52 y 27.36,es decir pisos 4, 6 y 8, números 402, 602 y 802 
respectivamente. 
 
 El departamento  se compone por dos zonas que son el área social y de 
servicios y donde se ubican la sala, el comedor, la cocina y un baño social, 
y el área privada con tres dormitorios, los dos que comparten baño y un 
máster con baño privado. 
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 Desde la puerta de entrada se accede a un hall principal que a través del 
cual se ingresa a las áreas anteriormente descritas directamente a la sala o 
en su defecto, mediante un corredor a los diferentes dormitorios. 
 
 El departamento cuenta con un balcón que rodea el exterior del dormitorio 
máster 
 
 La mayor parte de los ambientes tienen iluminación y ventilación natural, 
exceptuando los baños social y compartido, para los cuales se prevé dotar 
de ventilación mecánica. 
 
 Tiene un área de lavado de 2m2, integrada a la cocina, en donde se podrá 
colocar una torre lavadora y secadora 
 
 
 
 
GRAFICO 69: Planta dpto. tipo 2, FUENTE: Estruco S. A.,  Elaboración personal 
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46.2 Características Departamento tipo 2: 
 
 Este departamento está ubicado en la parte interior del edificio posee vista 
únicamente hacia las edificaciones colindantes a la propiedad, que por el 
momento no están construidos, tiene 74.80m2 
 
 Desde el ascensor o las gradas de emergencia se transita por un corredor 
cinco metros hasta llegar a este departamento que se repite en las plantas 
nivel 3.42, 6.84, 10.26, 13.68, 20.52, 27.36, 17.3, 23.94, 30,78, es decir 
pisos del 1 al 9, números 106, 205-305, 405, 605, 805,504, 704, 904 
respectivamente. 
 
 El departamento  se compone por dos zonas que son el área social y de 
servicios y donde se ubican la sala, el comedor, la cocina, y el área privada 
con un dormitorio, un baño completo y un máster con baño privado y 
vestidor, entre los dormitorios, también se ubica una lavandería de 3.63 m2 
 
 Desde la puerta de entrada se accede a un hall principal que a través del 
cual se ingresa directamente a la sala, por la que se tiene que pasar para 
ingresar a un corredor que lleva a los diferentes dormitorios. 
 
 La mayor parte de los ambientes tienen iluminación y ventilación natural, 
exceptuando el baño y el área de lavado, para los cuales se prevé dotar de 
ventilación mecánica; la sala tiene iluminación y ventilación indirecta a 
través de la ventana del comedor. 
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GRAFICO 70: Planta dpto. tipo 3, FUENTE: Estruco S. A.,  Elaboración personal 
46.3  Características Departamento tipo 3: 
 
 Este departamento está ubicado hacia uno de los extremos de la fachada 
frontal del edificio con un frente hacia la calle, tiene 80.42m2 
 
 Desde el ascensor o las gradas de emergencia se transita por un corredor 
doce metros hasta llegar a este departamento que se repite en las plantas 
nivel nivel 3.42, 6.84, 10.26, 13.68, 20.52, 27.36, 17.3, 23.94, 30,78, es 
decir pisos del 1 al 9, números 104 que es el que vemos en la foto y a partir 
del departamento  502, 702, 902, 403, 603 y 803 hay una variación, se 
cuenta con un dormitorio mas, creando departamentos de 105.53m2 y tres 
dormitorios. 
 
 El departamento  se compone por dos zonas que son el área social y de 
servicios en donde se ubican la sala, el comedor, la cocina, y el área 
privada con un dormitorio, un baño completo y un máster con baño privado. 
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 Desde la puerta de entrada se accede a un hall principal que a través del 
cual se ingresa a un corredor que pasa frente al área de lavado y la cocina, 
para ingresar a un corredor que lleva a los diferentes dormitorios o a la sala 
– comedor. 
 
 El departamento cuenta con un balcón al cual se accede a través  del 
dormitorio máster 
 
 La mayor parte de los ambientes tienen iluminación y ventilación natural, 
exceptuando el baño compartido, y la lavandería para los cuales se prevé 
dotar de ventilación mecánica. 
 
 
 
GRAFICO 71: Planta dpto. tipo 4 y 5, FUENTE: Estruco S. A.,  Elaboración personal 
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46.4 Características Departamento tipo 4: 
 
 Este departamento está ubicado en la parte central de la fachada frontal del 
edificio con un frente hacia la calle, tiene 56.82m2 
 
 Desde el ascensor o las gradas de emergencia se transita por un corredor 
ocho metros hasta llegar a este departamento que se ubica en el nivel 
3.42, con numero 103. 
 
 El departamento se constituye de sala -  comedor, cocina, y el área privada 
con un dormitorio, baño social, cuarto de lavado y un máster con baño 
privado y un balcón.  
 
 Desde la puerta de entrada se accede a un hall principal que a través del 
cual se ingresa a un corredor que lleva al dormitorio o a la sala – comedor  
 
 Existe otro departamento de similares características con 53.03 m2 ubicado 
a un costado del edificio, sin vista a la calle, se encuentra en todos los 
pisos. 
 
46.5 Características Departamento tipo 5: 
 
 Este departamento está ubicado en la parte lateral de la fachada frontal del 
edificio con un frente hacia la calle, tiene 80.58m2 
 
 Desde el ascensor o las gradas de emergencia tiene un acceso directo a 
este departamento, se repite en las plantas nivel 3.42, 6.84, 10.26, con 
números 101,201 y 301 
 
 El departamento se constituye de sala -  comedor, cocina, y el área privada 
con un dormitorio, baño social, cuarto de lavado y un máster con baño 
privado y un balcón.  
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 El departamento  se compone por dos zonas que son el área social y de 
servicios en donde se ubican la sala, el comedor, la cocina, y el área 
privada con un dormitorio, un baño completo,  un máster con baño privado 
y cuarto de lavado. 
 
 Desde la puerta de entrada se accede a un hall principal que a través del 
cual se ingresa a las áreas anteriormente descritas directamente a la sala o 
en su defecto, mediante un corredor a los diferentes dormitorios. 
 
 
46.6 Departamento tipo 6: 
 
 Este departamento está ubicado en la parte lateral de la fachada frontal del 
edificio con un frente hacia la calle, es un dúplex que tiene 57.81m2 en 
planta baja y 78.71 m2 en planta alta, es decir 136.52 m2 en total, siendo el 
departamento mas amplio del proyecto. 
 
 Desde el ascensor o las gradas de emergencia tiene un acceso directo a 
este departamento, se ubica en las plantas nivel 13.68, 20.52, 27.36, 17.3, 
23.94, 30,78, es decir pisos del 4 al 9, números 401, 601, 801 
respectivamente. 
 
 El departamento se conforma en planta baja por sala -  comedor, cocina 
con áreas de lavado y baño social, y en planta alta por dos dormitorios que 
comparten un baño completo, y un dormitorio máster con baño privado.  
 
 Desde la puerta de entrada se accede a un hall principal que va 
directamente a la sala, a través de la cual hay que pasar para llegar a las 
gradas que conducen a la planta alta que por medio de un corredor se 
distribuye a cada uno de los dormitorios 
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 La mayor parte de los ambientes tienen iluminación y ventilación natural, 
exceptuando los baños para los cuales se prevé dotar de ventilación 
mecánica y el corredor de distribución a los dormitorios. 
 
Acabados: 
 
Aun se están proponiendo acabados, no están definidos la mayoría, sin embargo 
al interior de los departamentos se propone pisos de porcelanato en áreas de 
cocina, baño y cuarto de lavado, piso flotante en área social y dormitorios, 
barrederas de madera y mamposterías estucadas -  pintadas, cielo raso de 
Gypsum, muebles de formica y sanitarios y griferías marca fv. 
47. Jardinería y áreas comunales recreativas: 
 
 
GRAFICO 72: jardines, FUENTE: Estruco S. A.,  Elaboración personal 
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Los espacios verdes constituyen un elemento fundamental de todo proyecto 
inmobiliario, como complemento a espacio brindado por la naturaleza.  
 
La vida urbana y agitada limita el tiempo de las personas para el contacto con 
la naturaleza, lo que hace esencial en el diseño la reconstrucción de este 
vínculo entre las personas con el medio natural 
 
El proyecto inmobiliario Ligne ha previsto espacios verdes comunes e 
individuales para cubrir con las necesidades antes mencionadas, estos son: 
 
 Jardines individuales en balcones 
 Jardín interior 
 Veredas y jardín exterior 
 Jardineras exteriores en ventanas 
 
 
 
GRAFICO 73: SPA, FUENTE: Estruco S. A.,  Elaboración personal 
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El edificio cuenta con una serie de áreas comunales, dispuestas para el 
disfrute y la relajación de los propietarios, cuenta con: 
 
 Gimnasio 
 Sauna 
 Spa 
 Hidromasaje 
 Sala comunal  
 Áreas recreativas abiertas en planta baja y terraza 
 
Conclusiones: 
 
• Se realizo una descripción del producto arquitectónico donde se explicaron 
los componentes del proyecto.  
 
• Al elaborar un análisis de áreas del proyecto y compararlo con el IRM del 
mismo, determinamos que a demás de enmarcarse dentro de la normativa 
municipal el proyecto cumple con los requerimientos establecidos por el 
perfil del cliente. 
 
• El área útil, del proyecto es el 51% del proyecto y la no computable el 49% 
sin embargo el área no vendible es el 28% y la vendible el 72%, ya que 
dentro de esta última se contemplan a demás de los departamentos, sus 
respectivos estacionamientos y bodegas. Concluyendo que el área 
vendible constituye cerca de las tres cuartas partes del área construida. 
 
• El proyecto posee generosas áreas de circulación peatonal y vehicular 
comunal, constituyendo un 10% del total del edificio.  
 
• El sector donde se implantara el edificio cuenta con los servicios públicos 
necesarios para dotar de una adecuada infraestructura al proyecto 
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• Desde el punto de vista arquitectónico, el proyecto Ligne se ajusta a las 
categorías de diseño: forma, estéticamente con fachadas modernas las 
cuales conciben características como simetría, ritmo, jerarquía entre otras; 
aspecto técnico constructivo estableciendo un desarrollo en torno a la 
estructura, y aspecto funcional tanto en la disposición interior de cada uno 
de los departamentos con sus propias circulaciones, circulación por zonas, 
áreas en los ambientes que superan las mínimas por normativa, como en 
las áreas comunales. 
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ANALISIS DE COSTOS  
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ANALISIS DE COSTOS 
 
 
Objetivos: 
 
 Describir los costos del proyecto, y las fases que los componen 
 Analizar la incidencia de los costos de cada capítulo en los directos y los 
indirectos 
 Presentar cronogramas de obra 
 
Metodología:  
 
Tomar la información de segunda mano que provee el promotor del proyecto, 
resumirla mediante tablas y gráficos que nos permitan entender las etapas en la 
que operan los costos, describirla y analizarla para poder tener claro como están 
constituidos los costos totales y la distribución de los fondos requeridos a lo largo 
del proyecto. 
 
TEMAS A TRATAR EN ESTE CAPITULO 
 
 
47.1 IINGENIERÍAS 
47.1.1 ESTRUCTURAL 
El proyecto fue planificado se ejecute con estructura convencional de hormigón 
armado premezclado de f c = 210 kg / cm2 en losas vigas y columnas. En los 
subsuelos se prevé la elaboración de muros anclados, como se describió en el 
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capitulo anterior, la disposición de las vigas y columnas en el diseño, se enmarca 
en una retícula delimitada por la forma del terreno que se desarrolla en forma 
concéntrica en relación a el ducto de circulación vertical, el cual es envuelto por 
un diafragma que arriostra todo el sistema estructural del edificio desde uno de 
sus costados. La altura de entrepiso en subsuelo es 2.76m y desde el nivel 0.00 
hasta el nivel 34.20 es 2.67m, las mamposterías del edificio serán construidas con 
sistema hormi 2, al momento el estudio se encuentra en un 80% y la ejecución del 
proyecto iniciara el 1 de julio. 
47.1.2 SANITARIA  
 
Como se indico en el análisis arquitectónico el sector cuenta con red de 
alcantarillado y está prevista la implantación de un sistema constituido por 
cisterna y bombas que mediante varios ductos habilitados dentro del edificio 
distribuye agua potable a todo el edificio, también cuenta con un sistema contra 
incendios que contiene facilidades como rociadores, detectores de humo y 
gabinetes entre otros requerimientos por parte del cuerpo de bomberos. Al 
momento contamos con planos de sistema de prevención de incendios y los 
estudios se encuentran en un 80%. 
47.1.3 ELECTRICA 
 
El sistema eléctrico está conformado por una red que toma desde la red general 
del sector la media tensión y la lleva a su cámara de transformación, en donde se 
convierte a baja tensión y es trasladada mediante ducto a los diferentes pisos, el 
sistema se encuentra en fase de diseño a un 80% de avance. 
 
47.2 Planificación del proyecto: fases del proyecto – descripción 
 
El proyecto inmobiliario, ―Edificio Ligne‖ se planifica con una estrategia de 
desarrollo convencional, la cual contempla básicamente tres fases en las cuales 
se llevara a cabo la construcción, estas se describen a continuación: 
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 Fase pre inversión: se refiere a la planificación del proyecto, los estudios, y 
diseños respectivos, tanto arquitectónicos como estructurales y de 
instalaciones 
 
 Fase de ejecución: Es la etapa del proyecto en la cual, se lleva a cabo la 
construcción de la obra, esta se subdivide en grandes grupos como lo son 
obras preliminares, estructura, acabados e instalaciones, estos a su vez en 
capítulos y rubros, durante esta fase interactúan la dirección técnica y 
administrativa del proyecto. 
 
 Fase de entrega comprende los trámites legales y aspectos necesarios 
para entregar el producto final a los propietarios.  
 
47.1 Costos del proyecto: costo total y categorías de inversión: 
análisis del costo total del proyecto 
 
Tabla 29: Costos Totales, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano, Junio 2013 
COSTOS TOTALES 
No. RUBRO COSTO PORCENTAJE 
    USD % 
1 VALOR DEL TERRENO  $         485,000.00  8.88% 
2 COMPRA DE DOS PISOS (ZUAE)  $         182,000.00  3.33% 
3 COSTOS DIRECTOS  $     3,703,290.40  67.77% 
4 COSTOS INDIRECTOS $     1,093,875.13 20.02% 
  TOTAL $     5,464,165.53 100.00% 
 
 
El costo total del proyecto Ligne es $6,006,736.77, del cual el mayor porcentaje lo 
rigen los costos directos que se estiman en $3,703,290.40 es decir el 61.65%, 
seguidos por los costos indirectos con $1,636,446.37 es decir el 27.24%, como se 
detalla a continuación. 
 
Este desglose tiene que ver con las fases del proyecto, es decir en la etapa inicial 
la compra del terreno representa un 12% del presupuesto, en tanto que en la fase 
de pre inversión, y costos administrativos durante la ejecución se invierte el 
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Descripcion Valor
costo m² bruto 641.00$                 
costo m² util 895.83$                 
precio m² 1,495.00$             
27.24% y en la fase de ejecución se requiere el porcentaje correspondiente a los 
costos directos. 
 
 
 
 
 
GRAFICO 74: Costos Totales 
Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano, Junio 2013 
47.1.1 Costos sobre y bajo nivel de calle 
 
La concepción arquitectónica del proyecto Ligne, ciñéndose a la normativa de 
altura de edificación correspondiente presenta un diseño en altura de 10 pisos, 
(sobre el nivel de calle) dedicado a departamentos y áreas comunales, así mismo 
cuenta con tres subsuelos bajo este nivel, destinado a estacionamientos. 
 
Tabla 30: costo metro cuadrado de construcción, Elaboración Arq. María Eugenia 
Zambrano, Junio 2013 
 
NIVEL M2/NIVEL M2/parquedero COSTO TOTAL COSTO/ M2 %
Bajo nivel de calle 2,860                       1,165.00           2,282,560$     281.1$               38%
sobre nivel calle 4,684                       4684 3,724,177$     614.82$             62%
7,544                       6,006,737$     425$                  100%  
 
  
 
COSTOS INDIRECTOS /M² 216.92$                  
M² DE CONSTRUCCION 425
COSTO TOTAL M² 641.92$                 
COSTOS TOTALES  ($ 6, 006,736) 
AREA  (7544m2) 
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47.2 Evaluación de indicadores de costo/m2: 
 
47.2.1 EL TERRENO 
 
El terreno pertenece al Dr. Alejandro Zarzosa, un particular quien se asocio a la 
mutualista pichincha, siendo el predio su cuota de participación como aporte al 
proyecto, el terreno ubicado entre las calles Tamayo y Baquerizo tiene un área de 
970m². 
 
Con el fin de verificar el costo del terreno en el cual vamos a construir utilizamos 
el método residual, el cual analiza una serie de variables en base a comparables 
de mercado en zonas aledañas al proyecto, en el siguiente cuadro, podemos 
observar que: 
 
Los comparables tienen diferentes precios, que varían debido a que a los mismos 
se los premia o castiga por distintos factores de los cuales el más representativo 
es la ubicación.   
 
Tabla 31: Método residual, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano, Junio 2013 
 
comparables terreno 
Terreno Precio m2 
Toledo y Madrid $                      476.67 
12 de octubre $                      857.84 
Madrid $                      605.56 
Precio mercado promedio m2 
  
comparables departamentos 
proyecto Precio /m2 
Absorción unidades/ 
mes 
factor de 
ponderación 
ANDALUCIA 1,200.00 0.96 13% 
SAINT GREGORY 1,200.00 0.72 10% 
SANTA ISABEL 1,370.00 1.35 19% 
ESTRELLA SEIS 1,335.00 0.81 11% 
TORRE SEIS 1,120.00 3.33 46% 
Promedio $                  1,245.00 7.17 100% 
 
ANALISIS METODO RESIDUAL 
AREA DEL TERRENO 970.00 
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AREA VENDIBLE 5,398.00 
PRECIO M2 DEPARTAMENTOS $                  1,245.00 
VALOR DEL PROYECTO $          6,720,510.00 
ALPHA (TERRENO) 12% 
PARTICIPACION DEL TERRENO $             806,461.20 
VALOR DEL TERRENO POR M2 831 
 
El resultado de este procedimiento es un costo de 831 dólares por metro 
cuadrado de terreno, el costo por el cual se adquirió el terreno es 770. 
47.2.2 Evaluación de costos directos 
 
Los costos directos son los que se llevaran a cabo en la fase de ejecución, en 
general para llevar a cabo la construcción de la edificación, a continuación se 
presenta una tabla y grafico en donde se encuentran a manera de resumen los 
totales de los capítulos, que abarcan los diferentes rubros, en ellos podemos 
apreciar, que el rubro con mayor influencia sobre los costos directos es la 
estructura, con un 37.29%, seguido por la mampostería que será en sistema 
hormi2 con un 11.29% y la carpintería en madera con un 5.91%.  
 
 
 
 
 
GRAFICO 75: Costos directos, fuente: Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano,  
Junio 2013 
 
 
COSTOS DIRECTOS  ($ 3, 703,290) 
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También podemos identificar 5 grandes grupos dentro de los costos directos los 
cuales son estructura con una participación del 45%, esta comprende movimiento 
de tierras, encofrados y obras especiales como lo son muros anclados entre otros, 
de igual manera la etapa de acabados alcanza el 28% y  abarca diferentes 
componentes dentro de los cuales el rubro más representativo es la carpintería en 
madera, con un 21% (del total de acabados), las instalaciones eléctricas, 
sanitarias y de gas ocupan un 13% de la participación y finalmente mampostería  
y otros ocupan un 14%. 
 
Costos directos: 
Tabla 32: Costos Directos (Precios de Mayo 2013) Elaboración Arq. María Eugenia 
Zambrano, Junio 2013 
No. RUBRO COSTO PORCENTAJE
USD %
1 OBRAS PRELIMINARES 12,207$                 0.33%
2 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 11,779$                 0.32%
3 SERVICIOS 72,866$                 1.97%
4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 46,353$                 1.25%
5 MUROS - OBRAS ESPECIALES 69,372$                 1.87%
6 ESTRUCTURA 1,381,023$           37.29%
7 ENCOFRADO 165,029$              4.46%
8 PAREDES SISTEMA HORMI 2 414,284$              11.19%
9 ACABADOS DE PAREDES 164,287$              4.44%
10 ACABADOS DE PISO 129,763$              3.50%
11 ACABADOS DE CIELO RASO 95,423$                 2.58%
12 RED CONTRA INCENDIOS 63,256$                 1.71%
13 RED AGUA POTABLE 138,501$              3.74%
14 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS 161,093$              4.35%
15 RED GAS CENTRALIZADO 74,066$                 2.00%
16 CARPINTERÍA EN MADERA 218,864$              5.91%
17 CERRADURAS 13,589$                 0.37%
18 ALUMINIO Y VIDRIO 140,798$              3.80%
19 CARPINTERÍA METÁLICA 35,829$                 0.97%
20 PIEZAS SANITARIAS Y GRIFERÍA 83,056$                 2.24%
21 REDES DE DESAGUE 56,079$                 1.51%
22 EQUIPAMIENTO 142,226$              3.84%
23 OTROS 13,556$                 0.37%
TOTAL GENERAL 3,703,290$           100.00%
COSTOS DIRECTOS (MAYO 2013)
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Dentro de los costos directos se considero un porcentaje del 20% de los mismos 
correspondiente a los costos indirectos, es decir servicios y obras 
complementarias como lo son, oficina de obra pago de servicios básicos e 
insumos de oficina. 
47.2.3 Evaluación de costos indirectos 
 
 
Tabla 33: Costos Indirectos, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano, Junio 2013 
No. RUBRO COSTO (USD) PORCENTAJE %
3 ESTUDIO DE SUELOS 6,855.26$             1%
4 DISEÑO ARQUITECTONICO 75,407.86$           7%
5 DISEÑO ESTRUCTURAL 34,276.30$           3%
6 DISEÑO HIDROSANITARIO  - CLIMATIZACION 13,710.52$           1%
8 DISEÑO ELECTRICO - TELEFONICO - SEGURIDADES 6,855.26$             1%
13%
13 DIRECCION ARQUITECTONICA 34,276.30$           3%
14 DIRECCION TECNICA Y GERENCIA 368,997.45$        34%
15 ADMINISTRACION FIDUCIARIA 295,197.96$        27%
64%
17 TASAS E IMPUESTOS LEGALES 184,498.73$        17%
18 MARKETING, PROMOCION Y VENTAS 73,799$                 7%
24%
TOTAL GENERAL 1,093,875$           100%
SUBTOTAL
COSTOS INDIRECTOS
FASE DE PREINVERSION
FASE DE EJECUCION
FASE DE ENTREGA
SUBTOTAL
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
GRAFICO 76: Costos Indirectos, Fuente: elaboración personal 
 
COSTOS INDIRECTOS  ($ 1, 636,446) 
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Los costos indirectos interactúan en las tres fases del proyecto, en la fase inicial 
de pre inversión, que obedece a los estudios realizados, el diseño y la 
planificación del edificio con una incidencia del 13%  sobre el total de los costos 
indirectos, en la de fase de ejecución en la cual se realiza la construcción en sí 
son necesarias actividades de dirección y administración, aquí, es en donde se 
llevan a cabo la mayor parte de costos indirectos, con un 64% y finalmente en la 
fase de entrega los costos indirectos se refieren a trámites legales como 
propiedad horizontal, tasas y otros gastos que dan paso a la entrega del proyecto, 
estos costos se estiman en un 24% de los costos indirectos. 
 
Los costos indirectos que representan el 20% de los costos totales, se considera 
un monto alto, que va a repercutir negativamente en el costo por metro cuadrado. 
47.2.4 Administración del proyecto: costos de operación y mantenimiento 
del proyecto 
 
El esquema de trabajo a seguir para la parte administrativa del proyecto esta 
dividido en tres partes, la mutualista pichincha, quien se encarga de la gerencia 
del proyecto y la fiscalización, la dirección técnica y arquitectónica por parte del 
constructor, (Estruco S. A.) y la administración fiduciaria (fiducia S. A.) como 
pudimos ver en el cuadro de costos indirectos la parte administrativa genera el 
50% de los costos indirectos. 
 
47.2.5 Planificación del proyecto: cronograma del negocio inmobiliario: 
 
Como se explico al principio del capítulo el desarrollo del proyecto inmobiliario se 
concibió en tres fases, las cuales son pre inversión, que se refiere a la 
planificación y estudios necesarios para completar el diseño, esta etapa se ha 
venido llevando a cabo desde el mes de diciembre del año 2013, y se tiene 
programada con una duración de 7 meses hasta el inicio de la fase de ejecución 
este lapso de tiempo, comprende desde que se ideo el plan masa hasta los 
retoques finales que se han venido dando entre mayo y junio, este plazo se 
considera demasiado largo y es probable que repercuta de una manera negativa 
en los costos en general, por ello este periodo debería ser máximo 4 meses. 
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Posteriormente la fase de construcción, la cual dará inicio el mes de julio del  
2013 y tendrá una duración de 18 meses hasta enero del año 2015, y  faltando 
dos meses para la culminación de esta etapa se iniciara la fase de entrega que se 
prevé será hasta el mes de marzo del año 2015.  
 
Paralelamente al cronograma expuesto, se lleva a cabo el proceso de 
comercialización y ventas, el cual dio inicio en la feria mi casa clave que se dio 
lugar en el centro de exposiciones quito en el mes de mayo del 2013, y hasta el 
mes de junio del presente año, se han vendido 7 departamentos y los 3 locales 
comerciales. 
 
Tabla 34: Cronograma del Proyecto, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano, Junio 2013 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
CRONOGRAMA
PLANIFICACION
VENTAS
2013 2014 2015
EJECUCION
ENTREGA
 
47.2.6 Gráfico de inversiones parciales e inversiones acumuladas 
 
 
GRAFICO 77: Inversiones Parciales costos directos, Fuente, 
Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano, Junio 2013 
 
 
En el gráfico de inversiones parciales podemos apreciar, el volumen de costos a 
desembolsar mensualmente, al inicio de la obra, el primer mes,  la inversión es 
poca, únicamente se llevaran a cabo obras preliminares como limpieza, 
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cerramiento y oficina, en los meses subsiguientes, la inversión es sostenida hasta 
el mes 10, y los acabados que tienen un ritmo variable siendo el mes 16, y de allí, 
van bajando progresivamente, ya que las actividades van finalizando, sin embargo 
esta no es la opción más favorable, ya que se aconseja tener los costos mas 
fuertes al final de la obra para ser absorbidos de mejor manera por los flujos de 
ingresos 
 
 
 
GRAFICO 78: Inversiones Parciales y acumulados, Fuente, 
Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano, Junio 2013 
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47.3 Planificación del proyecto: descripción  y cronograma de obra 
 
Tabla 35: Cronograma de Obra, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano, Junio 2013 
 
No. RUBRO COSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
USD
1
OBRAS 
PRELIM INARES 12,206.61$         12,206.61$     
2
CONSTRUCCIONES 
PROVISIONALES 11,778.84$         654.38$         654.38$           654.38$          654.38$         654.38$          654.38$          654.38$          654.38$             654.38$              654.38$           654.38$       654.38$         654.38$         654.38$         654.38$          654.38$           654.38$       654.38$           
3 SERVICIOS 72,866.37$       4,048.13$       4,048.13$        4,048.13$        4,048.13$      4,048.13$        4,048.13$       4,048.13$       4,048.13$           4,048.13$            4,048.13$         4,048.13$    4,048.13$       4,048.13$       4,048.13$      4,048.13$        4,048.13$         4,048.13$    4,048.13$        
4
M OVIM IENTO DE 
TIERRAS 46,353.02$       15,451.01$      15,451.01$        15,451.01$       
5
M UROS - OBRAS 
ESPECIALES
69,372.27$       
23,124.09$      23,124.09$     23,124.09$    
6 ESTRUCTURA 1,381,022.54$   153,446.95$   153,446.95$   153,446.95$ 153,446.95$   153,446.95$  153,446.95$  153,446.95$      153,446.95$       153,446.95$    
7 ENCOFRADO 165,028.97$      18,336.55$      18,336.55$     18,336.55$    18,336.55$     18,336.55$     18,336.55$     18,336.55$        18,336.55$         18,336.55$      
8
PAREDES SISTEM A        
HORM I 2
414,283.55$      
41,428.35$     41,428.35$    41,428.35$     41,428.35$     41,428.35$     41,428.35$        41,428.35$         41,428.35$      41,428.35$  41,428.35$    
9
ACABADOS DE 
PAREDES 164,287.17$       27,381.19$   27,381.19$     27,381.19$     27,381.19$     27,381.19$      27,381.19$       
10 ACABADOS DE PISO 129,762.60$      25,952.52$   25,952.52$   25,952.52$    25,952.52$     25,952.52$ 
11
ACABADOS DE 
CIELO RASO 95,423.03$       15,903.84$  15,903.84$    15,903.84$    15,903.84$    15,903.84$     15,903.84$      
12
RED CONTRA 
INCENDIOS 63,255.64$       4,865.82$     4,865.82$       4,865.82$      4,865.82$      4,865.82$          4,865.82$           4,865.82$        4,865.82$   4,865.82$      4,865.82$      4,865.82$     4,865.82$       4,865.82$        
13 RED AGUA POTABLE 138,501.23$       8,656.33$       8,656.33$     8,656.33$       8,656.33$      8,656.33$      8,656.33$          8,656.33$           8,656.33$        8,656.33$   8,656.33$      8,656.33$      8,656.33$     8,656.33$       8,656.33$        8,656.33$   8,656.33$       
14
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y 
TELEFÓNICAS
161,093.13$        
10,739.54$     10,739.54$    10,739.54$     10,739.54$     10,739.54$     10,739.54$        10,739.54$         10,739.54$      10,739.54$  10,739.54$    10,739.54$    10,739.54$    10,739.54$     10,739.54$      10,739.54$  
15
RED GAS 
CENTRALIZADO 74,065.81$        6,733.26$       6,733.26$      6,733.26$      6,733.26$          6,733.26$           6,733.26$        6,733.26$   6,733.26$      6,733.26$      6,733.26$     6,733.26$       
16
CARPINTERÍA EN 
M ADERA 218,864.46$      31,266.35$    31,266.35$    31,266.35$    31,266.35$     31,266.35$      31,266.35$  31,266.35$      
17 CERRADURAS 13,588.89$        3,397.22$       3,397.22$        3,397.22$   3,397.22$       
18 ALUM INIO Y VIDRIO 140,797.95$      20,113.99$     20,113.99$     20,113.99$     20,113.99$      20,113.99$       20,113.99$   20,113.99$       
19
CARPINTERÍA 
M ETÁLICA
35,829.10$        
5,118.44$        5,118.44$        5,118.44$       5,118.44$         5,118.44$          5,118.44$     5,118.44$         
20
PIEZAS SANITARIAS 
Y GRIFERÍA 83,056.23$       41,528.12$       41,528.12$   
21 REDES DE DESAGUE 56,078.76$       9,346.46$      9,346.46$      9,346.46$     9,346.46$       9,346.46$        9,346.46$   
22 EQUIPAM IENTO 142,226.06$      47,408.69$    47,408.69$     47,408.69$ 
23 OTROS 13,555.94$        
TOTAL GENERAL 3,703,290.40$ 
COSTOS DIRECTOS M ESES
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El cronograma antes presentado, presenta la duración de la fase de ejecución, 
que se extiende a lo largo de 18 meses desde el primero de julio del año 2013 
hasta enero del año 2015, se tiene previsto terminar la obra gris del edificio, es 
decir estructura y mamposterías hasta el mes 12 de construcción y de allí 
proceder con la etapa de acabados.  
  
CONCLUSIONES:  
 
 El costo total del proyecto Ligne es $6,006,736 este valor incluye valor del 
terreno, costos directos e indirectos 
 El costo por m2 de construcción es 425 dólares por m2 
 Calculando el valor del terreno por método residual obtuvimos un valor de 
831 dólares por m2, siendo este de 970m2 resultando la totalidad en 
806,070 
 Costos directos son $3,703,290 es decir el 61.65% del costo total del 
proyecto 
 Costos indirectos son $1,636,446.37 es decir el 27.24%, del costo total del 
proyecto 
 Es importante reconocer las fases que comprende el proyecto, las cuales 
se ajustan a un modelo definido, que en el caso del edificio, es un modelo 
convencional, cuyo cronograma general desarrolla la planificación en 7 
meses, la ejecución en 18 meses, y dos meses mas para fase de entrega. 
 La primera inversión que debe hacerse es la adquisición del terreno que es 
el 12% los costos totales, de los cuales el 27.24% representan los costos 
indirectos, y de estos un 10% se deberán desembolsar en la etapa inicial o 
de planificación, el 61.65% de los costos totales  esta representado por los 
costos directos, que sumado al 50% de costos indirectos, deben 
desembolsarse en la etapa de ejecución. 
 El proyecto es viable desde el punto de vista de costos aun que hay ciertas 
recordaciones clave desde el punto de vista de costos indirectos y su plazo 
de ejecución.
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ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
Objetivos: 
 
• Analizar la estrategia de precios de precios del proyecto Ligne 
• Estudiar el esquema de crédito  
• Analizar las formas de promoción del proyecto 
• Describir la planificación y estrategia de ventas 
 
Metodología:  
 
Mediante la información obtenida de fuentes secundarias, especialmente del 
promotor del proyecto, describir y analizar cada uno de los componentes de la 
estrategia comercial, dividiendo esta en tres partes principales que son la política 
de precios, la promoción del edificio y el esquema de planificación de ventas. 
 
 
 
EL PROMOTOR Y LA MARCA 
 
La empresa promotora del proyecto es mutualista pichincha, una empresa 
fundada en 1961, con una gran trayectoria, posicionada en el mercado como una 
institución solida que ejecuta sus propios proyectos; además, promociona, 
comercializa, vende y financia planes de vivienda de otras entidades, previo un 
estricto control de calidad y precios.  
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En sus primeros años, Mutualista Pichincha inició su comunicación publicitaria 
con el eslogan: «Todo un símbolo en ahorro y préstamos». En ese entonces 
buscó posicionarse como la entidad capaz de ayudar a la gente a ahorrar lo 
suficiente para adquirir una casa propia a través de créditos hipotecarios.  
 
Muchos años más tarde, y luego de la infausta crisis financiera que el país 
soportó a finales de los años noventa, se hizo necesario reposicionar a la 
institución y recuperar en los ecuatorianos su fe y la capacidad de soñar. De este 
esfuerzo nació el eslogan que fue el eje de la campaña institucional lanzada en el 
2001: «¿Tienes un sueño? Construyámoslo.» 
 
Hoy, la última campaña se maneja bajo el mensaje institucional: «La fuerza de tus 
sueños», ampliando de esta manera el concepto al logro de aspiraciones y 
objetivos personales de diferente índole.  
 
La marca e isotipo de Mutualista Pichincha están muy dentro del corazón y la 
mente de los ecuatorianos. Con orgullo está posicionada como una de las 25 
marcas más reconocidas entre todas las marcas del país, según la encuesta 
realizada anualmente por Vistazo y Pulso Ecuador. Ha recorrido un largo camino 
y superado muchas crisis. La marca Mutualista Pichincha es hoy un ícono de 
seguridad y confianza que despierta en todo el país el deseo de soñar y construir 
 
Misión 
 
Trabajamos en forma eficiente, profesional y personalizada, para que nuestros 
clientes cumplan sus sueños de tener vivienda  y mejorar su calidad de vida. 
 
Visión 
 
La Mutualista Pichincha es una institución socialmente responsable, sustentable 
en el tiempo, líder en los segmentos de mercado que atiende, con una amplia 
oferta de productos y servicios financieros e inmobiliarios, que contribuye al 
bienestar familiar de sus asociados. 
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EL PROYECTO: 
 
Nombre: 
 
El nombre Ligne, fue escogido por la arquitecta diseñadora del 
proyecto, Andrea Cruz, quien se inspiro en las líneas 
marcadas por los diferentes ejes y vértices que destacan el 
diseño de fachada totalmente ortogonal 
 
El concepto de este nombre aun que repetitivo y simple podría darle valor 
comercial, por ser convencional. 
 
 
Objetivo: 
 
Ligne es un edificio compuesto de 43 departamentos con sus respectivas 
bodegas y estacionamientos, 3 locales comerciales y diversas áreas comunales, 
esta dirigido al segmento medio alto. 
 
En el capitulo, análisis de mercado, se determino que el edificio Ligne, en 
comparación de su competencia, no compite como líder en costos, la estrategia 
del proyecto se basa en la diferenciación del producto, ya que este cuenta con 
múltiples aéreas comunales, como gimnasio y spa, además de ello  su 
arquitectura no se encasilla en un edificio con reducidos corredores o pequeños 
hall de llegada de ascensor, sino que trabaja estas áreas, haciéndolas 
confortables y otorgando un valor agregado al edificio.  
 
Como pudimos observar en el capitulo costos, el proyecto se desarrollara en 27 
meses, de los cuales se planifica entre los meses 1 y 7, se ejecuta 
constructivamente entre el 8 y 25 y las ventas están programadas desde el 5 
hasta el 27, considerando una etapa de preventa de tres meses, ventas en planos 
y durante los 18 meses de la construcción y dos meses después de que esta 
etapa haya finalizado. 
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Tabla 36: Cronograma del Proyecto, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano,  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
CRONOGRAMA
PLANIFICACION
VENTAS
2013 2014 2015
EJECUCION
ENTREGA
 
 
48. ESTRATEGIA Y POLITICA DE PRECIOS 
48.1 Estrategia de precios: (de acuerdo con las etapas del proyecto, preventa, 
ejecución, terminados, análisis por etapas) 
 
La política de precios establecida para la comercialización del proyecto Ligne se 
basa en los atributos de la calidad, la ubicación entre otros observados en el 
capítulo de mercado, sin embargo el precio por metro cuadrado en el proyecto 
Ligne representa una desventaja si se compara con su competencia directa cuyo 
promedio es de 1245 dólares, con 1494 dólares por metro cuadrado representa 
20% mas  
 
 
GRAFICO 79: Precio/ m2 Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano,  
 
La discriminación de precio por metro cuadrado no está establecida de acuerdo a 
las fases de ventas a pesar de existir una etapa de preventa, (venta en planos), el 
lanzamiento del edificio se realizo en la feria mi casa clave, en el mes de abril, 
para ese entonces la política de precios ya estaba establecida y fijada, con estos 
precios se esta promocionando en los diferentes medios de comunicación entre 
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ellos la pagina web de mutualista pichincha en donde se los muestra, con estos 
precios se pretende continuar hasta alcanzar la terminación del proyecto. 
48.2 Consideraciones sobre el incremento de precios (aspectos clave para la 
asignación de precios) 
PRECIO PRECIO DE
PRECIO BALCON VENTA BALCON unid # planta unid # planta
Local 1 73.57 m² 1600 117,712       117,712       x x 1 9 Subsuelo 1 1 B10 Subsuelo 1
Local 2 62.00 m² 1700 105,400       105,400       x x 1 10 Subsuelo 1 1 B11 Subsuelo 1
Local 3 83.30 m² 1600 133,280       133,280       x x 1 11 Subsuelo 1 1 B12 Subsuelo 1
1 80.58 m² 1442 116,196       116,196       2 x 2 18-19 Subsuelo 1 1 B6 Subsuelo 1
2 56.32 m² 1442 81,213         81,213          1 x 1 13 Subsuelo 1 1 B14 Subsuelo 1
3 56.82 m² 1442 81,934         81,934          1 x 1 14 Subsuelo 1 1 B15 Subsuelo 1
4 80.42 m² 1442 115,966       2,520     118,486       2 4.20 2 20-21 Subsuelo 1 1 B7 Subsuelo 1
5 53.17 m² 1442 76,671         76,671          1 x 1 15 Subsuelo 1 1 B16 Subsuelo 1
6 74.80 m² 1442 107,862       107,862       2 x 1 28 Subsuelo 3 1 B28 Subsuelo 3
7 80.89 m² 1453 117,533       117,533       2 x 2 2-3 Subsuelo 1 1 B1 Subsuelo 1
8 95.64 m² 1453 138,965       138,965       2 x 2 5-6 Subsuelo 1 1 B2 Subsuelo 1
9 105.53 m² 1453 153,335       2,520     155,855       3 4.20 2 7-8 Subsuelo 1 1 B9 Subsuelo 1
10 53.03 m² 1453 77,053         77,053          1 x 1 12 Subsuelo 1 1 B13 Subsuelo 1
11 74.80 m² 1453 108,684       108,684       2 x 2 16-17 Subsuelo 1 1 B4 Subsuelo 1
12 80.89 m² 1463 118,342       118,342       2 x 2 22-23 Subsuelo 1 1 B8 Subsuelo 1
13 95.64 m² 1463 139,921       139,921       2 x 2 29-30 Subsuelo 3 1 B29 Subsuelo 3
14 105.53 m² 1463 154,390       2,520     156,910       3 4.20 2 24-25 Subsuelo 2 1 B17 Subsuelo 2
15 53.03 m² 1463 77,583         77,583          1 x 1 1 Subsuelo 1 1 B5 Subsuelo 1
16 74.80 m² 1463 109,432       109,432       2 x 1 4 Subsuelo 1 1 B3 Subsuelo 1
dúplex pb 17 136.62 m² 1474 201,378       2,238     203,616       3 3.73 2 36-37 Subsuelo 2 1 B26 Subsuelo 2
18 109.32 m² 1474 161,138       4,980     166,118       3 8.30 2 26-27 Subsuelo 2 1 B19 Subsuelo 2
19 105.53 m² 1474 155,551       2,520     158,071       3 4.20 2 31-32 Subsuelo 2 1 B23 Subsuelo 2
20 53.03 m² 1474 78,166         78,166          1 x 1 33 Subsuelo 2 1 B24 Subsuelo 2
21 74.80 m² 1474 110,255       110,255       2 x 2 34-35 Subsuelo 2 1 B25 Subsuelo 2
22 93.98 m² 1484 139,466       139,466       2 x 2 38-39 Subsuelo 2 1 B27 Subsuelo 2
23 105.53 m² 1484 156,607       2,520     159,127       3 4.20 2 40-41 Subsuelo 2 1 B18 Subsuelo 2
24 53.03 m² 1484 78,697         78,697          1 x 1 50 Subsuelo 3 1 B30 Subsuelo 3
25 74.80 m² 1484 111,003       111,003       2 x 2 42-43 Subsuelo 2 1 B20 Subsuelo 2
dúplex pb 26 136.62 m² 1494 204,110       2,238     206,348       3 3.73 2 51-52 Subsuelo 3 1 B39 Subsuelo 3
27 109.32 m² 1494 163,324       4,980     168,304       3 8.30 2 44-45 Subsuelo 2 1 B21 Subsuelo 2
28 105.53 m² 1494 157,662       2,520     160,182       3 4.20 2 46-47 Subsuelo 2 1 B22 Subsuelo 2
29 53.03 m² 1494 79,227         79,227          1 x 1 53 Subsuelo 3 1 B31 Subsuelo 3
30 74.80 m² 1494 111,751       111,751       2 x 2 48-49 Subsuelo 3 1 B41 Subsuelo 3
31 93.98 m² 1522 143,038       143,038       2 x 2 56-57 Subsuelo 3 1 B34 Subsuelo 3
32 105.53 m² 1522 160,617       2,520     163,137       3 4.20 2 59-60 Subsuelo 3 1 B36 Subsuelo 3
33 53.03 m² 1522 80,712         80,712          1 x 1 54 Subsuelo 3 1 B32 Subsuelo 3
34 74.80 m² 1522 113,846       113,846       2 x 2 61-62 Subsuelo 3 1 B37 Subsuelo 3
dúplex pb 35 136.62 m² 1524 208,209       2,238     210,447       3 3.73 2 69-70 Subsuelo 3 1 B43 Subsuelo 3
36 109.32 m² 1524 166,604       4,980     171,584       3 8.30 2 63-64 Subsuelo 3 1 B38 Subsuelo 3
37 105.53 m² 1524 160,828       2,520     163,348       3 4.20 2 65-66 Subsuelo 3 1 B40 Subsuelo 3
38 53.03 m² 1524 80,818         80,818          1 x 1 55 Subsuelo 3 1 B33 Subsuelo 3
39 74.80 m² 1524 113,995       113,995       2 x 2 67-68 Subsuelo 3 1 B42 Subsuelo 3
40 93.98 m² 1526 143,413       143,413       2 x 2 71-72 Subsuelo 3 1 B44 Subsuelo 3
41 105.53 m² 1526 161,039       2,520     163,559       3 4.20 2 73-74 Subsuelo 3 1 B45 Subsuelo 3
42 53.03 m² 1526 80,924         80,924          1 x 1 58 Subsuelo 3 1 B35 Subsuelo 3
43 74.80 m² 1526 114,145       114,145       2 x 2 75-76 Subsuelo 3 1 B46 Subsuelo 3
TOTAL 43 3860.68 m² 5,767,994   44,334   5,812,328    73.89 73
P5
P6
P7
P8
P9
BODEGAS
PB
P1
P2
P3
P4
PLAN
TA # DEP. AREA
PRECIO 
M2 DORM
ESTACIONAMIENTOS
 
Tabla 37: Precios, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano, Junio 2013 
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Por otro lado, el factor que varia los precios por metro cuadrado de los diferentes 
departamentos es el piso en el que estos se encuentran ubicados, el cual a 
medida que se va incrementando de un piso a otro sube de por metro cuadrado 
diez dólares, fluctuando desde 1380 en el primer piso hasta 1490 en el octavo 
piso. 
 
Los locales comerciales tienen un precio por metro cuadrado  de 1500 a 1600 
dólares 
48.3 ESQUEMAS DE CREDITO  
 
El esquema de crédito establecido por la mutualista pichincha es el siguiente: se 
reserva con 5% del valor del departamento, la entrada es 30%, y el resto del 
monto se puede cubrir hasta en 180 meses, con una tasa del 9.9% 
 
La cuota de entrada es la más alta de entre todos los comparables del sector, lo 
que podría representar una desventaja respecto a sus competidores, sin embargo 
el proyecto está dirigido a un segmento medio – alto, el cual supone cuenta con 
los recursos necesarios para cubrir este monto, por otro lado los plazos a financiar 
son extendidos, y esto podría contrarrestar la relativamente alta cuota de entrada 
con cuotas diferidas más cómodas. Por otro lado como lo veremos más  adelante, 
la marca y la promoción representan confianza para los clientes, y esto representa 
un respaldo o garantía que justificaría, la aceptación de este sistema de 
financiamiento. 
 
Tabla 38: Financiamiento, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano,  
TIPO M2 Precio Reserva Entrada Monto a financiar
SUIT 53.03 79,279.51$   3,963.98$   23,783.85$ 51,531.68$           
DUPLEX 136.62 205,805.83$ 10,290.29$ 61,741.75$ 133,773.79$         
TRES DORM 105.53 160,626.29$ 8,031.31$   48,187.89$ 104,407.09$          
48.4 Estrategia y esquemas de promoción y ventas  
Diseño, lanzamiento del proyecto 
 
El lanzamiento del proyecto se llevo a cabo en la  feria de la vivienda ―Mi casa 
clave‖ que se dio lugar en el centro de exposiciones quito en el mes de abril, 
aprovechando la masiva concurrencia de público.  
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Enfoque local, regional, internacional: 
 
El proyecto está dirigido principalmente a los residentes de la ciudad de Quito,  
eventualmente la cobertura se puede extender a la provincia de pichincha, y 
también existe el mercado migrante al que la mutualista pichincha también tiene 
acceso, contando con programas que propician la adquisición de vivienda 
especialmente desde España o Estados Unidos. 
 
Participación en Ferias: Como ya se menciono, la empresa promotora, 
Mutualista Pichincha, tiene una amplia trayectoria que le a concedido mucha 
experiencia en el campo del desarrollo y comercialización de desarrollos 
inmobiliarios, en el momento cuentan con gran cantidad de proyectos, los cuales 
de manera individual aportan su cuota presupuestada, este aspecto es relevante 
porque en ciertas campañas promocionales, como lo son las ferias de la vivienda, 
se invierte por medio de los aportes de los proyectos en un stand de mutualista 
pichincha en donde se publicitan todos los proyectos, creándose un ahorro. 
 
Ferias de la vivienda: 
17 al 26 de mayo: salón de la vivienda, centro exposiciones quito 
19 al 28 de Abril: mi casa clave, centro exposiciones quito 
04 al 08de Julio: quito construcción, centro exposiciones quito 
3 al 12 de Febrero: expo inmobiliaria, centro exposiciones quito 
 
Las ventas se iniciaron el mes de abril, en la feria mi casa clave, hasta el 
momento (julio del 2013) se han vendido diecisiete departamentos y los tres 
locales comerciales 
 
Planificación: 
Se menciona anteriormente, el proyecto se desarrollara en 27 meses, de los 
cuales se desarrolla el diseño y su planificación entre los meses 1 y 7, (incluye 
conformación del fidecomiso, que fue la gestión que tardo más tiempo), se ejecuta 
constructivamente entre los meses 8 y 25 y las ventas están programadas desde 
el mes 5 hasta el 27, considerando una etapa de preventa de tres meses, ventas 
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en planos y durante los 18 meses de la construcción y dos meses después de que 
esta etapa haya finalizado. 
 
Presupuestación: 
 
Tabla 39: Presupuesto comercialización, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano,  
PRESUPUESTO  COMERCIALIZACION VALOR %
ELABORACION DE RENDERS, MAQUETA Y DIPTICOS 8,856$         12%
FERIAS DE LA VIVIENDA 29,520$       40%
VALLA PUBLICITARIAS EN OBRA 3,690$         5%
ANUNCIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 20,664$       28%
INDIRECTOS DE VENTAS 11,070$       15%
TOTAL 73,799$       100%  
 
Para desarrolla la fase de comercialización, se ha establecido un presupuesto de 
$73,799 dólares, de los cuales el 40%, es decir $29,520 dólares, constituye el 
rubro más representativo seguido por anuncios en medios de comunicación como 
lo son revistas, y televisión (por medio de espacios como el portal), que 
promocionan como clasificados que representan el 28% de la inversión es decir 
$20,664 dólares 
 
GRAFICO 80: Presupuesto comercialización, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano, 
Junio 2013. 
49. PROMOCION 
 
 
 
Salas de venta permanentes donde se encuentran asesores 
dispuestos a participar de la información requerida por 
el cliente 
Propagandas en medios televisivos como plusvalía.com 
Valla publicitaria que se colocara en obra incluyendo 
datos del edificio, promotor y permisos de construcción 
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49.1 ESQUEMAS PROMOCIONALES 
Pagina WEB de la mutualista pichincha 
donde  se pueden consultar precios, 
financiamiento y características de cada 
departamento 
Anuncios en revistas especializadas 
dirigidas al segmento medio alto como la 
revista Clubes. 
Folletos trípticos y dípticos informativos sobre el proyecto 
contienen información general del edificio y plantas de cada tipo 
de departamento, son herramientas muy útiles sobre todo en 
ferias. 
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Cronogramas  valorados de ventas: 
 
Tabla 40: Cronograma de ventas, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano, Junio 2013 
2012
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB
18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 25,271$   25,271$    25,271$     25,271$    25,271$    25,271$     25,271$    25,271$    25,271$    25,271$    25,271$     25,271$     25,271$    25,271$     25,271$      25,271$     25,271$      25,271$     25,271$    25,271$    25,271$    25,271$    25,271$       581,233$      
2 26,420$    26,420$     26,420$    26,420$    26,420$     26,420$    26,420$    26,420$    26,420$    26,420$     26,420$     26,420$    26,420$     26,420$      26,420$     26,420$      26,420$     26,420$    26,420$    26,420$    26,420$    26,420$       581,233$      
3 19,374$     19,374$    19,374$    19,374$     19,374$    19,374$    19,374$    19,374$    19,374$     19,374$     19,374$    19,374$     19,374$      19,374$     19,374$      19,374$     19,374$    19,374$    19,374$    19,374$    19,374$       406,863$      
4 20,343$    20,343$    20,343$     20,343$    20,343$    20,343$    20,343$    20,343$     20,343$     20,343$    20,343$     20,343$      20,343$     20,343$      20,343$     20,343$    20,343$    20,343$    20,343$    20,343$       406,863$      
5 15,296$    15,296$     15,296$    15,296$    15,296$    15,296$    15,296$     15,296$     15,296$    15,296$     15,296$      15,296$     15,296$      15,296$     15,296$    15,296$    15,296$    15,296$    15,296$       290,616$      
6 16,145$     16,145$    16,145$    16,145$    16,145$    16,145$     16,145$     16,145$    16,145$     16,145$      16,145$     16,145$      16,145$     16,145$    16,145$    16,145$    16,145$    16,145$       290,616$      
7 17,095$    17,095$    17,095$    17,095$    17,095$     17,095$     17,095$    17,095$     17,095$      17,095$     17,095$      17,095$     17,095$    17,095$    17,095$    17,095$    17,095$       290,616$      
8 18,164$    18,164$    18,164$    18,164$     18,164$     18,164$    18,164$     18,164$      18,164$     18,164$      18,164$     18,164$    18,164$    18,164$    18,164$    18,164$       290,616$      
9 19,374$    19,374$    19,374$     19,374$     19,374$    19,374$     19,374$      19,374$     19,374$      19,374$     19,374$    19,374$    19,374$    19,374$    19,374$       290,616$      
10 20,758$    20,758$     20,758$     20,758$    20,758$     20,758$      20,758$     20,758$      20,758$     20,758$    20,758$    20,758$    20,758$    20,758$       290,616$      
11 22,355$     22,355$     22,355$    22,355$     22,355$      22,355$     22,355$      22,355$     22,355$    22,355$    22,355$    22,355$    22,355$       290,616$      
12 24,218$     24,218$    24,218$     24,218$      24,218$     24,218$      24,218$     24,218$    24,218$    24,218$    24,218$    24,218$       290,616$      
13 15,852$    15,852$     15,852$      15,852$     15,852$      15,852$     15,852$    15,852$    15,852$    15,852$    15,852$       174,370$      
14 17,437$     17,437$      17,437$     17,437$      17,437$     17,437$    17,437$    17,437$    17,437$    17,437$       174,370$      
15 19,374$      19,374$     19,374$      19,374$     19,374$    19,374$    19,374$    19,374$    19,374$       174,370$      
16 21,796$     21,796$      21,796$     21,796$    21,796$    21,796$    21,796$    21,796$       174,370$      
17 24,910$      24,910$     24,910$    24,910$    24,910$    24,910$    24,910$       174,370$      
14 29,062$     29,062$    29,062$    29,062$    29,062$    29,062$       174,370$      
15 34,874$    34,874$    34,874$    34,874$    34,874$       174,370$      
16 29,062$    29,062$    29,062$    29,062$       116,247$      
17 19,374$    19,374$    19,374$       58,123$        
18 29,062$    29,062$       58,123$        
58,123$       58,123$        
25,271$   51,691$    71,065$     91,408$    106,704$  122,849$   139,944$  158,108$  177,482$  198,241$  220,596$   244,814$   260,666$  278,102$   297,477$    319,273$   344,183$    373,245$   408,119$  437,180$  456,555$  485,616$  543,740$     5,754,205$   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
0 0 0 0 25,271$         51,691$            71,065$            91,408$          106,704$         122,849$          139,944$         158,108$         177,482$         198,241$         220,596$        244,814$          260,666$       278,102$         297,477$          319,273$          344,183$           373,245$        408,119$          437,180$         456,555$       485,616$        543,740$            inversiones parciales
0 0 0 0 0 76,962$          148,027$         239,435$       346,139$         468,988$         608,932$        767,040$       944,522$        1,142,763$     1,363,359$      1,608,172$       1,868,838$     2,146,940$      2,444,417$       2,763,690$      3,107,873$       3,481,118$        3,889,237$    4,326,417$     4,782,972$    5,268,589$   5,812,328$          inverciones acumuladas
TOTAL
TOTALPLANIFICACION EJECUCION ENTREGA
period
o de 
ventas
2013 2014 2015
|
INGRESOS
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49.2 Ingresos parciales y acumulados 
 
 
GRAFICO 81: Ingresos, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano,  
 
50. PLANIFICACION DE VENTAS 
 
50.1 Análisis de metas de venta 
Velocidad de ventas: El cronograma de ventas, se  elaboro en base a un 
esquema que trabaja de la siguiente manera: en los primeros meses en etapa de 
preventas apoyados de las diferentes ferias de la construcción que se llevan a 
cabo se espera el mayor ritmo, trabajando con un ritmo del 10% los dos primeros 
meses y un 7% durante los dos siguientes manteniendo un ritmo regular durante 
los siguientes ocho meses, bajándolo paulatinamente a 3% los siguientes ocho 
meses y 2% el ultimo, previendo, que en los últimos meses el ritmo de ventas sea 
bajo.  
 
GRAFICO 82: Ventas, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano,  
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Porcentajes de absorción: La comercialización del proyecto empezó oficialmente 
en abril del 2013 y al momento (julio 2013) lleva 17 unidades de vivienda vendidas 
es decir el 40% de del total ofertado, sobrepasando el 34% programado, lo que 
crea una holgura, 
Que supone que para cumplir las metas, se deberá vender al menos 2 unidades 
por mes, lo que no es tan difícil considerando que aún quedan ferias donde el 
proyecto participara. 
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ANALISIS FINANCIERO 
Objetivos: 
 
 Elaborar un análisis estático y dinámico de la parte financiera del proyecto 
que nos permita verificar cual es el nivel de rentabilidad del proyecto 
 Determinar la tasa de descuento y los diferentes indicadores de factibilidad 
del proyecto 
 Elaborar un análisis de sensibilidades que nos permita determinar en 
variables representativas la propensión a que el proyecto sea afectado por 
ciertos incidentes de riesgo 
 Establecer cuál es el requerimiento de crédito 
 
Metodología:  
 
Tomar la información de segunda mano que provee el promotor del proyecto, 
resumirla mediante tablas y gráficos que nos permitan entender las etapas en la 
que operan los costos, describirla y analizarla para poder tener claro como están 
constituidos los costos totales y la distribución de los fondos requeridos a lo largo 
del proyecto. 
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50.2 ANALISIS ESTATICO 
 
Es una herramienta de análisis económico que se basa en estudiar las relaciones 
entre los factores que determinan una posición de Equilibrio, o condiciones de 
equilibrio, sin hacer referencia al proceso de ajuste a través del cual se ha 
alcanzado este equilibrio. 
La técnica llamada estática comparativa examina entre posiciones de Equilibrio 
diferentes, analizando los distintos valores que asumen en cada caso las 
variables económicas, pero sin considerar el proceso de cambio que lleva de una 
a otra posición. 
A diferencia de esta metodología, el análisis dinámico, analiza la forma en que el 
Precio y la cantidad pasan de la posición inicial a la nueva.  
50.2.1 Relación costo – precio,  
 
Como se estableció en los capítulos de análisis de costos, a través del desglose 
de costos del proyectos entre costos directos e indirectos se llego a un costo total 
de 5,464,165,00 dólares (fecha del presupuesto, mayo 2013) y estrategia 
comercial en donde se planteo un cronograma de ventas que arrojo como 
resultado un total de 5,812,318.00 dólares como recaudación total. 
 
50.2.1.1 Margen: 
 
La utilidad final del proyecto siendo resultado de restar los costos totales de los 
ingresos totales se fija en $348,153,00 que representa apenas un 6% como 
margen de rentabilidad del proyecto. 
 
Tabla 41: Análisis estático, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano, Julio 2013 
RESULTADOS ECONOMICOS ESTATICOS 
DESCRIPCION CANTIDAD 
INGRESOS POR VENTAS  $                                   5,812,318  
COSTO TOTAL  $                                   5,464,165  
UTILIDAD  $                                       348,153  
RENTABILIDAD 
MENSUAL 
6% 
RENTABILIDAD ANUAL 3% 
MARGEN MENSUAL 6% 
MARGEN ANUAL 3% 
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50.2.2 Evaluación vs. Plazos 
 
El proyecto se conforma de tres etapas las cuales son planificación, que es la 
etapa en donde se lleva a cabo el diseño del edificio y toda la tramitación previa a 
la fase de construcción durante las dos etapas a lo largo de 22 meses de lleva a 
cavo la fase de comercialización y ventas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 83: Ingresos – egresos: Fases, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano,  
 
 
 
MESES CON MAYORES 
INGRESOS 
MESES DE INVERCION 
SIN INGRESOS POR 
VENTAS 
TERRENO 
MAYOR  
INVERSION 
185 
 
 
 
MDI, PLAN DE NEGOCIOS: EDIFICIO LIGNE 2012 -2013 
ARQ. MARIA EUGENIA ZAMBRANO BENAVIDES 
 
Fase de planificación: 
 
 Ingresos: los ingresos por ventas se empiezan a percibir apenas dos 
meses antes de empezar la fase de ejecución  
 
 Egresos: el mayor desembolso es el del terreno, el cual es realizado por 
uno de los inversionistas  quien es actualmente propietario del mismo, 
el diseño y la planificación corren por cuenta del constructor y segundo 
inversionista y los tramites a cargo del promotor y tercer inversionista. 
 
Fase de ejecución: 
 
 Ingresos: fluctúan entre un 5% los 6 primeros meses, un 3% los 
siguientes 7 meses, los dos siguientes mese un 2 y 1% 
 
 Egresos: en esta etapa se realiza el mayor desembolso correspondiente 
a los costos directos además de continuar con el prorrateo por concepto 
de dirección arquitectónica, gerencia entre otros valores administrativos, 
los mencionados costos directos ascienden a 3,703,290 de los cuales 
en el mes 23 se realiza el mayor desembolso correspondiente a 
319.504 en este mes se llevan a cavo la mayor parte de los acabados, 
el valor mínimo es 80.905 en el octavo mes, que es cuando comienza 
en si la obra. 
 
Fase de entrega: 
 
 Ingresos: los últimos cuatro meses del cronograma esta previsto 
dedicarlos a la entrega de los departamentos, por cuanto las ventas a 
realizarse son el 2% el primer mes de esta etapa y un 1% los siguientes 
3. 
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 Egresos: los dos últimos meses de ejecución de obra, son a la vez el 
comienzo de la etapa de entrega, en ellos se invierten 407.732 dólares 
mientras que los dos últimos meses que corresponden únicamente a 
esta fase, solo concurren en los gastos legales correspondientes a la 
entrega así como posventa. 
50.3 ANALISIS DINAMICO 
 
50.3.1 FLUJO DE CAJA 
 
El flujo de caja del proyecto Ligne comprende tres partes fundamentales que son 
ingresos acumulados, los cuales provienen del cronograma de ventas mostrado 
en el capitulo análisis financiero, los egresos mientras tanto los obtuvimos de el 
presupuesto el cual incluye costos directos e indirectos. 
 
Como resultado de la sustracción de los egresos por  costos directos e indirectos 
de los ingresos por ventas obtenemos un saldo acumulado el cual es una 
herramienta de gran ayuda ya que nos proporciona información para poder tomar 
decisiones oportunamente. 
 
 
GRAFICO 84: Flujo de caja, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano,  
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50.3.1.1  Análisis de ingresos (detalle de supuestos) 
 
Como se explico en el capitulo anterior, el esquema de crédito establecido por la 
mutualista pichincha es el siguiente: se reserva con 5% del valor del 
departamento, la entrada es 30%, y el resto del monto se puede cubrir hasta en 
180 meses. 
 
El esquema de ventas funciona de la siguiente manera, los primeros meses de 
ventas, a partir del quinto mes (mes en donde a través de las diferentes ferias de 
la vivienda se hace el lanzamiento del proyecto), se tiene previsto realizar la 
mayor cantidad de ventas, con un 10% los dos primeros meses, un 7% los dos 
siguientes meses, de tal manera que como los ingresos por reserva dentro de las 
ventas por financiamiento, que se prevén sean la mayor parte, son apenas 5% y 
las primeras cuotas de la entrada hasta alcanzar el 30% del valor del inmueble, 
así  obtendremos el flujo de dinero necesario para comenzar el proyecto. 
 
Los siguientes 8 meses se estabilizaran los ingresos con 5% de ventas previstas, 
los ingresos corresponderán a las cuotas que seguirá pagando el 34% vendido los 
4 primeros meses y adicionalmente cuotas de reserva y entrada cada mes, de 
igual manera los siguientes 7 meses en donde el porcentaje de ventas bajo a 3%. 
Los últimos cuatro meses en donde se percibirá como ingresos las cuotas finales 
de la mayor parte de los créditos así que   apenas se obtendrá un 5% de los 
ingresos. 
 
 
GRAFICO 85: Ingresos parciales, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano,  
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50.3.1.2  Análisis de egresos (detalle de supuestos) 
 
El desembolso de egresos se realiza durante los 27 meses de duración del 
proyecto, al igual que los costos indirectos. 
 
El primer desembolso y más fuerte es el valor del terreno que es de 485,000 y 
representa cerca del 9% del costo total del proyecto seguidamente los costos 
indirectos interactúan en las tres fases del proyecto, y se ejecutan también 
durante la duración total del proyecto. 
 
En la fase inicial de pre inversión, que obedece a los estudios realizados, el 
diseño y la planificación del edificio, en total 137.106 dólares, estos costos se 
desarrollan durante los primeros cuatro meses de esta fase, los siguientes 3 
meses antes de que comience la construcción, se realizaron trámites legales 
como permisos varios y conformación de fidecomiso principalmente lo que 
representa aproximadamente 80.000 dólares.  
 
En la de fase de ejecución los costos de dirección y administración, representan la 
mayor parte de los costos indirectos, sin embargo esta etapa está constituida por 
los costos directos que a su vez se conforman de las sub etapas de obra gris 
referente a la estructura y mampostería con 56% es decir $   2,073,842.62 ; los 
acabados con 27.65% es decir  $       1,023,959.80; las instalaciones que 
representan el 13% de los costos directos es decir $      481,427.75  y otros 
gastos varios con 3% es decir $  111,098.71 .   
 
 
GRAFICO 86: Egresos parciales, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano, 
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Finalmente en la fase de entrega los costos indirectos se refieren a trámites 
legales como propiedad horizontal, tasas y otros gastos que dan paso a la entrega 
del proyecto, estos costos se estiman en 59.131 dólares. 
 
50.3.1.3  Evaluación de la tasa de descuento  
Método CAPM 
 
El capital asset pricing model (CAPM) es un modelo de valoración de activos 
financieros que se basa en una relación lineal entre rendimiento esperado y 
riesgo, parte de la base que la tasa de rendimiento requerida de un inversionista 
es igual a la tasa de rendimiento sin riesgo más una prima de riesgo, dónde el 
único riesgo importante es el riesgo sistemático. El modelo es un modelo de 
equilibrio donde el mercado premia a los que corren riesgos; sin embargo, los 
inversionistas muestran generalmente un comportamiento de aversión al riesgo. 
 
re=rf+(rm-rf)*b+rp
 
 
Tabla 42: CAPM, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano, 
TASA DE DESCUENTO DE ACUERDO AL METODO CAPM 
DATOS VALOR FUENTE FECHA 
Tasa libre de riesgo (rf) 2% 
http://economia.terra.com.pe/mercados/bo
nos/default.aspx ago-13 
Tasa de mercado inmobiliario E. E. 
U. U. (rm) 
11.0% http://biz.yahoo.com/p/6conameu.html  ago-13 
Coeficiente de riesgo sector 
construcción (b) 
1.17 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/Ne
w_Home_Page/datafile/Betas.html  ago-13 
Riesgo país (rp) 6% 
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?
ticker_value=riesgo_pais  ago-13 
Tasa de descuento (re) 19% re=rf+(rm-rf)*b+rp 
 
50.3.1.4  Período para la obtención  de un flujo de caja positivo  
 
El flujo de caja positivo se obtiene en los saldos mensuales de los meses 
únicamente durante los meses seis, siete y ocho justamente cuando ha 
empezado ya el periodo de ventas y no han comenzado más que las obras 
preliminares en obra, es decir hay ingresos y no se tiene mayores gastos, de allí 
tiene valores negativos hasta el mes 18 y de ahí hasta el final de la obra son 
191 
 
 
 
MDI, PLAN DE NEGOCIOS: EDIFICIO LIGNE 2012 -2013 
ARQ. MARIA EUGENIA ZAMBRANO BENAVIDES 
positivos, en tanto que en el saldo acumulado únicamente obtenemos valores 
positivos los meses veintiséis y veintisiete. 
 
50.3.1.5  Cálculo del VAN  
 
El valor actual neto se refiere al cálculo del valor presente de un determinado 
número de flujos de caja futuros, este se obtiene al descontar a cada flujo de caja 
futuro, el tipo de interés de la renta fija y de esta forma se llevan todos los flujos  
al momento presente para restarles la inversión original con el fin de obtener la 
rentabilidad o que beneficios nos va a reportar en el futuro, para lograr que el 
proyecto sea viable tiene que tener una rentabilidad superior a la renta fija sin 
riesgo disponible en el mercado,  
 
 VAN>0  El proyecto presenta rentabilidades superiores a la renta fija sin 
riesgo. Se debe aceptar el proyecto 
 
 VAN=0 El proyecto iguala la rentabilidad de la renta fija sin riesgo, se 
deben de tener en cuenta para aceptarlo determinadas beneficios de tipo 
imagen de marca, posicionamiento empresa, etc. 
 
 VAN<0 El proyecto no mejora la rentabilidad de la deuda del Estado, no 
debe aceptarse. 
 
Tabla 43: VAN, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano, 
UTILIDAD $                         348,153.00 
INVERSION MAXIMA $                               320,175 
VAN  $                                  62,690 
 
El valor actual neto del proyecto Edificio Ligne fue calculado en base al flujo de 
caja presentado en la tabla 
 
El valor del VAN para el proyecto es 62.690 que aun cuando es un valor 
positivo es bajo. 
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La TIR (Tasa Interna de Retorno) o Tipo Interno de Rendimiento mide la tasa 
de descuento o rendimiento de un proyecto de inversión que a través de los 
flujos de caja futuros netos hace que el VAN, Valor Actual Neto sea igual a 
cero, es decir, nos muestra cuál es el tipo de interés para el cual el proyecto 
de inversión no genera beneficios ni perdidas. En el proyecto Ligne, la TIR no es 
representativa, debido la diversa variación de signos en el saldo de su flujo de caja.   
 
50.4 ANÁLISIS DE  SENSIBILIDAD - RIESGO DEL PROYECTO 
50.4.1 Definición de variables de riesgo 
 
Para evaluar al edificio Ligne como un proyecto de inversión recurrimos al criterio 
de valor actual  neto (VAN), que como analizamos  anteriormente, permite 
determinar si en un horizonte temporal definido la suma actualizada de los 
márgenes de rentabilidad proyectados es mayor que la inversión a realizar. 
 
Ante la posibilidad de perder, es necesario realizar análisis de riesgos. El riesgo 
se expresa en la variabilidad del VAN, es hallar el punto en donde este indicador 
se hace cero por que hasta ese incremento o disminución de los valores que 
generan las variables soporta el flujo de caja sin arrojar un VAN negativo. 
 
Las variables críticas son: disminución en los precios de ventas, aumento en 
costos y variación en la velocidad de ventas. Este  proceso se denomina análisis 
de sensibilidad 
50.4.2  Simulación de variables 
 
El análisis de sensibilidad de las variables: 
50.4.2.1 Costos: 
 
Teniendo como punto de partida el flujo de caja base, se realizan incrementos 
porcentuales a los costos directos del proyecto  dentro de un rango dl  0% al 9%, 
Como resultado, este análisis arrojo que el proyecto resiste hasta un 2.16% si se 
le sigue incrementando puntos porcentuales el proyecto tendrá  VAN negativo, lo 
que lo haría no factible. 
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Tabla 44: Sensibilidad al aumento de costos, 
Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano, 
VARIACION PORCENTUAL 
COSTOS 
VAN 
0  $      62,690  
1  $      33,772  
2  $              0  
3  $     -24,064  
4  $     -52,982  
5  $     -81,900  
6  $   -110,818  
7  $   -139,736  
8  $   -168,654  
 
 
Como conclusión, el proyecto es altamente sensible al aumento en los costos de 
construcción. 
 
 
GRAFICO 87 Sensibilidad al aumento de costos, 
Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
50.4.2.2 Sencibilidad a una disminucion en precios de venta 
 
Para este análisis tomamos los ingresos del saldo de caja base y les disminuimos 
en un rango de 0 a 9%, determinando que restándole a los ingresos por ventas 
mensuales  un 1.45%, el VAN se hace 0 y cualquier decremento mas allá de este 
ESCENARIO 
 OPTIMISTA 
ESCENARIO 
 PESIIMISTA 
VAN=0 
INCREMENTO EN COSTOS 
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parámetro dará como resultado un VAN negativo lo que hará al proyecto no 
factible. 
 
Tabla 45 Sensibilidad a la disminución de precios de venta, 
Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
VARIACION PORCENTUAL 
INGRESOS 
VAN 
0 $        62,690 
-1 0.00 
-2 $      -23,671 
-3 $      -66,851 
-4 $    -110,031 
-5 $    -153,212 
-6 $    -196,392 
-7 $    -239,573 
-8 $    -282,753 
-9 $    -325,934 
 
 
Como conclusión, el proyecto es altamente sensible a la disminución a los precios 
de venta. 
 
 
GRAFICO 88: Sensibilidad a la disminución de precios de venta, 
Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
 Como conclusión, el proyecto es altamente sensible al aumento en los 
costos de construcción. 
ESCENARIO 
 OPTIMISTA 
ESCENARIO 
 PESIIMISTA 
VAN=0 
DISMINUCION EN PRECIOS 
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50.4.2.3 Sensibilidad con variación en la velocidad de ventas  
 
 
VARIACION EN LA 
VELOCIDAD DE VENTAS 
Mes VAN 
27  $  62,690.00  
28  $  30,162.00  
29 -$   2,633.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 89: Sensibilidad a la variación de la velocidad de ventas, 
Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano|
Esta variable tiene como objetivo determinar, 
hasta cuanto tiempo (en meses) se pueden 
retrasar ventas, por diversas circunstancias como 
tener meses sin ventas, hasta que el Van se haga 
negativo, es decir hasta que punto en determinado 
tiempo el proyecto es viable.  
 
Por otro lado, este análisis nos informa cual es el 
plazo de recuperación del capital. 
 
VAN=0 
Mes 27 Mes 28 Mes 29 
 
Se  puede 
retrasar 
únicamente 
hasta 28 meses 
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1. DISMINUCION DE LA VELOCIDAD DE VENTAS A 28 MESES 
 
 
 
 
Este escenario se caracteriza por añadir un mes más al cronograma de ventas original, 
como resultado obtenemos un VAN de $30,162, aun cuando es positivo, es bajo, pero el 
negocio es viable financieramente 
2012
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
5 24,218$    24,218$    24,218$     24,218$     24,218$    24,218$     24,218$        24,218$      24,218$      24,218$      24,218$        24,218$      24,218$        24,218$        24,218$       24,218$      24,218$       24,218$        24,218$       24,218$        24,218$         24,218$        24,218$       24,218$       581,233$               
6 25,271$    25,271$     25,271$     25,271$    25,271$     25,271$        25,271$      25,271$      25,271$      25,271$        25,271$      25,271$        25,271$        25,271$       25,271$      25,271$       25,271$        25,271$       25,271$        25,271$         25,271$        25,271$       25,271$       581,233$               
7 18,494$     18,494$     18,494$    18,494$     18,494$        18,494$      18,494$      18,494$      18,494$        18,494$      18,494$        18,494$        18,494$       18,494$      18,494$       18,494$        18,494$       18,494$        18,494$         18,494$        18,494$       18,494$       406,863$               
8 19,374$     19,374$    19,374$     19,374$        19,374$      19,374$      19,374$      19,374$        19,374$      19,374$        19,374$        19,374$       19,374$      19,374$       19,374$        19,374$       19,374$        19,374$         19,374$        19,374$       19,374$       406,863$               
9 14,531$    14,531$     14,531$        14,531$      14,531$      14,531$      14,531$        14,531$      14,531$        14,531$        14,531$       14,531$      14,531$       14,531$        14,531$       14,531$        14,531$         14,531$        14,531$       14,531$       290,616$               
10 15,296$     15,296$        15,296$      15,296$      15,296$      15,296$        15,296$      15,296$        15,296$        15,296$       15,296$      15,296$       15,296$        15,296$       15,296$        15,296$         15,296$        15,296$       15,296$       290,616$               
11 16,145$        16,145$      16,145$      16,145$      16,145$        16,145$      16,145$        16,145$        16,145$       16,145$      16,145$       16,145$        16,145$       16,145$        16,145$         16,145$        16,145$       16,145$       290,616$               
12 17,095$      17,095$      17,095$      17,095$        17,095$      17,095$        17,095$        17,095$       17,095$      17,095$       17,095$        17,095$       17,095$        17,095$         17,095$        17,095$       17,095$       290,616$               
13 18,164$      18,164$      18,164$        18,164$      18,164$        18,164$        18,164$       18,164$      18,164$       18,164$        18,164$       18,164$        18,164$         18,164$        18,164$       18,164$       290,616$               
14 19,374$      19,374$        19,374$      19,374$        19,374$        19,374$       19,374$      19,374$       19,374$        19,374$       19,374$        19,374$         19,374$        19,374$       19,374$       290,616$               
15 20,758$        20,758$      20,758$        20,758$        20,758$       20,758$      20,758$       20,758$        20,758$       20,758$        20,758$         20,758$        20,758$       20,758$       290,616$               
16 22,355$      22,355$        22,355$        22,355$       22,355$      22,355$       22,355$        22,355$       22,355$        22,355$         22,355$        22,355$       22,355$       290,616$               
17 14,531$        14,531$        14,531$       14,531$      14,531$       14,531$        14,531$       14,531$        14,531$         14,531$        14,531$       14,531$       174,370$               
18 15,852$        15,852$       15,852$      15,852$       15,852$        15,852$       15,852$        15,852$         15,852$        15,852$       15,852$       174,370$               
19 17,437$       17,437$      17,437$       17,437$        17,437$       17,437$        17,437$         17,437$        17,437$       17,437$       174,370$               
20 19,374$      19,374$       19,374$        19,374$       19,374$        19,374$         19,374$        19,374$       19,374$       174,370$               
21 21,796$       21,796$        21,796$       21,796$        21,796$         21,796$        21,796$       21,796$       174,370$               
22 24,910$        24,910$       24,910$        24,910$         24,910$        24,910$       24,910$       174,370$               
23 29,062$       29,062$        29,062$         29,062$        29,062$       29,062$       174,370$               
24 11,625$        11,625$         11,625$        11,625$       11,625$       58,123$                 
25 14,531$         14,531$        14,531$       14,531$       58,123$                 
26 19,374$        19,374$       19,374$       58,123$                 
27 29,062$       29,062$       58,123$                 
28 58,123$       58,123$                 
29
24,218$    49,489$    67,983$     87,357$     101,888$  117,184$   133,329$      150,424$    168,588$    187,962$    208,720$      231,075$    245,606$      261,458$      278,895$     298,270$    320,066$     344,976$      374,037$     385,662$      400,193$       419,567$      448,629$     506,752$     5,812,328$            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
0 0 0 0 24,218$    49,489$    67,983$     87,357$     101,888$  117,184$   133,329$      150,424$    168,588$    187,962$    208,720$      231,075$    245,606$      261,458$      278,895$     298,270$    320,066$     344,976$      374,037$     385,662$      400,193$       419,567$      448,629$     506,752$     
0 0 0 0 0 73,707$    141,690$   229,047$   330,935$  448,119$   581,448$      731,872$    900,459$    ######### 1,297,142$   ######### 1,773,824$   2,035,282$   2,314,177$  ######### 2,932,512$  3,277,488$   3,651,525$  4,037,187$   4,437,380$    4,856,947$   5,305,576$  5,812,328$  
MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
VENTAS 0 0 0 0 24218.035 49489.028 67982.8 87357.227 101888.05 117183.65 133329.0056 150424.089 168587.615 187962.043 208720.3583 231075.467 245606.2881 261458.0927 278895.078 298269.506 320065.737 344975.7154 374037.357 385662.0138 400192.8346 419567.2624 448628.904 506752.188
COSTOS 
INDIRECTOS 485000 34,332$    27,477$     31,590$    31,590$     34,799$   34,799$   61,156$    37,421$     37,421$    37,421$    37,421$       37,421$      37,421$     37,421$      37,421$       37,421$     37,421$        37,421$        37,421$      37,421$      37,421$      63,778$       63,778$      63,778$        63,778$        29,566$        29,566$       
COSTOS 
DIRECTOS 32,361$     215,063$  275,888$  265,304$     248,914$    248,915$   248,916$    248,917$     248,918$   248,919$      120,422$      186,268$    170,793$    170,794$    221,601$     256,397$    208,247$      73,273$        
TOTAL COSTOS 485,000$  34,332$    27,477$     31,590$    31,590$     34,799$   34,799$   61,156$    69,782$     252,484$  313,309$  302,725$     286,335$    286,336$   286,337$    286,338$     286,339$   286,340$      157,843$      223,689$    208,214$    208,215$    285,379$     320,175$    272,025$      137,050$      29,566$        29,566$       
MENSUAL 485,000-$  34,332-$    27,477-$     31,590-$    31,590-$     10,581-$   14,690$   6,827$      17,575$     150,596-$  196,125-$  169,396-$     135,911-$    117,748-$   98,375-$      77,618-$       55,264-$     40,734-$        103,616$      55,206$      90,056$      111,851$    59,597$       53,863$      113,637$      263,142$      390,002$      419,063$     506,752$     
ACUMULADO 519,332-$  546,809-$   578,400-$  609,990-$   620,571-$ 605,881-$ 599,054-$  581,478-$   732,074-$  928,199-$  1,097,595-$  1,233,506-$ ########## 1,449,630-$ 1,527,247-$  ########## 1,623,244-$   1,519,629-$   1,464,423-$ 1,374,367-$ 1,262,516-$ 1,202,919-$  1,149,057-$ 1,035,419-$     772,277-$          382,275-$         36,788$           543,540$        
FLUJO DE CAJA
INGRESOS POR VENTAS
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
SALDO DE CAJA BASE 
TOTAL
2015
inversiones parciales
inverciones acumuladas
ENTREGA
INGRESOS
TOTALPLANIFICACION EJECUCION
periodo de 
v entas
2013 2014
|
Tasa de 
descuento 2%
VAN 30,162$        
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2. DISMINUCION DE LA VELOCIDAD DE VENTAS A 29 MESES 
 
2012
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR
18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 23,249$       23,249$      23,249$     23,249$     23,249$      23,249$     23,249$        23,249$        23,249$        23,249$        23,249$        23,249$        23,249$        23,249$         23,249$        23,249$         23,249$        23,249$       23,249$        23,249$       23,249$       23,249$        23,249$       23,249$         23,249$          581,233$            
2 24,218$      24,218$     24,218$     24,218$      24,218$     24,218$        24,218$        24,218$        24,218$        24,218$        24,218$        24,218$        24,218$         24,218$        24,218$         24,218$        24,218$       24,218$        24,218$       24,218$       24,218$        24,218$       24,218$         24,218$          581,233$            
3 17,690$     17,690$     17,690$      17,690$     17,690$        17,690$        17,690$        17,690$        17,690$        17,690$        17,690$        17,690$         17,690$        17,690$         17,690$        17,690$       17,690$        17,690$       17,690$       17,690$        17,690$       17,690$         17,690$          406,863$            
4 18,494$     18,494$      18,494$     18,494$        18,494$        18,494$        18,494$        18,494$        18,494$        18,494$        18,494$         18,494$        18,494$         18,494$        18,494$       18,494$        18,494$       18,494$       18,494$        18,494$       18,494$         18,494$          406,863$            
5 13,839$      13,839$     13,839$        13,839$        13,839$        13,839$        13,839$        13,839$        13,839$        13,839$         13,839$        13,839$         13,839$        13,839$       13,839$        13,839$       13,839$       13,839$        13,839$       13,839$         13,839$          290,616$            
6 14,531$     14,531$        14,531$        14,531$        14,531$        14,531$        14,531$        14,531$        14,531$         14,531$        14,531$         14,531$        14,531$       14,531$        14,531$       14,531$       14,531$        14,531$       14,531$         14,531$          290,616$            
7 15,296$        15,296$        15,296$        15,296$        15,296$        15,296$        15,296$        15,296$         15,296$        15,296$         15,296$        15,296$       15,296$        15,296$       15,296$       15,296$        15,296$       15,296$         15,296$          290,616$            
8 16,145$        16,145$        16,145$        16,145$        16,145$        16,145$        16,145$         16,145$        16,145$         16,145$        16,145$       16,145$        16,145$       16,145$       16,145$        16,145$       16,145$         16,145$          290,616$            
9 17,095$        17,095$        17,095$        17,095$        17,095$        17,095$         17,095$        17,095$         17,095$        17,095$       17,095$        17,095$       17,095$       17,095$        17,095$       17,095$         17,095$          290,616$            
10 18,164$        18,164$        18,164$        18,164$        18,164$         18,164$        18,164$         18,164$        18,164$       18,164$        18,164$       18,164$       18,164$        18,164$       18,164$         18,164$          290,616$            
11 19,374$        19,374$        19,374$        19,374$         19,374$        19,374$         19,374$        19,374$       19,374$        19,374$       19,374$       19,374$        19,374$       19,374$         19,374$          290,616$            
12 20,758$        20,758$        20,758$         20,758$        20,758$         20,758$        20,758$       20,758$        20,758$       20,758$       20,758$        20,758$       20,758$         20,758$          290,616$            
13 13,413$        13,413$         13,413$        13,413$         13,413$        13,413$       13,413$        13,413$       13,413$       13,413$        13,413$       13,413$         13,413$          174,370$            
14 14,531$         14,531$        14,531$         14,531$        14,531$       14,531$        14,531$       14,531$       14,531$        14,531$       14,531$         14,531$          174,370$            
15 15,852$        15,852$         15,852$        15,852$       15,852$        15,852$       15,852$       15,852$        15,852$       15,852$         15,852$          174,370$            
16 17,437$         17,437$        17,437$       17,437$        17,437$       17,437$       17,437$        17,437$       17,437$         17,437$          174,370$            
17 19,374$        19,374$       19,374$        19,374$       19,374$       19,374$        19,374$       19,374$         19,374$          174,370$            
14 21,796$       21,796$        21,796$       21,796$       21,796$        21,796$       21,796$         21,796$          174,370$            
15 16,607$        16,607$       16,607$       16,607$        16,607$       16,607$         16,607$          116,247$            
16 9,687$         9,687$         9,687$          9,687$         9,687$           9,687$            58,123$              
17 11,625$       11,625$        11,625$       11,625$         11,625$          58,123$              
18 14,531$        14,531$       14,531$         14,531$          58,123$              
19,374$       19,374$         19,374$          58,123$              
29,062$         29,062$          58,123$              
58,123$          58,123$              
23,249$       47,467$      65,157$     83,651$     97,490$      112,021$   127,316$      143,461$      160,557$      178,720$      198,095$      218,853$      232,266$      246,797$       262,649$      280,085$       299,460$      321,256$     337,863$      347,550$     359,175$     373,706$      393,080$     422,142$       480,265$        5,812,328$         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
0 0 0 0
23,249$               47,467$             65,157$            83,651$            97,490$             112,021$            127,316$               143,461$               160,557$               178,720$               198,095$              218,853$              232,266$             246,797$              262,649$             280,085$              299,460$              321,256$             337,863$              347,550$            359,175$             373,706$              393,080$            422,142$                480,265$        
0 0 0 0
0 70,717$              135,874$         219,525$          317,014$             429,035$         556,351$              699,812$              860,369$              1,039,089$           1,237,183$            1,456,036$          1,688,302$           1,935,099$            2,197,747$          2,477,833$           2,777,293$          3,098,549$         3,436,412$           3,783,962$        4,143,136$           4,516,842$           4,909,922$         5,332,063$            5,812,328$              
MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
VENTAS 0 0 0 0 23249.3134 47467.3481 65157.043 83650.815 97489.692 112020.51 127316.1138 143461.4703 160556.5536 178720.0797 198094.5075 218852.823 232265.8884 246796.7093 262648.5138 280085.4988 299459.9266 321256.158 337862.8103 347550.024 359174.681 373705.5017 393079.93 422141.5712 480264.8546
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
COSTOS INDIRECTOS485000 34,332$    27,477$      31,590$     31,590$       34,799$       34,799$     61,156$    37,421$    37,421$      37,421$    37,421$       37,421$       37,421$        37,421$        37,421$       37,421$       37,421$       37,421$        37,421$       37,421$        37,421$        63,778$       63,778$        63,778$      63,778$       29,566$        29,566$       
COSTOS DIRECTOS 32,361$    215,063$    275,888$  265,304$     248,914$     248,915$      248,916$      248,917$     248,918$     248,919$     120,422$      186,268$     170,793$      170,794$      221,601$     256,397$      208,247$    73,273$       
TOTAL COSTOS485,000$  34,332$    27,477$      31,590$     31,590$       34,799$       34,799$     61,156$    69,782$    252,484$    313,309$  302,725$     286,335$     286,336$      286,337$      286,338$     286,339$     286,340$     157,843$      223,689$     208,214$      208,215$      285,379$     320,175$      272,025$    137,050$     29,566$        29,566$       -$              -$               
MENSUAL 485,000-$  34,332-$    27,477-$      31,590-$     31,590-$       11,550-$       12,668$     4,001$      13,869$    154,994-$    201,289-$  175,409-$     142,874-$     125,779-$      107,617-$      88,243-$       67,486-$       54,074-$       88,954$        38,960$       71,872$        91,245$        35,877$       17,688$        75,525$      222,124$     344,140$      363,514$     422,142$       480,265$       
ACUMULADO 519,332-$  546,809-$    578,400-$   609,990-$     621,540-$     608,871-$   604,870-$  591,001-$  745,995-$    947,284-$  1,122,692-$  1,265,566-$  1,391,345-$   1,498,962-$   1,587,206-$  1,654,692-$  1,708,766-$  1,619,812-$   1,580,852-$  1,508,980-$   1,417,735-$   1,381,858-$  1,364,170-$   1,288,645-$   1,066,521-$   722,381-$         358,866-$        63,275$              543,540$            
INGRESOS POR VENTAS
SALDO DE CAJA BASE 
FLUJO DE CAJA
TOTAL
2015
ENTREGA
inversiones 
parciales
inverciones 
acumuladas
TOTALPLANIFICACION EJECUCION
period
o de 
ventas
2013 2014
|
INGRESOS
 
 
Este escenario se caracteriza por añadir dos meses más al cronograma de ventas 
original, como resultado obtenemos un VAN negativo de $-2,633, un valor que determina  
que el negocio no es viable financieramente 
Tasa de 
descuento
2%
VAN 2,633-$        
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50.4.3 Escenarios: 
 
Para evaluar el cambio en el VAN cuando varía más de una variable, así como la  
probabilidad de ocurrencia de dichos cambios recurrimos al análisis de 
escenarios, el  cual consiste en definir un contexto de cambio, en este caso 
tendremos tres escenarios, un optimista, un pesimista y un escenario 
apalancando el proyecto mediante un crédito bancario. 
 
La primera combinación de variables la realizaremos entre disminución en los 
precios de venta los cuales perjudicarían principalmente a los ingresos del 
proyecto, conjuntamente con el aumento en costos de construcción. 
 
 
Variación VAN 0 -1 -2 -3 
0  $       62,690   $      19,510   $     -23,671   $     -66,851  
1  $       33,772   $      -9,408   $     -52,589   $     -95,769  
2  $        4,854   $     -38,326   $     -81,507   $   -124,687  
3  $      -24,064   $     -67,244   $   -110,425   $   -153,605  
 
Tabla 46: Escenario 1: variación en costos y precios de venta, 
Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
Como se lo analizó en el análisis de sensibilidad, el proyecto es altamente 
sensible respecto a estas dos variables, dejándonos únicamente cuatro opciones 
de posible combinación para que aun con variación sea factible. 
50.4.3.1  Escenario pesimista 
 
Este escenario se basa en el VAN más bajo positivo al obtenerse al tener un 
aumento en costos directos de construcción además de una disminución en 
precios de venta 
 
VARIACION PORCENTUAL INGRESOS 0% 
 VARIACION PORCENTUAL COSTOS 2% 
 VAN $    4,854.14   
 
Tabla 47: Escenario pesimista, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
INGRESOS 
COSTOS 
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50.4.3.2  Escenario optimista 
 
Este escenario se basa en el VAN más alto y positivo al obtenerse al tener un 
aumento en costos directos de construcción además de una disminución en 
precios de venta, en primer lugar tenemos el valor mas alto cuando no hay 
variación en ninguna de las dos variables, en segundo lugar tenemos un van de $  
33,772.17 obtenido de no variar los precios de venta y variar costos apenas un 
1% 
 
 
VARIACION PORCENTUAL INGRESOS 0% 
 VARIACION PORCENTUAL COSTOS 0% 
 VAN $  62,690.20   
 
 
VARIACION PORCENTUAL INGRESOS 0% 
 VARIACION PORCENTUAL COSTOS 1% 
 VAN $  33,772.17   
 
Tabla 48: Escenario optimista, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
 
50.4.3.3  Consideraciones con crédito 
 
 
Este escenario propone apalancar el proyecto a través de un crédito bancario que 
inyectara ingresos en el mes 6 del cronograma general en el segundo mes de 
iniciadas las ventas cuando estas llevan un 20% de avance. 
 
El monto a financiar es $  1,639,249.50, equivalente a 30% del costo total del 
proyecto, con este se pretende cubrir una buena parte de una de las etapas 
criticas del proyecto como lo es la fase de ejecución de la obra, la tasa de interés 
de dicho financiamiento es del 8%.  para fijar estas condiciones nos basamos en 
los parámetros establecidos par obtener un ―crédito construir‖, por ejemplo 
(producto del banco del pichincha), similar al de otras instituciones de este tipo. 
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Los pagos por el monto del préstamo se realizaran en 3 cuotas de 546.417 
dólares, a ser cancelados en los meses 12, 18 y 24 en tanto que los intereses por 
concepto de estos pagos se desembolsaran de manera trimestral.  
 
 
 
GRAFICO 90: Crédito, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
 
 
DATOS DEL CREDITO 
Costo del proyecto  $                      5,464,165.00  
Monto a financiar  $                      1,639,249.50  
Tasa interés 8.00% 
 
Tabla 49: Datos de crédito, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
 
El siguiente paso en este proceso, fue realizar un flujo de caja con los datos 
estipulados anteriormente, de lo cual: 
 
 Los ingresos variaron en el mes seis, en el cual se aplico el desembolso del 
crédito, este monto se sumo a los ingresos por ventas obtenidos en este 
periodo 
 
 A los costos del proyecto, se le añadieron adicionales  por concepto de 
cuotas de pago de préstamo e intereses detallados anteriormente 
 
 El nuevo saldo de caja presenta valores positivos del mes seis al mes once  
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Con el saldo de caja obtenido, se calculo los valores correspondientes a utilidad 
máxima, valor actual neto (VAN) y se determino la inversión máxima de $  
707,428.68 que se dio en el mes 12 
 
INDICADORES 
UTILIDAD $       412,400.00 
INVERSION MAXIMA $       707,428.68 
VAN  $             203,160 
 
Tabla 50: indicadores, de crédito,  
Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
 
CONCLUSION: 
 
 
EVALUACION DE INDICADORES 
INDICADOR SIN APALANCAR APALANCADO VARIACION (%) 
UTILIDAD $                348,153 $               412,400 118.45 
INVERSION 
MAXIMA $                320,175 $               707,429 45.26 
VAN  $                  62,690 $               203,160 324.07 
 
 
El VAN en el proyecto apalancado  es mas de tres veces mayor que el VAN del 
proyecto sin apalancamiento. 
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50.5  Manejo de impuestos 
 
Los impuestos se desglosan en dos partes, los municipales y los que se pagaran 
a las diferentes empresas proveedoras de servicios públicos. 
 
 
TASAS E IMPUESTOS COSTO incidencia
 APROBACION PLANOS Y PROP. HORIZONTAL 83,024.10$        45%
FONDO DE GARANTIA 27,674.70$        15%
APROBACIONES CUERPO DE BOMBEROS 9,224.90$         5%
EMAAP (ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE) 18,449.80$        10%
EEQ (EMPRESA ELECTRICA) 18,449.80$        10%
ANDINATEL (TELEFONIA) 27,674.70$        15%
TOTAL 184,498.00$                100%
MUNICIPALES
SERVICIOS
 
 
Tabla 51: Impuestos, de crédito, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
 
 
GRAFICO 91: Impuestos, de crédito, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
 
De igual manera estos costos intervienen en diferentes etapas del proyecto como 
es el caso de tramites municipales que en su mayoría se llevan a cabo antes de 
iniciar la obra como son aprobaciones, fondo de garantía y permisos;  y sin 
embargo una parte de ellos se desarrolla casi al finalizar el proyecto como es la 
tramitación para obtención de escrituras e inspecciones. Los pagos a las 
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empresas de servicios públicos se realizan hacia el final del de la ejecución del 
edificio. 
 
50.6 CONCLUSIONES  
 
 
 El proyecto se divisa como no factible financieramente, aun cuando su VAN 
es un valor positivo de $62,690, es demasiado bajo 
 
 
 El proyecto es altamente sensible a las tres variables analizadas:  
 
 aumento en los costos directos, resiste un incremento de hasta un 2.16%   
 
 disminución de los precios de venta, estos se pueden reducir hasta un 
1.45% 
 
 disminución de la velocidad de ventas, resiste únicamente un incremento 
de un mes en el cronograma de obra, sea por retraso o cualquier otra 
circunstancia 
 
 
 El proyecto tiene tanto rentabilidad mensual como margen mensual del 6% 
y una rentabilidad y margen anual de 3%,  valores excepcionalmente bajos. 
 
 
 Aun cuando se puede apalancar al proyecto obteniendo un VAN mas alto, 
este valor sigue siendo pobre. 
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PROPUESTA 
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PROPUESTA 
 
Objetivos: 
 
 Elaborar una nueva propuesta para el proyecto con el fin de hacerlo factible 
interviniendo especialmente en temas financiero y arquitectónico. 
 Determinar  mediante análisis financiero estático y dinámico los principales 
indicadores financieros del proyecto 
 Elaborar un análisis de sensibilidades que nos permita determinar en 
variables representativas la propensión a que el proyecto sea afectado por 
ciertos incidentes de riesgo 
 Realizar un análisis del nuevo proyecto con apalancamiento  (crédito)  
 Realizar un análisis comparativo entre la propuesta actual y la nueva 
 
 
 
Metodología:  
 
Realizar un análisis de sensibilidad al área para determinar la  cual es la requerida 
para que el proyecto sea factible y por medio de este dato, elaborar un plan masa, 
sobre el que trabajar área vendible y conservando los precios de la propuesta  
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original elaborar un nuevo cronograma de ingresos – ventas, y por consiguiente 
un nuevo flujo de caja que reducirá su duración de 27 a 23 meses descartando los 
meses de planificación concebidos anteriormente, dando paso a un nuevo estudio 
financiero tanto estático como dinámico. 
 
NUEVA PROPUESTA ARQUITECTONICA 
 
ANALISIS DE SENCIBILIDAD A LAS AREAS: 
 
En primer lugar para poder determinar la causa de la no factibilidad financiera del 
proyecto, se procedió a realizar una análisis de sensibilidad a las aéreas, en el 
cual mediante el incremento gradual del área vendible y utilizando los mismos 
precios y esquema de ventas planteado para el actual proyecto, insertando los 
valores arrojados como ingresos en el flujo de caja, obteniendo para cada 
propuesta un VAN distinto. 
 
 
  
AREA 
VENDIBLE 
VAN UTILIDAD 
m² $ $ 
PROPUESTA 
ACTUAL 
3861  $              62,690   $        348,153  
PROPUESTA 1 4751  $        1,016,163   $    1,826,969  
PROPUESTA 2 4260  $           473,350   $    1,096,312  
PROPUESTA 3 4080  $           274,518   $        828,672  
 
La propuesta seleccionada como modelo de estudio, es la que propone un 
incremento de área vendible de 3861m2 a 4751m2 aumentar 891m2 de área 
comunal para la venta. 
 
Está, como las demás propuestas plantean utilizar la misma área de subsuelos 
establecida en la propuesta actual, optimizando el espacio. 
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PLAN MASA 
 
La propuesta seleccionada pretende reducir el área comunal no necesaria, 
cambiando el gran ducto central rodeado de corredores por una circulación central 
que comunica a pequeños hall – corredores, de ingreso a los departamentos. 
 
El partido arquitectónico, propone la disposición de 7 departamentos alrededor de 
una circulación central conformada por la escalera de escape, dos ascensores y 
un ducto para instalaciones 
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Cada piso cuenta con un hall – corredor que permite el acceso a cada uno de los 
departamentos. 
 
Este planteamiento consiste en trabajar el edificio desde el punto de vista de 
fachada en lugar de concentrarse en las áreas comunales interiores. 
 
En este esquema se indica la zonificación y los diferentes departamentos, 
planteados en base a la configuración del terreno y una retícula o malla  que 
plantea la posible conformación de la estructura de columnas propuesta. 
 
 
 
 
 
En esta zonificación más detallada se  muestra a través de círculos con el tamaño 
del área promedio de cada espacio como propuesta para la parte funcional de 
cada departamento 
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ANALISIS FINANCIERO: 
 
 
 
ANALISIS ESTATICO 
 
Para comenzar con el análisis financiero de la nueva propuesta arquitectónica nos 
basamos en el análisis de sensibilidad al área presentado anteriormente, a este le 
disminuimos el plazo de planificación del proyectos que de acuerdo al análisis 
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elaborado en el capítulo financiero era uno de los inconvenientes para la 
factibilidad del proyecto. 
50.6.1.1 Margen: 
 
La utilidad final del proyecto siendo resultado de restar los costos totales de los 
ingresos totales se fija en $1, 631,592 que representa 30% como margen de 
rentabilidad del proyecto. 
 
Tabla 52: Análisis estático, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano, Julio 2013 
 
RESULTADOS ECONOMICOS ESTATICOS 
DESCRIPCION CANTIDAD 
INGRESOS POR VENTAS  $                                   7,095,757  
COSTO TOTAL  $                                   5,464,165  
UTILIDAD  $                                   1,631,592  
RENTABILIDAD 
MENSUAL 
30% 
RENTABILIDAD ANUAL 16% 
MARGEN MENSUAL 23% 
MARGEN ANUAL 12% 
 
50.6.2 Evaluación vs. Plazos 
 
En esta nueva propuesta de proyecto se reduce el tiempo de duración a 23 meses  
conservando las  tres etapas de las cuales se componía. 
 
 
GRAFICO 92: Ingresos – egresos: Fases, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano,  
 
 
MESES CON MAYORES 
INGRESOS 
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Fase de planificación: 
 
Esta fase dura tres meses 
 
 Ingresos: se inicia preventas desde el primer mes, 
 
 Egresos: el mayor desembolso es el del terreno, el cual es realizado por 
uno de los inversionistas  quien es actualmente propietario del mismo, 
el diseño y la planificación corren por cuenta del constructor y segundo 
inversionista y los tramites a cargo del promotor y tercer inversionista. 
 
 
Fase de ejecución: 
 
 Ingresos: fluctúan entre un 10% los 2 primeros meses, 7% los dos 
siguientes meses, un 5% los siguientes 8 meses, 3% los dos siguientes 
7 meses y finalmente un 2 y 1% los últimos 4 meses. 
 
 Egresos: en esta etapa se realiza el mayor desembolso 
correspondiente a los costos directos además de continuar con el 
prorrateo por concepto de dirección arquitectónica, gerencia entre otros 
valores administrativos, los mencionados costos directos ascienden a 
3, 703,290 de los cuales en el mes 19 se realiza el mayor desembolso 
correspondiente a 320.175, en este mes se llevan a cavo la mayor  
 
TERRENO 
MAYOR  
INVERSION 
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     parte de los acabados, el valor mínimo es 29. 566,  en los dos últimos 
meses de entrega, por concepto de indirectos.  
 
 En esta propuesta los costos indirectos se reducen de $ 1, 093,875 a $ 
968,885 ya que el tiempo varia de 27 a 23 meses y en esos 5 meses se 
dejan de desembolsar indirectos. 
  
 
Fase de entrega: 
 
 Ingresos: los últimos dos meses del cronograma esta previsto 
dedicarlos a la entrega de los departamentos, por cuanto las ventas a 
realizarse son el 2% el primer mes de esta etapa y un 1% los siguientes 
3. 
 
 Egresos: los dos últimos meses de ejecución de obra, son a la vez el 
comienzo de la etapa de entrega, en ellos se invierten $ 59,131 dólares  
 
50.7 ANALISIS DINAMICO 
 
50.7.1 FLUJO DE CAJA 
 
 
El flujo de caja del proyecto Ligne comprende tres partes fundamentales que son 
ingresos acumulados, los cuales provienen del cronograma de ventas mostrado 
en el capitulo análisis financiero, los egresos mientras tanto los obtuvimos de el 
presupuesto el cual incluye costos directos e indirectos. 
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Como resultado de la sustracción de los egresos por  costos directos e indirectos 
de los ingresos por ventas obtenemos un saldo acumulado el cual es una 
herramienta de gran ayuda ya que nos proporciona información para poder tomar 
decisiones oportunamente. 
 
 
 
GRAFICO 93: Flujo de caja, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano,  
 
50.7.1.1  evaluación de la tasa de descuento  
La tasa de descuento utilizada para la evaluación de esta propuesta es el 20%, es 
decir exactamente la misma que en la propuesta original. 
 
50.7.1.2  Período para la obtención  de un flujo de caja positivo  
 
El flujo de caja positivo se obtiene en los saldos mensuales de los cinco últimos 
meses. 
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50.7.1.3  Cálculo del VAN  
 
Tabla 53: VAN, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano, 
UTILIDAD $1,951,959  
INVERSION MAXIMA $ 320. 175 
VAN  $ 1,238,146  
 
El valor actual neto de la nueva propuesta para el desarrollo del proyecto 
Edificio Ligne fue calculado en base al flujo de caja. 
 
La TIR no es representativa, debido la diversa variación de signos en el saldo 
de su flujo de caja.   
50.8 ANÁLISIS DE  SENSIBILIDAD - RIESGO DEL PROYECTO 
50.8.1 Variables de riesgo 
 
Las variables analizadas  son: disminución en los precios de ventas, aumento en 
costos y variación en la velocidad de ventas. Este  proceso se denomina análisis 
de sensibilidad 
50.8.2  Simulación de variables 
50.8.2.1 Costos: 
 
Tabla 54: Sensibilidad al aumento de costos, 
Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano, 
VARIACION PORCENTUAL 
COSTOS 
VAN 
0  $         1,238,146  
10  $            930,847  
20  $            623,547  
30  $            316,247  
40  $                      0  
50  $           -298,353  
60  $           -605,653  
70  $           -912,953  
80  $        -1,220,253  
 
Teniendo como punto de partida el flujo de caja base, se realizan incrementos 
porcentuales a los costos directos del proyecto  dentro de un rango dl  0% al 80%, 
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Como resultado, este análisis arrojo que el proyecto resiste hasta un 40% si se le 
sigue incrementando puntos porcentuales el proyecto tendrá  VAN negativo, lo 
que lo haría no factible. 
 
 
 
GRAFICO 94 Sensibilidad al aumento de costos, 
Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
50.8.2.2 Sencibilidad a una disminucion en precios de venta 
 
Tabla 55 Sensibilidad a la disminución de precios de venta, 
Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
VARIACION PORCENTUAL 
INGRESOS 
VAN 
0  $              1,238,146  
-1  $              1,091,442  
-2  $                 944,739  
-3  $                 798,035  
-4  $                 651,331  
-5  $                 504,627  
-6  $                 357,923  
-7  $                 211,219  
-8  $                              0  
-9  $                  -82,189  
 
 
VAN=0 
INCREMENTO EN COSTOS 
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GRAFICO 95: Sensibilidad a la disminución de precios de venta, 
Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
 
 
 
Para este análisis tomamos los ingresos del saldo de caja base y les disminuimos 
en un rango de 0 a 9%, determinando que restándole a los ingresos por ventas 
mensuales  un 8%, el VAN se hace 0 y cualquier decremento mas allá de este 
parámetro dará como resultado un VAN negativo lo que hará al proyecto no 
factible. 
 
 
50.8.2.3  Sensibilidad con variación en la velocidad de ventas  
 
 
Para este análisis tomamos el cronograma de ventas de la propuesta en 23 
meses y lo modificamos de tal manera que este se retrase hasta 48 meses. El 
VAN se hace 0 a los 44 meses. 
 
 
 
VAN=0 
DISMINUCION  
EN PRECIOS 
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GRAFICO 96: Sensibilidad a la variación de la velocidad de ventas, 
Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
 
 
VARIACION EN LA 
VELOCIDAD DE VENTAS 
Mes VAN 
27 
  
$ 1,016,163  
40 $    284,856  
43 $    190,740  
44 0 
45 -$      15,695  
48 -$    116,225  
 
 
 
50.8.3 Escenarios: 
 
50.8.3.1  Escenario pesimista 
 
Este escenario se basa en el VAN más bajo positivo al obtenerse al tener: 
 
VARIACION PORCENTUAL INGRESOS -8 
 VARIACION PORCENTUAL COSTOS 25 Máxima variación en ingresos 
VAN $       21,751   
 
 
 
 
VAN=0 
 
Se  puede 
retrasar hasta 
44 meses 
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VARIACION PORCENTUAL INGRESOS 0 
 VARIACION PORCENTUAL COSTOS 40 Máxima variación en costos 
VAN $          8,947   
Tabla 56: Escenario pesimista, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
50.8.3.2  Escenario optimista 
 
Este escenario se basa en el VAN más alto y positivo al obtenerse al tener un 
aumento en costos directos de construcción además de una disminución en 
precios de venta,  
 
VARIACION PORCENTUAL INGRESOS 0 
 VARIACION PORCENTUAL COSTOS 0 
 VAN $  1,238,146   
 
VARIACION PORCENTUAL INGRESOS -1% 
 VARIACION PORCENTUAL COSTOS 1% 
 VAN $   1,151,398    
 
Tabla 57: Escenario optimista, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
 
50.8.3.3  Consideraciones con crédito 
 
Este escenario propone apalancar el proyecto a través de un crédito bancario que 
inyectara ingresos en el mes 5 del cronograma general en el segundo mes de 
iniciadas las ventas cuando estas llevan un 39% de avance. 
 
El monto a financiar es $ 2, 128,727, equivalente a 30% del costo total del 
proyecto, con este se pretende cubrir una buena parte de una de las etapas 
criticas del proyecto como lo es la fase de ejecución de la obra, la tasa de interés 
de dicho financiamiento es del 8%.  para fijar estas condiciones nos basamos en 
los parámetros establecidos par obtener un ―crédito construir‖, por ejemplo 
(producto del banco del pichincha), similar al de otras instituciones de este tipo. 
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Los pagos por el monto del préstamo se realizaran en 3 cuotas de 709,576 
dólares, a ser cancelados en los meses 11, 17 y 23 en tanto que los intereses por 
concepto de estos pagos se desembolsaran de manera trimestral.  
 
 
 
GRAFICO 97: Crédito, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
DATOS DEL CREDITO 
Costo del proyecto $ 7,095,757 
Monto a financiar $ 2,128,727 
Tasa interés 8.00% 
 
Tabla 58: Datos de crédito, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
 
 
El siguiente paso en este proceso, fue realizar un flujo de caja con los datos 
estipulados anteriormente, de lo cual: 
 
 Los ingresos se vuelven positivos desde el mes cinco, en el cual se aplico 
el desembolso del crédito, este monto se sumo a los ingresos por ventas 
obtenidos en este periodo 
 A los costos del proyecto, se le añadieron adicionales  por concepto de 
cuotas de pago de préstamo e intereses detallados anteriormente 
 
INDICADORES 
UTILIDAD $1,696,511 
INVERSION MAXIMA $1,038,488 
VAN  $1,359,962 
 
Tabla 59: indicadores, de crédito,  
Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
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CONCLUSION: 
 
 
EVALUACION DE INDICADORES 
INDICADOR SIN APALANCAR APALANCADO VARIACION (%) 
UTILIDAD $1,951,959 $1,696,511 86.91 
INVERSION 
MAXIMA 
$ 320. 175 
$1,038,488 
100.00 
VAN  $1,238,146 $1,359,962 109.84 
 
 
El VAN en el proyecto apalancado  es mas de tres veces mayor que el VAN del 
proyecto sin apalancamiento.  
 
 
50.9 CONCLUSIONES  
 
 
 El proyecto se divisa como factible financieramente con un VAN de 
$1,238,146 
 
 El proyecto es poco sensible a las tres variables analizadas:  
 
 aumento en los costos directos, resiste un incremento de hasta un 40%   
 
 disminución de los precios de venta, estos se pueden reducir hasta un 8% 
 
 disminución de la velocidad de ventas, resiste un retraso hasta de 44 
meses 
 
 El proyecto tiene tanto rentabilidad mensual del 30% y una rentabilidad 
anual del 16% en tanto que su margen mensual es del 23% y anual del 
12%,  que son valores normales 
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 El proyecto con un 30% de apalancamiento e interés trimestral del 8% tiene 
un VAN de $1,359,962 
Análisis comparativo entre proyecto original y propuesta 
 
 
        
 
 
 
 
PROYECTO ORIGINAL PROPUESTA   
El proyecto se divisa como no factible 
financieramente, aun cuando su VAN 
es un valor positivo de $62,690, es 
demasiado bajo 
El proyecto se divisa como factible 
financieramente con un VAN de 
$1,238,146 
El proyecto es altamente sensible a 
las tres variables analizadas:  
El proyecto es poco sensible a las tres 
variables analizadas:  
  aumento en los costos directos, 
resiste un incremento de hasta un 
2.16%  
  aumento en los costos directos, resiste 
un incremento de hasta un 40%  
  disminución de los precios de 
venta, estos se pueden reducir hasta 
un 1.45%
  disminución de los precios de venta, 
estos se pueden reducir hasta un 8%
  disminución de la velocidad de 
ventas, resiste únicamente un 
incremento de un mes en el 
cronograma de obra, sea por retraso 
o cualquier otra circunstancia
  disminución de la velocidad de ventas, 
resiste un retraso hasta de 44 meses
PROYECTO ORIGINAL 
AREA VENDIBLE 3861M
2
 
PROPUESTA 
AREA VENDIBLE 4751M
2
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El proyecto tiene tanto rentabilidad 
mensual como margen mensual del 
6% y una rentabilidad y margen anual 
de 3%,  valores excepcionalmente 
bajos. 
El proyecto tiene tanto rentabilidad 
mensual del 30% y una rentabilidad anual 
del 16% en tanto que su margen mensual 
es del 23% y anual del 12%,  que son 
valores normales 
Aun cuando se puede apalancar al 
proyecto obteniendo un VAN mas 
alto, este valor sigue siendo pobre. 
El proyecto con un 30% de 
apalancamiento e interés trimestral del 
8% tiene un VAN de $1,359,962 
 
 
ANALISIS FINANCIERO ESTATICO 
 
RESULTADOS ECONOMICOS ESTATICOS 
DESCRIPCION 
PROYECTO ORIGINAL PROPUESTA 
CANTIDAD CANTIDAD 
INGRESOS POR VENTAS $                                   5,812,318 $                          7,095,757 
COSTO TOTAL $                                   5,464,165 $                           5,464,165 
UTILIDAD $                                      348,153 $                           1,631,592 
RENTABILIDAD MENSUAL 6% 30% 
RENTABILIDAD ANUAL 3% 16% 
MARGEN MENSUAL 6% 23% 
MARGEN ANUAL 3% 12% 
 
 
 
 
ANALISIS FINANCIERO DINAMICO 
 
ANALISIS FINANCIERO DINAMICO  
INDICADOR PROYECTO ORIGINAL PROPUESTA 
UTILIDAD  $         348,153  $1,951,959 
INVERSION MAXIMA $         320,175 $ 320. 175 
VAN  $            62,690 $1,238,146 
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ASPECTOS  LEGALES 
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ESTRATEGIA LEGAL 
 
Objetivos: 
 
 Elaborar un análisis de la situación legal de la empresa 
 
 Identificar cuales son las obligaciones laborales de la empresa 
 
 Describir el modo de trabajo del fidecomiso 
 
 Describir los tramites a solicitar 
 
 Describir cuales son las obligaciones tributarias de la empresa 
 
Metodología:  
 
En base a la información obtenida mediante consultas internas y externas al 
proyecto establecer las principales obligaciones a las cuales será sometido el 
contratista. 
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51. FASE DE PREINVERCION 
 
51.1 LOS ACTORES PRINCIPALES DEL PROYECTO 
 
El proyecto Ligne esta integrado por tres inversionistas principales: 
 
 Dr. Alejandro Zarzosa, (abogado) era dueño del terreno donde se 
construirá el edificio Ligne. 
 
 Empresa constructora Estruco S. A. (Estructuras y concreto) es una 
compañía, con una amplia trayectoria, gerenciada por el Ing. Diego Páez 
N.,  
 
Esta compañía se rige mediante la modalidad de ―Sociedad anónima‖, que 
según la ley de compañías, Art. 143. es una sociedad cuyo capital, dividido 
en acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas 
que responden únicamente por el monto de sus acciones.  
 
Estruco S. A. se encargara del diseño, planificación y construcción del 
edificio Ligne 
 
 Mutualista pichincha que constituye una asociación de Ahorro y Crédito 
para la vivienda en el Ecuador son instituciones financieras privadas, con 
finalidad social, cuya actividad principal es la captación de recursos del 
público para destinarlos al financiamiento de la vivienda, construcción y 
bienestar familiar de sus asociados 
 
Este tipo de empresa está sometida a la vigilancia y control de la 
Superintendencia de Bancos y a las normas de solvencia y prudencia 
financieras y de contabilidad que disponen la Ley y la Superintendencia de 
Bancos. 
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Al formar un ente distinto de las personas que intervienen, los acreedores de los 
partícipes del negocio fiduciario no pueden recaer sobre los bienes del fideicomiso, 
conforme lo establece el mismo artículo 109 inciso iii de la Ley de Mercado de 
Valores. 
Jurídicamente el fideicomiso no es una sociedad, ni civil ni mercantil, es una ficción 
jurídica capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones a través de su fiduciario. 
Solamente para efectos tributarios es considerado sociedad, porque la consideran 
una unidad económica independiente conforme el artículo 98 ley orgánica de 
régimen tributario interno. 
 
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 1 de noviembre de 1961 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: Dr. Javier Pallares 
GERENTE GENERAL: Ing. Mario Burbano de Lara 
 
 
51.2 EL FIDECOMISO 
 
El fideicomiso mercantil es la figura jurídica más flexible de nuestra legislación, 
que permite viabilizar varias iniciativas, circunstancias y  posibilidades que 
muchas veces  no podrían ser materializadas por medio de otra figura legal. 
 
El FIDEICOMISO MERCANTIL es una especie del género llamado NEGOCIOS 
FUDICIARIOS, ―es un contrato por el cual una o más personas llamadas 
constituyentes (o fideicomitentes) transfieren temporal e irrevocablemente la 
propiedad de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, que 
existen o se espera que existan, a un patrimonio autónomo, dotado de 
personalidad jurídica, para que una entidad fiduciaria lo administre y cumpla con 
las finalidades específicas instituidas en el contrato de constitución, bien sea a 
favor del propio constituyente o de un tercero llamado beneficiario 
 
La ley establece que este patrimonio autónomo gozará de “personalidad 
jurídica”, y en su contrato de constitución se establecerán las instrucciones que 
debe cumplir el fiduciario, las obligaciones del constituyente y del beneficiario, el 
plazo de existencia del fideicomiso.  
 
 
Conforme lo prevé el artículo 109 inciso 4 de la ley de mercado de valores, cada 
patrimonio autónomo o fideicomiso mercantil debe tener su propio nombre o 
denominación con el cual se lo identificará, este denominación irá en el contrato 
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constitutivo, y este mismo nombre será el que permita la obtención del registro 
único de contribuyentes como un ―ente distinto‖, que en materia tributaria es 
considerado sociedad.  
 
El representante legal de cada fideicomiso por ley es el fiduciario ante quien se 
lo constituye, esto es las llamadas administradoras de fondos y fideicomisos, 
fiduciario que deberá sujetarse a las instrucciones del contrato fiduciario.  
 
51.2.1 PARTES QUE INTERVIENEN:  
 
 Constituyente o fideicomitente ―persona natural o jurídica, pública o privada 
o mixta, nacional o extranjera, o la entidad dotado de personalidad jurídica 
quien transfiere la propiedad de sus bienes o derechos para que los 
administre un fiduciario. Podría darse la posibilidad que un tercero distinto 
al constituyente se adhiera al fideicomiso, adhesión que deberá estar 
prevista en el contrato fiduciario, a quien se lo denominará constituyente 
adherente.  
 
 Fiduciario: es la persona jurídica autorizada para administrar negocios 
fiduciarios de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato de 
constitución. Actualmente solo pueden serlo las sociedades anónimas 
administradoras de fondos y fideicomisos, y algunas entidades del sector 
público como la corporacion financiera nacional. Es el fiduciario el que 
ejerce la representación legal del fideicomiso mercantil en todas sus 
actuaciones administrativas, extrajudiciales o judiciales.  
 
 Beneficiarios: personas naturales o jurídicas o entidades dotadas de perso-
naldiad jurídica designadas como tales por el constituyente en el contrato 
fiduciario o posteriormente si se hubiera previsto tal situación en el 
contrato. Es posible designar a una persona que se espera exista, así 
como que coexistan varios beneficiarios entre los cuales si el constituyente 
lo considera pueden establecerse grados de preeminencia e inclusive 
beneficiarios sustitutos. En caso de que el constituyente no determine el 
beneficiario en el contrato constitutivo o se haya determinado que lo será 
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en acto posterior, será el propio constituyente. Jamás podrá ser el 
fiduciario, sus administradores, representantes legales o empresas 
vinculadas.  
 
51.2.2 El CONTRATO FIDUCIARIO  
 
 
 
El fidecomiso ―Ligne Departamentos‖, será administrado por la empresa fiduciaria, 
Fiducia S.A. concebida como la primera empresa en el país dedicada 
exclusivamente a la administración fiduciaria operando desde 1995. 
 
El contrato fiduciario debe contener:  
 
 Identificación del constituyente y del beneficiario; declaración juramentada 
del constituyente de licitud de origen de los bienes y que la transferencia no 
adolece de causa y objeto ilícito y que no irroga perjuicios a terceros;  
 
 objeto y finalidad; instrucciones al fiduciario; la decisión de transferir los 
bienes por este  
 
 acto y la aceptación de la transferencia; los derechos y obligaciones del 
constituyente, beneficiario y fiduciario;  
 
 la denominación del patrimonio o del fideicomiso; las causas y forma de 
terminación del fideicomiso; las causas de sustitución del fiduciario y el 
procedimiento; 
 
 las remuneraciones a que tenga derecho el fiduciario; las condiciones 
generales o específicas para el manejo, entrega de los bienes, frutos, 
rendimientos y liquidación del fideicomiso mercantil;  
 
 la facultad o no y la forma por la cual el fiduciario puede emitir certificados 
de participación fiduciaria en los derechos personales derivados del 
contrato; la existencia o no de juntas de beneficiarios;  
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De acuerdo a nuestra legislación, la propiedad no se transfiere a la fiduciaria sino al 
fideicomiso, que es administrador por la fiduciaria. 
 
 información de los otorgantes o partícipes del negocio; detalle de los bienes 
aportados; posibilidades de reforma o no del contrato; exclusión de 
responsabilidad de la Superintendencia de Compañías. 
 
 
La duración del fideicomiso puede ser determinada vía un plazo, o hasta el 
cumplimiento de la finalidad, o de una condición, no mayor de 80 años, salvo que 
la condición resolutoria sea la disolución de una persona jurídica o si ha 
constituido con fines culturales, de investigación, altruistas, o filantrópicos, casos 
en los cuales el fideicomiso perdurará hasta que sea factible cumplir el propósito 
para el cual se constituyó, art. 110 inc 3 literales a y b de la LMV.  
 
GRAFICO 98, componentes de un fidecomiso, FUENTE: 
http://www.fiducia.com.ec/estructura.html 
 
51.3 EL EQUIPO DE TRABAJO 
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51.3.1 LAS OBLIGACIONES LABORALES 
 
CONTRATACION: 
 
Una de las principales obligaciones laborales del empleador es suscribir contratos 
de trabajo con sus empleados en los siguientes casos: 
 
 Los que tengan por objeto la realización de actividades que requieran 
conocimientos técnicos, profesionales o de un arte en específico. 
 
 Los contratos de obra cierta cuyo valor de remuneración sea mayor a cinco 
salarios mínimos vitales vigentes;  
 
 Los contratos a destajo o por tarea, en los que se prevea más de un año de 
duración;  
  
 Los contratos a prueba;  
 Los contratos de enganche 
  Los contratos por grupo o por equipo 
 Los eventuales, ocasionales y de temporada 
 
Una vez que se cuenta con contratos de trabajo por escrito, el Art. 20 del Código 
de Trabajo también determina la obligación del empleador de registrar dicho 
contrato ante un Inspector del Trabajo, o ante un Juez del Trabajo si no existieran 
inspectores en la provincia. Ello debe hacerse dentro de los 30 días siguientes a 
la fecha de su suscripción. 
 
Para ello, y luego de la creación del ministerio de Relaciones Laborales con la 
fusión del Ministerio del Trabajo y el SENRES, el trámite que se debe hacer 
consiste en  
 
 Presentar tres ejemplares originales del contrato suscrito por el empleador 
y el empleado junto con las copias de los documentos de identidad, 
nombramiento como representante legal de la compañía, de ser el caso, y 
copia de RUC.  
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 Llenar un formulario con los datos de las partes y la fecha del contrato. Si el 
Inspector revisor no hace observaciones respecto de las clausulas del 
contrato, el mismo se registra. 
 
 
Si el contrato ingresare para dicho tramite luego de los 30 días posteriores a la 
suscripción, como lo determina la ley, el Ministerio de Relaciones Laborales 
puede imponer una multa para el empleador de hasta USD 5. 
 
FINIQUITO: 
 
Otro documento de vital importancia para las relaciones laborales es el acta de 
finiquito, mediante la cual las partes dejan constancia de la terminación de las 
relaciones laborales previo el justo pago de los haberes que correspondieren al 
empleado. 
 
Este documento también debe registrarse ante los Inspectores del Trabajo, 
aunque para ello la ley no establece plazo definido, pero por supuesto, nuestra 
recomendación es hacerlo de la forma mas inmediata posible a la terminación de 
las relaciones laborales. 
 
En el acta de finiquito debe constar la fecha de inicio de la relación de trabajo, y la 
fecha de terminación, los motivos por las que se da por concluida con los 
suficientes documentos justificativos de ello, de ser el caso y los valores que se le 
entregan al empleado con el debido detalle de los rubros que corresponden. 
 
Estos valores son revisados por el Inspector del trabajo para verificar su cálculo 
correcto,  
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52. FASE DE PLANIFICACION 
 
52.1 TRAMITES 
 
52.1.1 Trámites previos 
 
• Planos aprobados por bomberos. 
• Estudio de tráfico. 
• Informe de la Dirección de Aviación Civil. 
• Estudio de suelos (diseño y soporte de taludes y muros). 
• Informe de restitución de niveles. 
• Informe de regulación metropolitana (rápido). 
• Estudios de impacto ambiental (algunos proyectos). 
• Estudio de tráfico de personas poro ascensores. 
• Otros. 
52.1.2 Trámites municipales 
 
• Registro de planos en la administración zonal (rápido) 
• Licencia de construcción (rápido). 
• Controles de construcción una vez iniciado la obra, tres como mínimo: 
• luego de lo cimentación; 
• terminada la estructura; 
• terminado el proyecto previo la entrega de la obra. 
• Permiso de habitabilidad con aprobación del tercer control y devolución 
de la garantía. 
• Propiedad horizontal (PH) (demora y debe iniciarse o media 
construcción de lo obro] 
En el proceso actual no es un requisito la aprobación de planos, sino solamente 
un registro  de estos que implica que la construcción Se hace bajo la 
responsabilidad exclusiva del constructor, quien si se equivoca puede no pasar 
uno o más controles de la administración municipal, con incidencia en la demora 
del proyecto y los costos que esto representa. 
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La garantía El Municipio solicita un valor que el propietario de la vivienda debe pagar 
mientras construye. La garantía de construcción equivale entre el 5% y el 8% del 
costo total de la obra. Este excluye el precio del terreno o de una edificación previa, 
en los casos de ampliaciones. Esta garantía será devuelta al propietario en el 
momento en el que termine de construir, solo cuando se cumpla a cabalidad los 
planos presentados. A menudo hay cambios o adecuaciones del diseño y ese monto 
cancelado se lo puede perder. 
 
Hay dos cuellos de botella en los trámites con el municipio: los controles para la 
edificación y el trámite de propiedad horizontal Ambos problemas son muy 
complicados y lentos, e inciden en los costos de la construcción, porque un 
constructor tiene un flujo de ingresos y egresos estimado por proyecto y, cuando 
no se cumplen los ingresos, la capacidad de producción de la constructora se 
paraliza  
 
Si la construcción ya está avanzada, y le corresponde al constructor hacer 
cambios en la obra física, planos modificatorios, permisos para los trabajos: en 
resumen, tiempo, esfuerzo y costos 
 
GRAFICO 99: proceso d trámites municipales, FUENTE: Revista gestión No 213 página 15 
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52.2 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 
 Obtener el RUC: 
 
 El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus siglas como RUC, 
corresponde a la identificación de los contribuyentes que realizan una actividad 
económica lícita, por lo tanto, todas las sociedades, nacionales o extranjeras, que 
inicien una actividad económica o dispongan de bienes o derechos por los que 
tengan que tributar, tienen la obligación de acercarse inmediatamente a las 
oficinas del SRI para obtener su número de RUC, presentando los requisitos para 
cada caso.   
 
 
El RUC contiene una estructura que es validada por los sistemas del SRI y de 
otras entidades que utilizan este número para diferentes procesos.   
 
Si existen cambios en la información otorgada en la inscripción al RUC, deberá 
acercarse a actualizar su registro en un plazo no mayor a 30 días, presentando 
los requisitos según el caso.      
De igual forma, si la sociedad cesa sus actividades, deberá informarse al SRI en 
un plazo no mayor a 30 días, presentando los requisitos según el caso.     
 
 
 Presentar Declaraciones 
 
Las Sociedades deben presentar las siguientes declaraciones de impuestos a 
través del Internet en el Sistema de Declaraciones o en ventanillas del Sistema 
Financiero. Estas deberán efectuarse en forma consolidada independientemente 
del número de sucursales, agencias o establecimientos que posea: 
 
 Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se debe realizar 
mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios 
períodos no se haya registrado venta de bienes o prestación de servicios, 
no se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones 
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en la fuente por dicho impuesto.  En una sola declaración por periodo se 
establece el IVA sea como agente de Retención o de Percepción. 
 Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a la 
Renta se debe realizar cada año en el Formulario 101, consignando los 
valores correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados y conciliación tributaria.  
 Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el 
Formulario 106 de ser el caso. Para mayor información verificar el cálculo 
del anticipo en el Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno.   
 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: Se 
debe realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se 
hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios períodos mensuales. 
Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se encuentran 
obligadas a llevar registros contables por las retenciones en la fuente 
realizadas y de los pagos por tales retenciones, adicionalmente debe 
mantener un archivo cronológico de los comprobantes de retención 
emitidos y de las respectivas declaraciones. 
 Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales: Únicamente las 
sociedades que transfieran bienes o presten servicios gravados con este 
impuesto deberán presentar esta declaración mensualmente en el 
Formulario 105, aun cuando no se hayan generado transacciones durante 
uno o varios períodos mensuales.   
 
 Presentar Anexos.  
 
Los anexos corresponden a la información detallada de las operaciones que 
realiza el contribuyente y que están obligados a presentar mediante Internet en el 
Sistema de Declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno dígito del 
RUC. 
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 Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la 
Renta por otros conceptos (REOC). Es un reporte mensual de 
información relativa de compras y retenciones en la fuente, y deberá ser 
presentado a mes subsiguiente. 
 Anexo Transaccional Simplificado (ATS).  Es un reporte mensual de la 
información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes 
anulados y retenciones en general, y deberá ser presentado a mes 
subsiguiente.  Presentarán obligatoriamente este anexo las sociedades 
catalogadas como especiales o que tengan una autorización de auto 
impresión de comprobantes de venta, retención y documentos 
complementarios.  
         La presentación del anexo ATS reemplaza la obligación del anexo REOC.  
 
 Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia 
(RDEP). Corresponde a la información relativa a las retenciones en la 
fuente del Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo relación 
de dependencia por concepto de sus remuneraciones en el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.  
         Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero.   
  
 Anexo de ICE. Corresponde al informe de cantidad de ventas por cada 
uno de los productos o servicios por marcas y presentaciones. Deberá ser 
presentado a mes subsiguiente, excepto cuando no haya tenido 
movimientos durante uno o varios períodos mensuales.  Estos 
contribuyentes deberán presentar adicionalmente un reporte de precios de 
venta al público de cada producto que se va a comercializar, así como 
cada vez que exista un cambio de PVP.  
 Resumen de declaraciones y anexos por tipo de sociedad 
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53. FASE DE COMERCIALIZACION 
 
Como ya se menciono, la empresa promotora, Mutualista Pichincha, tiene una 
amplia trayectoria que le a concedido mucha experiencia en el campo del 
desarrollo y comercialización de desarrollos inmobiliarios 
 
Las empresas que requieran iniciar los trámites para obtener la Licencia 
Metropolitana Urbanística de Publicidad Exterior deben acercarse a las 
administraciones zonales y llenar tres tipos de formularios, de acuerdo a los 
requerimientos específicos. La publicidad colocada sin permiso será retirada y 
luego los interesados deberán iniciar los trámites respectivos. 
 
54. FASE DE CIERRE 
 
Uno de los trámites más engorrosos es la obtención de la declaratoria de 
propiedad horizontal (PH ) de un edificio, pues conlleva una revisión completa 
del proyecto, implica planos modificatorios, cuadros de alícuotas y linderos. Se 
emplea mínimo un año en obtenerlo. 
 
 Inspección y aprobación por parte de Cuerpo de Bomberos.  
 
 Permiso de habitabilidad otorgado por el Municipio Metropolitano de Quito, 
para lo cual se requiere contar con tres inspecciones realizadas por 
auditores municipales.  
 
 Licencia para la declaratoria de propiedad horizontal otorgada por el 
Municipio, previó al cumplimiento de los siguientes pasos:  
 
- Subdivisiones del proyecto: departamentos, locales, parqueaderos, 
bodegas, áreas comunales, con sus respectivas áreas.  
 
- Definición de linderos.  
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- Determinación de alícuotas en función de sus áreas.  
 
 Suscripción de las escrituras de traslado de dominio a los nuevos 
propietarios.  
 
 Escrituras de Declaración de Propiedad Horizontal.  
 
 Cierre de contratos de construcción con los diferentes proveedores 
mediante actas de entrega recepción definitiva de las obras contratadas.  
 
 Liquidación de contratos y actas de finiquito de todo el personal contratado 
en la ejecución del proyecto.  
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CON CLUSIONES 
 
Tabla 60: Conclusiones, ELABORACION, Arq. María Eugenia Zambrano B. 
 
FASE TRAMITE ESTADO PLAZO  RESPONSABLE 
FASE DE 
PLANIFICACION 
CONTRATO CONSTRUCCION Y 
ADMINISTRACION 
CONSEGUIDO feb-13 ASESOR LEGAL 
CONFORMACION DE FIDECOMISO CONSEGUIDO mar-13 
MUTUALISTA - 
ESTRUCO - 
FIDUCIA 
IRM CONSEGUIDO ene-13 
DEPARTAMENTO 
DE PLANIFICACION 
REGISTRO DE PLANOS 
ARQUITECTONICOS Y DE 
ESPECIALIDADES 
CONSEGUIDO jun-13 
DEPARTAMENTO 
DE PLANIFICACION 
LICENCIA DE CONSTRUCCION CONSEGUIDO jul-13 
DEPARTAMENTO 
DE PLANIFICACION 
FASE DE 
CONSTRUCCION  
PERMISO DE CONSTRUCCION EN PROCESO jul-13 
DEPARTAMENTO 
DE PLANIFICACION 
CONTRATOS DE PERSONAL CONSEGUIDO jul-13 
RECURSOS 
HUMANOS 
AFILIACION PERSONAL AL IESS CONSEGUIDO jul-13 
RECURSOS 
HUMANOS 
CONTRATOS PROVEEDORES EN PROCESO ago-13 ASESOR LEGAL 
SOLICITUD ALCANTARILLADO NO INICIA ago-13 TRAMITADOR 
SOLICITUD AGUA POTABLE NO INICIA ago-13 TRAMITADOR 
SOLICITUD ENERGIA ELECTRICA NO INICIA ago-13 TRAMITADOR 
SOLICITUS CNT (TELEFONIA) NO INICIA ago-13 TRAMITADOR 
DECLARACIONES SRI NO INICIA jul-13 
DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 
FASE DE 
COMERCIALIZACION 
PERMISO PARA COLOCACION DE 
VALLA PUBLICITARIA 
NO INICIA sep-13 
COMERCIALIZACIO
N 
CONTRATO SERVICIO 
COMERCIALIZACION MUTUALISTA 
PICHINCHA 
CONSEGUIDO mar-13 
COMERCIALIZACIO
N 
FASE DE CIERRE 
APROVACION CUERPO DE 
BOMBEROS 
NO INICIA nov-14 
DEPARTAMENTO 
DE PLANIFICACION 
PERMISO DE HABITABILIDAD NO INICIA ene-15 TRAMITADOR 
DECLARATORIA DE PROPIEDAD 
HORIZONTAL 
NO INICIA mar-15 TRAMITADOR 
ESCRITURAS NO INICIA mar-15 TRAMITADOR 
CIERRE DE CONTRATOS Y 
FINIQUITO Y LIQUIDACION DEL 
PERSONAL 
NO INICIA mar-15 
RECURSOS 
HUMANOS 
 
PLAZOS SE TOMARAN EN CUENTA A PARTIR DE LA APROBACION DEL ACTA DE CONSTITUCION, 
ES DECIR ENERO DEL 2013 
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GERENCIA  
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GERENCIA 
 
 
Objetivos: 
 
 Realizar un análisis de la metodología a utilizar en el sistema gerencial que 
implantaremos en el proyecto 
 
 Describir cada componente del proceso Ten Step 
 
 Describir los entregables de cada fase o componente del sistema 
administrativo – gerencial 
 
Metodología:  
 
Tomar la información de segunda mano que provee el promotor del proyecto, 
elaborar un plan de gestión de la integración que describa cuales son los 
principales componentes del sistema gerencial, elaborar una estructura de 
desglose del trabajo o EDT, y definir y aplicar al proyecto cada plan de gestión. 
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GEREENCIA 
 
55. Metodología 
 
El manejo del proyecto Ligne corre por cuenta de dos de los principales 
inversores, por esta razón, el método utilizado para la administración del proyecto 
Ligne, estará basado en dos estándares: el PCP o plan de calidad del proyecto, 
designado por mutualista pichincha y el método Ten Step a implementarse por 
parte de la constructora, el objetivo del presente capitulo es integrar ambas 
metodologías, y aplicarlas, en cada uno de los ámbitos descritos en anteriores 
capítulos. 
 
El PCP consta de diversas plantillas que se incluirán dentro de los pasos del Ten 
Step y tienen como fin  la estandarización en el manejo integral de todas las fases 
de un proyecto inmobiliario 
 
Modelo de Madurez de Capacidades (CMM, Capability Maturity Model) describe 
un modelo continuo de cinco etapas basado en qué tan bien una organización se 
apega a procesos comunes y repetibles para realizar el trabajo. El nivel más bajo 
de la escala describe a compañías sin procesos repetibles, en donde mucho del 
trabajo es caótico. El nivel más alto, describe a organizaciones que usan procesos 
definidos y repetibles, obtienen indicadores que contribuyen a la mejora continua 
de sus procesos y que están en búsqueda de hacer las cosas mejor de manera 
continua. 
 
Esta metodología esta acorde al Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK). Como su nombre lo sugiere describe un conjunto de conocimientos y 
de prácticas aplicables a cualquier situación que requiera formular, las cuales han 
sido concebidas luego de evaluación y consenso entre profesionales sobre su 
valor y utilidad. El PMBOK es una guía de estándares internacionales para que 
los profesionales puedan adaptar a cada caso y contexto particular los procesos, 
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reconocidos como buenas practicas por el PMI que se pueden aplicar a la 
mayoría de los proyectos en la mayoría de los casos 
 
GRAFICO 100  Modelo de Madurez de Capacidades FUENTE: 
http://www.tenstep.com.ec/dis/tsecu/TenS_0011_modelo_de_madurez_de_capacidades_mmc_cmm 
 
55.1.1 ACTA DE CONSTITUCION: 
 
El Acta de Constitución del Proyecto es un documento en 
el que se define el alcance, los objetivos y los participantes 
del proyecto. Da una visión preliminar de los roles y 
responsabilidades, de los objetivos, de los principales 
interesados. 
 
El Acta de Constitución del Proyecto con tiene la información que usted descubre 
en el proceso de definición del proyecto.  
 
El Acta de Constitución del Proyecto es escrita por el gerente del proyecto y 
aprobada por el patrocinador del proyecto para mostrara que hay un acuerdo en 
el trabajo que se debe realizar. 
 
La información en el Acta de Constitución del Proyecto típicamente incluye: 
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 Resumen ejecutivo del proyecto 
 Visión General 
 Objetivos del proyecto 
 Alcance del Proyecto  
 Entregables producidos 
 Organizaciones impactadas o afectadas 
 Estimación de esfuerzo duración y costos del proyecto 
 Supuestos del proyecto 
 Riesgos del proyecto  
 Enfoque del proyecto  
 Organización del proyecto  
 Aprobaciones  
 
Cada uno de los anteriores temas se explicara más adelante,  
 
56. Proceso 
56.1 Plan de gestión de la Integración  
 
 
Los proyectos son la forma en que la mayoría del trabajo nuevo es realizado. 
Todos los proyectos tienen ciertas características en común. 
  
 Todos ellos tienen un inicio y un fin.  
 Todos los proyectos son únicos. Pueden ser similares a proyectos 
anteriores, pero son únicos en términos de su programación, recursos, 
ambiente de negocios, etc. 
 El resultado de ejecutar proyectos es la creación de uno o más 
entregables. 
 Los proyectos también tienen recursos asignados – ya sea de tiempo 
completo o tiempos parciales o ambos. 
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GRAFICO 101, Plan de gestión de la integración de acuerdo al método ten step, Elaboración, Arq 
María Eugenia Zambrano 
 
 
Los proyectos pueden ser manejados usando un conjunto común de procesos. 
Por ejemplo, todos los proyectos deben ser definidos y planeados y todos los 
proyectos deben tener procesos para gestionar el alcance, los riesgos, la calidad, 
el estatus, etc. La administración de proyectos define los procesos generales de 
gestión y control para el proyecto.  
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La administración del proyecto, no tiene como resultado la creación de los 
entregables del mismo. Es todavía necesario definir las actividades que realmente 
son necesarias para construir los entregables específicos. Estas actividades 
colectivas asociadas con la creación de entregables del proyecto son conocidas 
como el ciclo de vida del proyecto. 
  
Hay procesos comunes para gestionar la mayoría de los proyectos, también 
existen modelos comunes que pueden dar guía para definir el ciclo de vida del 
proyecto. Estos modelos comunes son valiosos puesto que ahorran tiempo a los 
equipos de proyecto en la creación del plan de trabajo desde cero cada vez que 
están por iniciar un proyecto. 
 
El plan de gestión de la integración pretende recopilar los 10 procesos o áreas de 
conocimiento importantes para desarrollo y gestión de los entregables, para ello 
se procederá de la siguiente manera: 
 
 
 Creación de la estructura de desglose del trabajo o EDT 
 Desarrollar en cada uno de los planes de gestión plantillas o formatos 
necesarios para llevar el control de los mismos, y codificarlos de acuerdo a 
la EDT 
 
56.2 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
 
56.2.1 Como se definirá el proyecto? 
 
El punto de partida para la definición del proyecto Ligne es el presente ―PLAN DE 
NEGOCIOS‖, el cual contendrá las directrices necesarias para llevar a cabo este 
desarrollo, esta información está contenida en los capítulos anteriores, en donde 
se tiene la explicación de  el planteamiento, con datos que respalden cada tema, 
obteniendo como conclusión la factibilidad de el proyecto en cada caso. 
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Desarrollar en un plazo límite de 27 meses, gestionar, planificar, ejecutar la 
construcción y comercializar el edificio de departamentos y locales 
comerciales Ligne. 
El proyecto se ubica entre las calles Tamayo y Baquerizo, contempla 10 
pisos, y tres subsuelos, destinados a estacionamientos y bodegas, se 
compone de 43 departamentos y tres locales comerciales, está emplazado 
sobre un terreno esquinero de 958.85 m2, el área construida será un total 
de 7544m2. 
Los propietarios de departamentos tendrán a su disposición varias áreas 
comunales, que incluyen un spa – gimnasio y una plaza central en torno a 
la que se distribuyen los departamentos. 
 
Además de ello cuentan con servicios como guardianía – recepción. Los 43 
departamentos van desde 53 a 136m2 y de 60000 a 150000 dólares 
 
56.2.2 Como será desarrollado el proyecto? 
 
Como fue explicado ya, el proyecto está constituido por tres inversores, se 
conformara un fidecomiso para la administración de los fondos, la administración 
y comercialización del proyecto recaerá por parte de la mutualista pichincha y la 
construcción por parte de Estruco  S. A., el proyecto se llevara acabo en tres 
etapas, planificación, ejecución y cierre durante las cuales se llevara a cabo el 
proceso de ventas, que constituirán los ingresos que mes a mes alimentaran el 
flujo financiero del proyecto. 
 
56.2.3 Como será monitoreo y control del proyecto? 
 
En este punto es donde mas se aplica el presente plan de proyectos basado en 
proceso ten step – pmbook ya que a través de los planes de gestión descritos a 
continuación se obtendrá como resultado los mecanismos de control que incluyen 
presentación de informes de estado del proyecto. 
 
56.2.4 Enunciado del alcance  
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Dentro del Alcance: Fuera del Alcance: 
 Planificación: 
Conformación de fidecomiso y designación del 
equipo de trabajo 
Estudios técnicos (arquitectura, instalaciones, 
paisaje, presupuesto, cronograma, 
especificaciones) 
Permisos municipales 
 Ejecución: 
Subsuelos 
Torre de departamentos  
Locales comerciales 
Áreas comerciales 
 Comercialización 
Promesas de compraventa  
 Cierre 
Escrituras 
 
 No se hará la 
administración del 
edificio. 
 No se hará el diseño 
interior de los espacios 
 
 
 
 
MDI, PLAN DE NEGOCIOS: EDIFICIO LIGNE 2012 -2013 
 
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) 
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56.3 PAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
El cronograma es una herramienta vital para asegurar que el equipo del proyecto 
conoce qué es lo que necesita hacer. Para controlar el avance del proyecto se 
establecerán las siguientes métricas: 
 
 Para este tipo de proyectos, la precisión del cronograma debe ser entre un -5% y 
un + 10%, por lo que de ser necesario, en función de la complejidad de este 
caso, se debería utilizar el método de desviaciones estándar de proyectos 
similares para que la probabilidad de terminar entre ese rango de tiempo sea 
mayor al 95%. 
 Debido a que las diferentes instalaciones (eléctrica, sanitaria, ventilación etc) 
como los acabado serán subcontratados por el constructor, el equipo de 
ejecución de obra (residente y fiscalizador) sostendrán reuniones semanales 
donde se evaluara desempeño vs. Plazos realizando un informe que se le hara 
llegar al director del proyecto. 
 Se usará el software Microsoft Project, el cual permite utilizar como unidad de 
tiempo al día. 
 Si existe un desfase superior a 1 semana dentro de la ruta crítica, y de 2 
semanas dentro de cualquier otra actividad, se citara a una junta extraordinaria 
con el director del proyecto, en donde se tomaran medidas de emergencia. 
 Se trabajará con la metodología del valor ganado, especialmente con los índices 
de control del cronograma. 
 
 
Tabla 61, Cronograma del Proyecto, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano, 
Junio 2013 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
CRONOGRAMA
PLANIFICACION
VENTAS
2013 2014 2015
EJECUCION
ENTREGA
 
 
 
El proyecto se desarrollara en 27 meses, de los cuales se planifica entre los meses 1 y 
7, se ejecuta constructivamente entre el 8 y 25 y las ventas están programadas desde 
el 5 hasta el 27, considerando una etapa de preventa de tres meses, ventas en planos 
y durante los 18 meses de la construcción y dos meses después de que esta etapa 
haya finaliza
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PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 
 
El presupuesto representa la cantidad de dinero disponible para gastar en el proyecto, 
el proyecto Ligne controlara este aspecto bajo los siguientes parámetros: 
 
 Para este tipo de proyectos, la precisión del presupuesto debe ser entre un -5% 
y un + 10%, por lo que mayoritariamente se utilizará la herramienta de 
cotizaciones, las cuales garantizan que los costos de materiales y servicios no 
sufrirán desfases mayores. 
 
 En un esfuerzo conjunto se trabajara con el departamento de adquisiciones para 
darle especial control y seguimiento al tema contratos, para desde el inicio tener 
en cuenta lo que se incluye en ellos y lo que no y así evitar imprevistos al 
respecto.  
 
 Por el tamaño del proyecto, se establece que el umbral del control será de $ 
50.000, es decir que si existiese un desfase superior o un ahorro igual o mayor a 
este monto, se debe realizar un plan de acción que tome correctivos. 
 
 Todos los costos se distribuyeron en la misma estructura del EDT, lo cual 
configura el ―plan de cuentas‖, lo cual facilita realizar el seguimiento de este 
tema, pues es más sencillo detectar en que parte del proyecto se presentan 
desfases, además esto es también de utilidad para armar los libros contables del 
proyecto. 
 
 Se trabajará con la metodología del valor ganado, especialmente con los índices 
de control de costos. 
 
 El director del proyecto en conjunto con el departamento financiero y de 
adquisiciones será responsable de reportar cualquier desviación en el 
presupuesto. 
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CODIGO (EDT) : 
  EJ. 4.0.00  
FECHA : 
  
PR.CONF. AC. 1.1.1. 8. 1. COSTOS DIRECTOS 
CODIGO RUBRO 
COSTO 
PRESUPUESTADO 
COSTO 
ALCANZADO 
MES 1 
DESFASE 
    USD     
PR.CONF. AC1.1.1. 8. 1.1. 
 
 
 
OBRAS PRELIMINARES 
                          
12,206.61  
    
PR.CONF. AC1.1.1. 8. 1.2 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 
                          
11,778.84  
    
PR.CONF. AC1.1.1. 8. 1.3 SERVICIOS 
                          
72,866.37  
    
PR.CONF. AC1.1.1. 8. 1.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
                          
46,353.02  
    
PR.CONF. AC1.1.1. 8. 1.5 MUROS - OBRAS ESPECIALES 
                          
69,372.27  
    
PR.CONF. AC1.1.1. 8. 1.6 ESTRUCTURA 
                    
1,381,022.54  
    
PR.CONF. AC1.1.1. 8. 1.7 ENCOFRADO 
                        
165,028.97  
    
PR.CONF. AC1.1.1. 8. 1.8 PAREDES SISTEMA HORMI 2 
                        
414,283.55  
    
PR.CONF. AC1.1.1. 8. 1.9 ACABADOS DE PAREDES 
                        
164,287.17  
    
PR.CONF. AC1.1.1. 8. 1.10 ACABADOS DE PISO 
                        
129,762.60  
    
PR.CONF. AC1.1.1. 8. 1.11 ACABADOS DE CIELO RASO 
                          
95,423.03  
    
PR.CONF. AC1.1.1. 8. 1.12 RED CONTRA INCENDIOS 
                          
63,255.64  
    
PR.CONF. AC1.1.1. 8. 1.13 RED AGUA POTABLE 
                        
138,501.23  
    
PR.CONF. AC1.1.1. 8. 1.14 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
TELEFÓNICAS 
                        
161,093.13  
    
PR.CONF. AC1.1.1. 8. 1.15 RED GAS CENTRALIZADO 
                          
74,065.81  
    
PR.CONF. AC1.1.1. 8. 1.16 CARPINTERÍA EN MADERA 
                        
218,864.46  
    
PR.CONF. AC1.1.1. 8. 1.17 CERRADURAS 
                          
13,588.89  
    
PR.CONF. AC1.1.1. 8. 1.18 ALUMINIO Y VIDRIO 
                        
140,797.95  
    
PR.CONF. AC1.1.1. 8. 1.19 CARPINTERÍA METÁLICA 
                          
35,829.10  
    
PR.CONF. AC1.1.1. 8. 1.20 PIEZAS SANITARIAS Y GRIFERÍA                               
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83,056.23  
PR.CONF. AC1.1.1. 8. 1.21 REDES DE DESAGUE 
                          
56,078.76  
    
PR.CONF. AC1.1.1. 8. 1.22 EQUIPAMIENTO 
                        
142,226.06  
    
PR.CONF. AC1.1.1. 8. 1.23 OTROS 
                          
13,555.94  
    
 
TOTAL GENERAL 
                    
3,703,290.40  
  
 
  
  
   
  
Aprobado 
 
Revisado 
 
  
          
 
Tabla 62, Plan de control de presupuesto, Elaboración Arq. María Eugenia Zambrano 
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Para controlar como marcha el presupuesto, se actualizara mensualmente el anterior 
cuadro por el medio del cual podrá compararse la cantidad gastada respecto a la 
presupuestada en cada rubro, se marcaran con color amarillo, los rubros que se 
ajustan al presupuesto, con verde en los rubros en los que hay un ahorro y con color 
rojo los que están pasados, y deben tomar  
 
especial atención en ellos, este documento deberá ser elaborado y aprobado por el 
residente de obra con ayuda del departamento financiero y aprobado y revisado por el 
fiscalizador. 
56.4 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
Las normas de calidad que regirán el proyecto en su construcción serán: 
 
-Normativa municipal 
-Las Normas del INEN (Instituto Ecuatoriano  de Normalización) 
-Especificaciones del proyecto 
 
 
Los responsables del control de calidad en el proyecto Ligne serán:  
 
- Residente de obra: en el proyecto se contara con dos residentes de obra, un 
arquitecto y un ingeniero, los dos tendrán mayor inferencia de acuerdo a la etapa 
por la que este atravesando la obra, el ingeniero es responsable en la etapa de 
obra gris y el arquitecto se encargara del control de instalación de acabados. 
 
- Fiscalización: el proyecto requiere un fiscalizador a tiempo completo que podrá 
intervenir en el proceso de control de calidad y tendrá acceso a toda la 
documentación como el caso del libro de obra para registro de novedades 
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- En la fase de cierre la mutualista pichincha en calidad de promotor designara un 
inspector (arquitecto) a cargo de la recepción de cada instancia del edificio.   
 
- El arquitecto diseñador realizara visitas periódicas a la obra para verificar que se 
esté ejecutando la construcción de acuerdo a lo establecido en las 
especificaciones y elegirá materiales óptimos y de buena calidad. 
 
- El control de la selección de contratistas y proveedores será riguroso de tal 
manera de asegurar que la materia prima y manos de obra utilizadas para la 
construcción respondan de manera adecuada a las necesidades y 
requerimientos del cliente.    
 
- Existirá un ingeniero de seguridad industrial para verificar que controle que se 
cumpla la normativa de seguridad, para realizar la construcción rigiéndose a los 
estándares tanto de calidad como seguridad.  
 
Responsabilidades del residente 
 Dirigir la obra, asignar actividades diarias a los trabajadores y coordinar los 
subcontratistas  durante construcción. 
 Supervisar y garantizar el cumplimiento de los planes aprobados, procedimientos 
y especificaciones. 
 
 Solicitar material necesario para la realización de las actividades. 
 Organizar y controlar el cronograma del proyecto. 
 Registrar las actividades en el libro de obra diariamente y Mantener la obra 
limpia 
 Realizar órdenes de cambio. 
 Manejar Semanal y Mensualmente Información sobre el avance  y las planillas. 
 
Rresponsabilidades de control de calidad 
 Programación, realización y registro de las reuniones preparatorias, reuniones 
de inicio y seguimiento de actividades. 
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 Completar y presentar informes diarios. 
 Inspeccionar la obra y subcontratistas diariamente. 
 Relacionar los sometimientos con el cronograma del proyecto para asegurar la 
continuidad de las actividades críticas. 
 Supervisar y registrar pruebas de resistencia de materiales, como ensayos de 
resistencia de hormigón o estudios de suelos 
 Supervisar y garantizar el cumplimiento de los planes y especificaciones 
aprobadas. 
 Administrar y dar seguimiento al registro de deficiencias y controlar que sean 
corregidas según se requiera. 
 Preparar planos de construcción as-built una vez terminado el proyecto. 
 Autoridad para detener actividades cuando el rendimiento no es de conformidad 
con la los requisitos del contrato, hasta que se hayan tomado las acciones 
correctivas 
 
Responsabilidades del fiscalizador 
 El fiscalizador cuenta con la responsabilidad de aprobar materiales y 
procedimientos sometidos por el residente. 
 Supervisar y garantizar el cumplimiento de los planes aprobados, procedimientos 
y especificaciones. 
 Aprobar planillas previo pago por el promotor.  
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Tabla 63, PCP, Plan de calidad del proyecto, Fuente, Mutualista Pichincha 
 
 
PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO 
 
MANEJO DEL LIBRO DIARIO DE OBRA: 
 
En la etapa de ejecución del edificio Ligne, como es usual llevar el libro diario de obra 
será  responsabilidad del residente de obra, este deberá contar en su oficina con, 
cronograma, presupuesto y una copia de la EDT, con lo cual podrá codificar las tareas 
en base a esta modalidad. 
 
Tabla 64, Formato para llenar libro de obra, Elaboración, Arq. María Eugenia Zambrano 
LIBRO DE OBRA PROYECTO LIGNE 
FECHA:  CLIMA:   
REPORTE DE ACTIVIDADES: 
CODIGO (EDT) ACTIVIDAD 
EJ. ES. 4.2.00   
 
56.4.1 GESTIÓN DEL CAMBIO 
 
 
 
GRAFICO 102, Criterios de definición del cambio, ELABORACION, Arq. María Eugenia Zambrano 
 
 
El alcance se encuentra previamente definido por el EDT. En este constan actividades a  
Desarrollarse tanto en el proyecto como en el producto. 
El alcance del proyecto se comprende las actividades necesarias para completar el 
producto. El alcance del producto es el conjunto de características que se espera 
encontrar al final del proyecto. 
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56.4.2 Definición de cambios 
Debe aclararse que no todo cambio afecta al alcance. Por ejemplo, el cambio de color 
de la pintura no afecta al tiempo, al alcance o al costo. Por lo tanto deberá considerarse 
el siguiente esquema. 
 
56.4.3 Cambios Menores 
 
En caso de que el cambio no afecte al alcance, costo ni al tiempo simplemente se 
documentará dicho cambio en el libro de obra y en los planos as-built. 
 
Los parámetros para la tomar la decisión de aprobar y ejecutar o no estos cambios se 
alinean a las siguientes preguntas 
  
 Influye en el diseño arquitectónico? Si la respuesta es positiva deberá someterse 
a un análisis para medir en que porcentaje afectara al proyecto, y podría o no 
ser aprobado 
 
 Influye en la calidad especificada? Este cambio puede no satisfacer las 
expectativas del cliente  
 
 Requiere de tiempo extra para su implementación? El cronograma puede verse 
alterada debido a las modificaciones, y si este factor va a provocar un retraso es 
necesario decidir si se hará y documentar  la orden de cambio de tal manera de 
poder justificar el presunto atraso 
 
 Es un detalle constructivo fácil de definir? , hay cambios que necesitan opinión 
de un especialista, por ejemplo un ingeniero estructural, eléctrico o sanitario 
 
 Puede realizarse con el material disponible en obra? Hay situaciones donde el 
cambio en si no demanda tiempo, sin embargo la existe retraso en la provisión 
del material necesario para ejecutar el cambio, a pesar de que en el edificio 
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Ligne, en la etapa de planificación se están definiendo los materiales a utilizar 
pueden existir inconvenientes como un cambio de tipo de Porcelanato que su 
importación se demore más del tiempo programado. 
 
 
56.4.4 Cambios Mayores 
 
Estos cambios son aquellos que modifican de forma directa o indirecta el costo, 
alcance y/o tiempo de ejecución. Requieren aprobación y registro mediante órdenes de 
cambio 
 
 Responsables 
 
 
GRAFICO 103, responsabilidades en aprobación de cambios menores, Fuente, proyecto vista al parque de 
dirección de proyectos 
56.4.5 Orden de Cambio 
En este documento se definirá primeramente tres aspectos básicos: como se afecta  el 
alcance, el costo y el tiempo en el proyecto Ligne previamente definidos en este plan 
de negocios. 
 
Alcance. En este capítulo se  presenta la descripción gráfica del cambio y una 
comparación de especificaciones. 
Requisitos: 
-Plano de estado actual o propuesta original 
-Plano de propuesta nueva 
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-Cuadro comparativo de especificaciones originales vs. Especificaciones 
propuestas. 
 
Costo. En este capítulo se anexa un presupuesto detallado de los cambios propuestos 
en valores que incluirán tanto el costo como la utilidad del constructor. 
Requisitos: 
-Presupuesto de cambios 
-Cotizaciones (si aplica) 
 
Tiempo. En este capítulo se establece la incidencia que tendrá el cambio en el 
cronograma real actual. Si el trabajo no se encuentra en la ruta crítica solamente 
asignar un número de días adicionales, pero si es parte de alguna de las rutas críticas 
presentar una reprogramación parcial o total del proyecto. 
Requisitos: 
-Definición de días adicionales necesarios 
-Cronograma reprogramado (si la actividad es parte de la ruta crítica) 
 
Si la orden de cambio no es aprobada se procede a archivarla y registrarla en el 
formato de registro de cambios. . 
 
 
GRAFICO 104, responsabilidades en elaboración de ordenes de cambio, Fuente, proyecto vista al parque de 
dirección de proyectos 
 
 
Si es aprobada se procede a registrarla y a actualizar la información en todas las áreas 
según el siguiente esquema 
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Tabla 65, Orden de cambio, Elaboración, Arq. María Eugenia Zambrano 
ORDEN DE CAMBIO 
 
  
PROYECTO:   EDIFICIO LIGNE 
CODIGO (EDT): EJ. OC. 4.4.1 
FECHA:   
  
CAMBIO SUGERIDO 
  
 FASE ACTUAL DEL PROYECTO 
  
  
LUGAR DONDE SE UBICARA EL CAMBIO 
  
     EL CAMBIO AFECTARA A: 
   TIEMPO SI NO OBSERVACIONES 
ALCANCE       
COSTO       
        
     COSTO DEL CAMBIO 
  
     
FECHA APROVACION: 
FECHA DE 
IMPLEMENTACION   
       
  
   
  
Aprobado 
 
Revisado 
 
  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
265 
 
ARQ. MARIA EUGENIA ZAMBRANO BENAVIDES 
56.5 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
o Función del dpto. De recursos humanos El tamaño del proyecto,   hace 
necesario que se cree un departamento de recursos humanos, el cual estará 
bajo la dirección administrativa, y que será responsable de las actividades que 
se indican a continuación: 
o Realizar las contrataciones: Definición de perfiles, publicación de vacantes, 
entrevistas, filtrar candidatos, etc. 
o Establecimiento y control de horarios de trabajo.- En coordinación con los 
otros departamentos, dar criterios y hacer conocer la normativa sobre la jornada 
laboral, horas extra, suplementarias, etc. 
o Seguimiento del clima laboral: Mediación y resolución de conflictos laborales 
internos. 
o Detectar y reportar las necesidades de capacitación del personal: Conocer 
el perfil de cada recurso, e informar de las áreas de conocimiento que necita 
adquirir el mismo, en caso de que el proyecto lo necesite. 
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56.5.1 Criterios de contratación 
 
Se establecerá una categorización de puestos, los cuales estarán en función de las 
leyes laborales, con lo cual se realizará con la colaboración del asesor jurídico se 
establecerá un modelo de contrato para cada categoría de puesto, en los cuales se 
establecerá claramente las responsabilidades de cada empleado, horarios, multas, 
derecho a vacaciones, etc. 
56.6 PLAN DE GESTION DE LA COMUNICACIÓN 
 
Para llevar a cabo el plan de gestión de la comunicación en primer lugar identificamos a 
los interesados y de acuerdo a como interviene cada uno de estos actores, 
presentamos los entregables. 
 
o Comunicación del estado del proyecto  
 
Para evaluar periódicamente (actualizar cada semana) el avance del proyecto, nos 
apoyaremos en las siguientes herramientas: 
 
 Informe de avance: comparar el estado actual con lo proyectado, informar las 
polémicas y cambios al alcance 
 Reuniones de avance en donde se pondrá reglas como primer punto de orden, 
de allí la meta será llegar a acuerdos y definir responsables y comunicar riesgos 
para gestionar expectativas, elaborar un plan de cuentas viene de EDT, sirve 
para contabilidad y archivo 
 
Tabla 66, Matriz  de responsables y su documentación por fases, Elaboración, Arq. María Eugenia Zambrano  
 
Interesados Fase previa 
Fase de 
comercialización 
Fase de 
construcción 
Fase de cierre 
patrocinador 
  
- Acta de constitución - Plan de ventas 
- Informes de estado 
del proyecto 
- Escrituración  
- Plan de proyecto 
- promesas de compra-
venta 
    
promotor 
  
- Acta de constitución - Plan de ventas 
- Informes de estado 
del proyecto 
- Escrituración  
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- Plan de proyecto 
- promesas de compra-
venta 
    
Dueño de terreno -Escrituras       
Equipo de planificación 
  
  
- Acta de constitución       
- Plan de proyecto -
elaboración de plan masa, 
planos, cronogramas 
      
Permisos de construcción.       
Equipo de comercialización   
-promesas de compra-
venta 
-promesas de 
compra-venta 
-Acta de entrega-
recepción 
    
-documentos de 
financiamiento 
- documentos de 
financiamiento 
-Escrituras 
Clientes 
  
  
  
-promesas de compra-
venta 
-promesas de 
compra-venta 
-Acta de entrega-
recepción 
  
-documentos de 
financiamiento 
- documentos de 
financiamiento 
-Escrituras 
    -ordenes de cambio   
Equipo de ejecución 
  
    
-Informes de estado 
del proyecto 
-Acta de entrega-
recepción 
    
-acta de juntas de 
reunión de status 
  
Director del proyecto 
  
  
- Acta de constitución - Plan de ventas 
- Informes de estado 
del proyecto 
- Escrituración -Acta de 
entrega-recepción  
- Plan de proyecto 
- promesas de compra-
venta 
-Informes de estado 
del proyecto 
  
    
-acta de juntas de 
reunión de status 
  
Vecinos, municipio y otros 
actores del sector afectados 
    -Permisos   
 
 
Interesados Tipo objetivo nivel responsable medio 
Nombre Interno Externo etapa entregable interés influencia     
patrocinador 
x   
previa acta de 
constitución, plan 
de negocio 
alto alto Director Informe 
escrito 
  
    
comercialización promesas de 
ventas 
bajo bajo Comercialización Informe 
escrito 
  
    
cierre escrituras alto bajo Dpto. legal Escrituras 
notariadas 
escritas 
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promotor 
x   
previa acta de 
constitución, plan 
de negocio 
alto alto promotor Informe 
escrito 
  
    
comercialización promesas de 
compra-ventas 
alto alto comercialización Informe 
escrito 
  
    
cierre escrituras bajo bajo Dpto. legal Escrituras 
notariadas 
escritas 
Equipo de 
planificación x   
previa planos, 
cronograma, 
presupuesto 
alto alto Equipo de 
planificación 
Planos / 
digital 
Equipo de 
comercialización   x 
comercialización plan de ventas alto alto Equipo de 
comercialización 
Informe 
escrito 
    
construcción  promesas de 
compraventa 
bajo bajo Equipo de 
comercialización 
Informe 
escrito 
  
    
cierre acta de entrega 
recepción 
bajo bajo Dpto. legal Informe 
escrito 
Clientes 
  x 
comercialización promesas de 
compraventa 
alto alto Dpto. legal Informe 
escrito 
  
    
construcción  promesas de 
compraventa, 
ordenes de 
cambio 
alto bajo Equipo de 
construcción 
Informe 
escrito 
  
    
cierre escrituras alto alto Dpto. legal Escrituras 
notariadas 
escritas 
Equipo de 
ejecución 
x   
construcción  Reporte de 
avance de 
proyecto, ordenes 
de cambio  de 
torre 1, torre 2 y 
puente 
alto alto Equipo de 
ejecución 
formularios 
  
    
cierre Acta de entrega 
recepción depto., 
oficinas  y locales 
torre 1, torre 2 y 
puente 
bajo alto Dpto. legal formularios 
Director del 
proyecto x   
previa acta de 
constitución, plan 
de negocio 
alto alto Director del 
proyecto 
Informe 
escrito 
  
    
comercialización promesas de 
compra-ventas 
alto alto Dpto. legal Informe 
escrito 
  
    
construcción  Reporte de 
avance de 
proyecto, ordenes 
de cambio  de 
torre 1, torre 2 y 
puente 
alto alto Equipo de 
construcción 
Informe 
escrito 
  
    
cierre escrituras alto alto   Escrituras 
notariadas 
escritas 
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PROYECTO LIGNE 
 
REPORTE DE AVANCE DE ESTADO DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
       PERÍODO DE REPORTE: [FECHA INICIO]               HASTA [FECHA FIN] 
VERSIÓN: [VERSIÓN NÚMERO]                 FECHA DE REVISIÓN: [FECHA] 
 
 
 
La aprobación de este informe indica un entendimiento y aceptación de la información del 
proyecto incluida. La firma de este documento, implica la conformidad de cada individuo con el 
mismo. 
 
 
Nombre Cargo Firma Fecha 
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 Sección 1 Información General  
 
Nombre del Proyecto Período de Reporte 
 Desde:  Hasta:  
Cliente 
 
Contacto Teléfono Email Fax 
    
Gerente de Proyecto Teléfono Email Fax 
    
Preguntas Claves Explicación (Si la respuesta es SI) 
1. ¿Ha cambiado el alcance del proyecto?   SI  No  
2. ¿Tendremos retrasos con la fecha de entrega?  SI  No  
3. ¿Ha tenido el equipo restricciones con los recursos?  SI  No  
4. ¿Existen No Conformidades que requieran atención de la 
Gerencia? 
 SI  No  
Métricas del Proyecto 
Métrica Número Porcentaje 
Tareas Completadas [n de NN] [X%] 
Tareas en Progreso [n de NN] [X%] 
Tareas que aún no inician [n de NN] [X%] 
Tiempo transcurrido [n de NN semanas] [X%] 
Tiempo restante [n de NN semanas] [X%] 
[Métrica Específica del Proyecto]   
Resumen del Estado del Proyecto 
Seleccionar una opción que indique el 
estado del proyecto con respecto a:  
Último Periodo de Reporte 
[DD/ MM/AAAA] 
Este Periodo de Reporte 
[DD/ MM/AAAA] 
1. Estado General del Proyecto  Rojo  Amarillo  Verde  Rojo  Amarillo  Verde 
2. Cronograma  Rojo  Amarillo  Verde  Rojo  Amarillo  Verde 
3. Presupuesto (Inversión, horas 
totales) 
 Rojo  Amarillo  Verde  Rojo  Amarillo  Verde 
4. Alcance  Rojo  Amarillo  Verde  Rojo  Amarillo  Verde 
5. Calidad  Rojo  Amarillo  Verde  Rojo  Amarillo  Verde 
Leyenda 
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 Rojo El proyecto tiene riesgos significativos con respecto a la línea base de costes, cronograma, o  
entregables. 
El estado actual requiere una intervención y participación inmediata de la Gerencia. 
 Amarillo El proyecto tiene un riesgo potencial con respecto a la línea base de costes, cronograma, o 
entregables. 
El Gerente del Proyecto gestionará los riesgos en conformidad a lo establecido en el Plan de Gestión 
de Riesgos. 
 Verde El proyecto no tiene riesgos significativos con respecto a la línea base de costes, cronograma, o 
entregables. 
Desempeño  
Estándar de Desempeño Satisface Excede Inferior Explicación 
     
     
     
Hitos Planificados y Alcanzados 
Hito Fecha Original 
Fecha 
Revisada 
Fecha Actual 
    
    
    
    
Hitos Planificados y No Alcanzados 
Para cada ítem, proveer la explicación correspondiente del efecto de no alcanzar el hito según lo planificado en las 
fechas de entrega comprometidas, e indicar el plan de recuperación del hito no logrado. 
Hito Fecha Original 
Fecha 
Revisada 
Efecto/Plan 
    
    
    
    
Gestión de Riesgos 
Eventos de Mayor Riesgo Alto/Medio/Bajo Mitigación del Riesgo 
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 Sección 2 Costes, Calendario y Logros del Proyecto 
 
a. Costes  CODIGO, PL.1.2.00 
Ítem del Proyecto Reportado a la Fecha 
Estimación inicial de 
costes del proyecto 
 
Última estimación de 
costes reportada del 
proyecto 
 
Estimación actual de 
costes del proyecto 
 
Explicación de la 
desviación entre los 
últimos costes reportados 
y los actuales 
 
Gasto ejecutado a la fecha  
(año fiscal) 
Gasto ejecutado a la fecha 
(total) 
 
Descripción del 
mecanismo de control de 
costes 
 
 
b. Calendario CODIGO, PL.1.2.00 
Ítem del Proyecto Reportado a la Fecha 
Fechas de inicio y término 
inicialmente planificadas 
 Fecha línea 
base: 
 
Últimas fechas de inicio y 
término reportadas 
 Fecha línea 
base: 
 
Estimación actual de 
fechas de inicio y término  
 Fecha línea 
base: 
 
Explicación de la 
desviación entre las 
últimas fechas reportadas 
y las actuales 
 
Porcentaje estimado de 
avance de proyecto 
 
Descripción del método 
utilizado para controlar el 
avance del proyecto 
 
 
Descripción del 
mecanismo de reporte 
utilizado para asegurar 
que los participantes del 
proyecto estén al tanto del 
avance del proyecto 
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c. Logros 
 
Ítem del Proyecto Reportado a la Fecha 
Logros alcanzado 
durante el periodo de 
reporte 
 
Logros planificados 
para el siguiente 
periodo de reporte  
 
 
 Sección 3 Hitos 
[Proveer cualquier información que pueda ser necesaria para clarificar la situación de los 
hitos. Listar los principales hitos del proyecto, y las fechas planificadas y reales de inicio y 
término. Incluir especialmente información de artefactos entregables relacionados con los 
hitos tal como fue previsto en el plan de gestión del proyecto. Identificar el porcentaje de 
avance para cada entregable.] 
 
Hitos: Información General 
 
 
Hitos del Proyecto 
Fecha 
inicio 
planificada 
Fecha 
inicio real 
Fecha término 
planificada 
Fecha 
término 
real 
% 
avance 
      
      
      
 
 Sección 4 Riesgos 
[Proveer cualquier información que pueda ser necesaria para clarificar los riesgos del 
proyecto. Listar los factores de riesgo más altos al momento del reporte para el proyecto, 
y cualquier acción tomada para mitigarlos.] 
 
Riesgos: Información General 
 
 
Factor de Riesgo Mitigación 
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 Sección 5 Cambios en el Proyecto 
[Proveer cualquier información que pueda ser necesaria para aclarar los cambios que se 
hayan efectuado al proyecto. Describir los principales cambios (Ej.: alcance, presupuesto, 
requerimientos, tecnología) que hayan ocurrido durante el periodo de reporte. Describir 
las acciones tomadas para gestionar los cambios en el proyecto.] 
 
Cambios en el Proyecto: Información General 
 
 
Descripción del Cambio Acciones tomadas para gestionar el 
cambio 
  
  
  
 
 Sección 6 No Conformidades del Proyecto 
[Proveer cualquier información que pueda ser necesaria para aclarar las no 
conformidades, novedades o problemas identificados en el proyecto. Identificar las 
principales no conformidades que están actualmente resolviéndose durante el periodo de 
reporte. Describir las acciones tomadas para gestionar cada no conformidad.] 
 
No Conformidades del Proyecto: Información General 
 
 
Descripción No Conformidad Acción tomada para gestionar 
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56.7 PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES: 
 
Se elaborara una lista de proveedores teniendo en cuenta: 
 
 Tipo: es decir proveedores de materiales, que maquinaria, de mano de 
obra, de servicios 
 Ubicación: en ocasiones puede darse preferencia a proveedores que 
operen en la cercanía al proyecto el remanso 
 Contacto: dirección, teléfono y pagina web del proveedor 
 
Se realizaran de acuerdo al producto / servicio solicitado: 
 
Se tiene proveedores seleccionados:  
 
- En el caso de los materiales como se solicita al departamento de adquisiciones 
vía email la cotización de tales productos (mínimo 3 cotizaciones), justificando 
donde y para que serán empleados, quien lo solicita y justificando la cantidad 
requerida.  
 
- En el caso de servicios como se solicita al departamento de adquisiciones vía 
email la cotización de tales servicios (mínimo 3 cotizaciones), requiriendo el 
tiempo en el que iniciaría y terminaría dicho servicio, el personal a emplearse y 
otros 
 
- Se revisa la lista de posibles proveedores del servicio. 
- Se solicita cotización del servicio y lista de materiales / mano de obra 
- Se revisa la cotización. 
- Se negocia con el proveedor, los términos del servicio, las fechas que debe 
efectuarse, y la forma de pago. 
- Se firma el contrato, y se provee el anticipo sugerido por el servicio. 
- El pago restante se cancela al término del contrato. 
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Tabla 67, Informe de registro de proveedores, Elaboración, María Eugenia Zambrano 
 
INFORME DE REGISTRO DE PROVEEDORES 
 
  
PROYECTO:   EDIFICIO LIGNE FASE DEL PRYECTO: 
CODIGO: EJ. VEN. 4.3.111 
FECHA:   
  
Código 
(EDT) 
Datos 
Responsable 
/contacto 
Presto un 
trabajo 
satisfactorio 
observaciones Proveedor 
Producto 
/servicio ubicación si no 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
                        
                
                
                
                
                
Elaborado 
por: 
 
Revisado  
por: 
 
Aprobado 
por: 
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56.8 PLAN DE GESTION DE LOS INTERESADOS 
 
 
Se trata de identificar los interesados y lograr que participen de manera efectiva 
en todo el ciclo de vida del proyecto, basado en el análisis de sus necesidades, 
intereses e impacto potencial en el éxito del proyecto. 
56.8.1 ¿Qué son los Stakeholders? 
 
Para efecto de identificación de Stakeholders o interesados, recurrimos a la EDT, 
mediante la cual establecemos los actores que interactúan en las diferentes fases. 
 
Tabla 68 interesados por fases del proyecto,  Elaboración, María Eugenia Zambrano 
 
Interesados Fase 
previa 
Fase de 
comercialización 
 
Fase de 
construcción 
Fase de 
cierre 
patrocinador x x x x 
promotor x x x x 
Equipo de 
planificación 
x    
Equipo de 
comercialización 
 x x x 
Clientes  x x x 
Equipo de 
ejecución 
  x x 
Director del 
proyecto 
x x x x 
Vecinos, municipio 
y otros actores del 
sector afectados 
  
 
x  
 
Planificar la Gestión de los Interesados identifica cómo el proyecto afectará a los 
interesados, que a su vez permite que el Director del Proyecto desarrolle diversas 
maneras para que los interesados participen de manera efectiva en el proyecto, 
para gestionar sus expectativas, y en última instancia, la consecución de los 
objetivos del proyecto. 
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Tabla 69: Matriz de expectativas, Elaboración, María Eugenia Zambrano 
 
QUIEN ¿POR QUE? (ESPECTATIVAS) ¿PARA QUE? 
Mutualista pichincha El proyecto se divisa atractivo e 
innovador 
Desarrollo del 
proyecto 
planificarlo y 
ejecutarlo 
El constructor Interactúa entre las fases de 
ejecución y cierre del proyecto 
 
Ejecutar de la 
mejor manera el 
proyecto 
Equipos de soporte Tener información de la realidad 
del proyecto 
Llevar a cabo 
servicios como 
contabilidad y 
comercialización 
clientes Tendrán la posibilidad de 
adquirir un departamento en el 
edificio  
Aportaran ingresos 
al proyecto 
 
56.8.2 Identificación de los Stakeholder 
 
A continuación ya Identificados los stakeholders  como  todas aquellas personas u 
organizaciones impactadas directa o indirectamente por el proyecto, describimos 
documentos relevantes  relativos a sus intereses. 
 
56.8.3 Matriz de Stakeholders  
 
Tabla 70, Matriz de Stakeholders, Elaboracion, Maria Eugenia Zambrano 
 
Entradas 
Herramientas y 
Técnicas 
Salidas 
- Acta de Constitución del 
Proyecto 
- Documentos de 
Adquisición 
- Factores ambientales de 
la organización. 
- Activos de los procesos 
- Análisis de los 
interesados 
- Juicio de expertos 
- Matriz de 
Stakeholders 
(registro y 
estrategias de 
gestión) 
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La Matriz de Stakeholders presenta y explica de manera concreta información 
relevante sobre los interesados como el nombre, el tipo, los objetivos del proyecto 
sobre los que el interesado muestra inquietud o sobre los que puede influir debido 
a la posición que ocupa, el nivel de interés y poder que ejercen sobre el éxito del 
proyecto, y las estrategias que se llevarán a cabo para gestionar de manera eficaz 
y eficiente sus expectativas a lo largo de la ejecución y conclusión del proyecto. 
 
56.8.4 Descripción de los Componentes de la Matriz de Stakeholders 
 
Stakeholder: Es el nombre con el que se identifica al stakeholder.  
 
Tipo: Identifica si el stakeholder desempeña un rol interno o externo al proyecto 
mismo.  
 
Objetivo o resultados: En este campo se enlistan los objetivos o resultados en los 
que el stakeholder muestra interés o en aquellos en los que puede influir positiva 
o negativamente con sus acciones. Es presentada por entregables del EDT 
 
Nivel de interés y  de influencia: Grado de interés e influencia que tiene el 
stakeholder en el proyecto. Este grado de interés e influencia puede ser mucho o 
poco, alto medio o bajo, dependiendo de la escala que se utilice en la matriz de 
interés vs influencia (Figura 2). Cabe mencionar que la determinación de un cierto  
grado  de interés e influencia es una estimación subjetiva que se basa en el juicio 
de expertos, obviamente respaldada  con la información que se conoce del 
stakeholder. Esta información será muy útil al momento de desarrollar las 
estrategias de gestión de las expectativas de los involucrados. 
 
Tabla 71, Matriz de Strake Holders, Elaboración, Arq. María Eugenia Zambrano 
 
Interesados 
Fase 
previa 
Fase de 
comercialización 
 
Fase de 
construcción 
Fase de 
cierre 
patrocinador x x x x 
promotor x x x x 
Equipo de 
planificación 
x    
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Equipo de 
comercialización 
 x x x 
Clientes  x x x 
Equipo de ejecución   x x 
Director del proyecto x x x x 
Vecinos, municipio y 
otros actores del 
sector afectados 
 
 
 
x  
 
 
 
Determinamos la participación e impacto en el éxito del proyecto colocando con 
color rojo los stakeholders  con mayor grado de autoridad e interés, y con azul los 
con menor. 
 
Acciones posibles con impacto positivo/negativo: Son las acciones que puede 
emprender el stakeholder y que pueden influir negativa y/o positivamente en los 
objetivos del proyecto en los que muestra su interés o en aquellos en los que 
puede influir debido a su jerarquía, estatus, recursos de los que dispone, entre 
otros.  
 
Estrategias: Es un listado de acciones que se pueden emprender para obtener el 
apoyo necesario o evitar obstáculos por parte de los stakeholders durante la 
ejecución y conclusión del proyecto. Las estrategias se desarrollan considerando 
el tipo de stakeholder, los objetivos en los que está interesado, el nivel de interés 
y poder que puede ejercer  en el proyecto (Ver Figura 2) y las acciones posibles 
que podría emprender para afectar tanto positiva como negativamente al 
proyecto.  
 
Conclusiones: Es la síntesis sobre puntos clave a considerar para gestionar de 
manera efectiva las expectativas de los stakeholders. Las conclusiones se 
obtienen de relacionar, analizar y sintetizar toda la información vertida en la matriz 
de stakeholders. 
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56.9 PLAN DE GESTION DE RIESGOS 
 
El Riesgo es un evento incierto, que de ocurrir afectaría positiva o negativamente 
al  menos a uno de los aspectos clave del proyecto (coste, tiempo, alcance y 
calidad).  
  
La Planificación de la Gestión de Riesgos es el proceso de decidir cómo abordar y 
llevar  a cabo las actividades de gestión de riesgos de un proyecto.  
 
 
GRAFICO 105, Riesgos en el ciclo de vida dl proyecto, Elaboración, María Eugenia Zambrano 
 
 
El Plan de Riesgos contiene:  
 
 Metodología. Herramientas, etc. para hacer la gestión de riesgos.  
 Roles y responsabilidades. Líder, apoyo y miembros del equipo para cada 
actividad  de gestión de riesgos.  
 Preparación del presupuesto. Asigna recursos y estima costes para las 
actividades de  gestión de riesgos.  
 Periodicidad. Cada cuándo y con qué frecuencia se hacen la actividades.  
 Categorías de riesgos. Contribuye a la efectividad y calidad de la 
identificación de  riesgos.  
 Definiciones de probabilidad e impacto. Requerido para dar calidad y 
credibilidad al  proceso de análisis cualitativo de riesgos.  
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 Matriz de probabilidad e impacto. Los riesgos se priorizan según sus 
posibles  implicaciones para lograr los objetivos del proyecto.  
 Tolerancias revisadas de los interesados.  
 Seguimiento. Documenta cómo serán registradas todas las facetas de las 
actividades  de riesgos.  
 
 
La Identificación de Riesgos determina qué riesgos pueden afectar al proyecto y  
documenta sus características.  
  
Un Registro de Riesgos debe contener:  
 
 Lista de posibles riesgos  
 Sus efectos  
 Posibles respuestas  
 Actualización de las categorías de riesgos 
 
 
Tabla 72, Matriz de Riesgos, Elaboración, María Eugenia Zambrano 
 
Cod Descripción del riesgo Área Efecto Medidas 
1.1 
Errores significativos en la 
definición de los puntos 
clave del proyecto 
(planificación,  
alcance, etc.).  
Previa 
Baja calidad de la 
documentación 
entregada 
Reuniones de revisión 
de planificación 
1.2 
Que el diseño 
arquitectónico se retrase  
Planificación 
Se retrasaría el 
diseño de 
ingenierías y por 
ende todo el 
proyecto 
Establecer y cumplir un 
cronograma de diseño e 
ingenierías 
2.1 
No se cuente a tiempo con 
personal calificado 
Recursos 
humanos 
Retraso en las 
tareas 
Elaborar una base de 
datos de personal 
desde el comienzo del 
proyecto, pedir 
recomendados. 
3.1 
Las ventas se retrasen o no 
se den de acuerdo a lo 
planificado 
Comercializ
ación 
Repercusión en 
cronograma  
Realización de un 
análisis de escenarios 
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4 
Incumplimiento por parte 
de personal en obra 
Ejecución 
Repercusión en 
cronograma  
Tomar correctivos 
reemplazando 
inmediatamente al 
responsable con otro 
de la base de datos de 
R.H. 
4 Baja calidad de entregable Ejecución 
Baja calidad de 
entregable 
Elaboración y 
cumplimiento de plan 
de control de calidad 
5 
El tramite de escrituración 
demore mas de lo indicado 
Cierre 
No poder finiquitar 
contratos con los 
clientes   
Realizar el tramite con 
tiempo y contratar un 
tramitador con 
experiencia 
 
 
 
GRAFICO 106, Diagrama de espina de pez 
 
ESCALA DE VALORACION: 
 
IMPACTO: 
 
Tabla 73, impacto, fuente, 
http://www.pedroascoz.com/entregables/DC15_Plan_Gestion_Riesgos_CI.pdf 
 
Puntuación  Gravedad  Gravedad de las consecuencias (en coste) 
5 Catastrófico  Compromete la terminación del proyecto  
4 Crítico  Incrementa el coste del proyecto (entre 30-50%)  
3  Importante  Incrementa el coste del proyecto (entre 15-30%)  
2 Significativo  Incrementa el coste del proyecto (entre 5-15%)  
1  Insignificante  Mínimo o sin impacto (menor 5%) 
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PROBABILIDAD: 
 
Tabla 74, Probabilidad, fuente, 
http://www.pedroascoz.com/entregables/DC15_Plan_Gestion_Riesgos_CI.pdf 
 
Puntuación Probabilidad  Probabilidad de ocurrencia  
5 Máxima Puede ocurrir una o más veces en el proyecto  
4 Alta  Ocurrirá frecuentemente, en 1 de cada 10 proyectos  
3 Media  Ocurrirá frecuentemente, sobre 1 vez de cada 100 proyectos   
2 Baja  Raramente puede ocurrir, 1 vez de cada 1000 proyectos  
1 Mínima Casi nunca ocurrirá, 1 vez en 10000 o más proyectos  
 
RIESGO= PROBABILIDAD X IMPACTO 
 
 
  BAJA MEDIA ALTA 
BAJA IGNORAR IGNORAR IGNORAR 
MEDIA IGNORAR PRECAUCION RESPONDER 
ALTA PRECAUCION RESPONDER ESPONDER 
PROBABILIDAD 
INPACTO 
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CONCLUSIONES 
 
 
 Alcance y Entregables: Desarrollar, gestionar, planificar, ejecutar la 
 Construcción y comercializar el edificio de departamentos y  
 Locales comerciales Ligne, en un plazo de 27 meses. 
  
 
 
 
 
 
Uno de los principales objetivos de este capítulo, es describir el método de 
gerencia utilizado para este proyecto en particular, de acuerdo a lo indicado, La 
mutualista pichincha que es quien realizara la gerencia del proyecto cuenta con su 
propio Plan de Calidad del Proyecto, que incluye ciertos formatos indicados a lo 
largo del capítulo, y estos han sido modificados para ajustarlos a la estructura de 
desglose del trabajo y se han elaborado además cuadros complementarios para 
estandarizar y mejorar los procesos, trayendo consigo beneficios como facilidad 
de manejo de la documentación. 
 
 
 
 
Revisamos cada uno de los 10 procesos del método Ten Step, definimos como se  
Aplican estos al proyecto, en cada una de sus pases, con ayuda de una  
Estructuración EDT, sus interesados con sus respectivos roles, y los formatos  
Utilizados para su control.  
 
La estructura funcional 
designada para la 
administración del 
proyecto Ligne se 
estructura como se 
muestra en la figura 
adyacente, en donde 
los inversionistas, que 
son un particular que 
contribuye con el 
terreno, y las 
empresas Mutualista 
pichincha y Estruco S. 
A. conforman un 
fidecomiso que 
contrata a las 
empresas antes 
mencionadas para la 
planificación, 
comercialización y 
ejecución del 
proyecto. 
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Como se detalla en el capitulo ―Resumen Ejecutivo‖ en la página 11, se concluye que el 
proyecto edificio Ligne, es factible en cinco de los aspectos analizados como se presenta a 
continuación, 
 
 
 
CAPITULO 
FACTIBLE 
SI NO 
MACROECONOMICO   
LOCALIZACION   
MERCADO   
ARQUITECTONICO   
COSTOS   
COMERCIAL   
FINANCIERO   
LEGAL   
GERENCIA   
 
Se realizo una propuesta de mejora respecto a los dos capítulos donde no se obtuvo 
factibilidad, (arquitectónico y financiero) obteniendo como resultado que ciertos 
ajustes en áreas vendibles y tiempo, lograran que sea un proyecto viable.
Conclusiones: 
 
El propósito de el presente plan de negocios, De acuerdo al análisis de cada capítulo, se 
determino en cada caso si la propuesta es factible o no, con el propósito de  que se establezca 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, latentes, para poder tomar en cuenta 
las acciones a implementar.  
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FICHA ANALISIS DE MERCADO 
FICHA DE INFORMACION No. 2 FECHA DE MUESTRA:  25/02/13 
DATOS DEL PROYECTO INFORMACION DEL SECTOR 
Nombre: SAINT GREGORE Barrio: La Mariscal 
Producto: Edificio de Viviendas Parroquia: La Mariscal 
Dirección: 
Av Colon y Camilo 
Destruge Cantón: Quito 
Promotor o 
Constructora: Constructora Saud Provincia Pichincha 
UBICACION 
 
Calle principal   
  
Calle Secundaria X 
Terreno 
Esquinero   
Terreno Plano X 
Terreno Inclinado   
ENTORNO Y SERVICIOS 
Actividad 
Predominante Vivienda 
Estado de las 
Edificaciones REGULAR 
Supermercados X 
Colegios X 
Transporte 
Publico X 
Bancos X 
Edificios Públicos X 
Centros de Salud X 
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS 
Estado del 
Proyecto En construcción Pisos Área Social madera 
Avance de la 
Obra 60% Pisos Dormitorios Alfombra 
Estructura Hormigón Pisos Cocina Porcelanato 
Mampostería Bloque Pisos Baños Porcelanato 
No. de Subsuelos 2 Ventanearía Aluminio y Vidrio 
No. de Pisos 8 Puertas termo laminadas 
Sala Comunal X Muebles de Cocina Formica 
Jardines X Mesones  Granito 
Adicionales   Tumbados Gypsum 
    Grifería FV 
    Sanitarios FV 
INFORMACION DE VENTAS PROMOCION 
No. de Unidades 
totales 37 Casa o departamento modelo   
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No. de Unidades 
Vendidas 31 Rotulo en proyecto X 
Fecha de Inicio 
de Ventas 01/01/2012 Valla Publicidad X 
    Revistas X 
Fecha de Inicio 
de Obra 01/08/2012   X 
Fecha de entrega 
del proyecto 01/12/2013   X 
absorción 
mensual 1.35     
FINANCIAMIENTO Volantes X 
Reserva 10% Entrada Sala de Ventas   
Entrada 20% Construcción TV X 
Entrega 70% Final Pagina Web X 
UNIDADES DISPONIBLES 
Producto Unidades  Área Precio Valor/m2 
SUITE 1 99 $77,646 $784 
2 DORMITORIOS 1 71 $90,716 $1,278 
  1 81 $80,050 $988 
  1 79 $89,203 $1,129 
  1 83 $114,300 $1,377 
Local comercial 1 81 $114,300 $1,411 
Precio por m2 de 
venta: 1200 OBSERVACIONES   
Parqueadero si http://www.plusvalia.com/web/constructorasaud/desarrollos.html 
 bodega: si Ascensor 
    Gas Centralizado   
    Tarjetas Magneticas de Acceso   
    Camaras De Seguridad   
    Agua Caliente Centralizada   
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